

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: Török Ferenc polgármester
E-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu
mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrésztől

Placc Kft.

Székhelye/Címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 23.
Adószám: 11025052-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-101763
Statisztikai számjel: 11025052-4211-113-03
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10200218-29211230-00000000
Telefon: 06-78/486-846
Telefax: 06-78/486-846
Képviseli: Rencsár Zita ügyvezető
E-mail: placc@freemail.hu
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény:

Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. augusztus 10-én (Megrendelőnél 742-30/2012/H számon iktatott) vállalkozási szerződést kötöttek a Dél-Alföldi Operatív Program „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” DAOP-5.1.2./A-09-2f-2011-0002. azonosító számú pályázat mélyépítési munkák - 5. rész: Martinovics utca járda felújítási munkái” kivitelezési munkák elvégzésére, mely szerződés 2012. október 9-én Megrendelőnél a 742-144/2012/H ikt. szám alatt módosításra került.

Indokolás

A tárgyi szerződésben a kivitelezés befejezésének időpontja 2013. április 30-ában került meghatározásra, azonban a rendkívüli hideg időszakban Vállalkozó a munka elvégzésével nem tudott oly mértékben haladni, hogy a határidő tartható legyen, így Felek a befejezési határidőt 2013. május 15-ére módosítják.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2012. augusztus 10-én megkötött, Megrendelónél 742-30/2012/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):

I. 3. Teljesítési határidők

3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja: **2013. május 15.**


A 2012. augusztus 10-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelónél, 2 db Vállalkozónál, 1db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrnél marad. Felek a szerződéses példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2013. április 25.

PLACC KFT.
6320 Solt, Kecskeméti u. 23.
Adósz.: 11025052-2-03

Kalocsa Város Önkormányzata




Megrendelő
Tótok Ferenc
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző:.....

Molnár Gábor
Közgazdasági Irodavezető

Placc Kft.



Vállalkozó
Rencsár Zita
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte:.....

Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült: 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 123-.../2013/H