

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

### **Kalocsa Város Önkormányzata**

székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.  
Telefon: +36-78/461-166  
Telefax: +36-78/462-375  
adószáma: 15724423-1-03  
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszáma: 11732040-15336938-00000000 OTP Bank  
képviseli: Török Ferenc polgármester  
email címe: [varos@kalocsa.hu](mailto:varos@kalocsa.hu), [fejleszt@kalocsa.hu](mailto:fejleszt@kalocsa.hu)  
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről

### **Kalo-Bau Kft.**

székhelye: 6300 Kalocsa, Sörös I. u. 13.  
cégjegyzékszám: 03-09-109930  
adószáma: 12867293-2-03  
képviseli: Skultéti Csaba ügyvezető igazgató  
mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

### **Előzmény:**

Felek beszerzési eljárás eredményeként 2013. február 28-án vállalkozási szerződést kötöttek (Megrendelőnél 262-12/2013/H számon iktatott), - a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által „Az életminőség javítását, a településközösség működési feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházásokhoz” c., 2012. II. félévére kiírt támogatás keretében a „**Kubikus Kubusok**” Községi ház épület kialakítása, kivitelezési építési munkáinak elvégzésére.

### **Indokolás**

A tárgyi szerződésben a kivitelezés befejezésének időpontja 2013. április 19-ében került meghatározásra, azonban a rendkívüli hideg időszakban Vállalkozó a munka elvégzésével nem tudott oly mértékben haladni, hogy a határidő tartható legyen, így Felek a befejezési határidőt 2013. május 24-ére módosítják.

**Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 28-án megkötött, Megrendelőnél 262-12/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

**Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):**

### **3. Teljesítési határidők**

- 3.3. Kivitelezés befejezésének időpontja:  
A munkák befejezése: **2013. május 24.**

A 2013. február 28-án a Felek által megkötött szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 példányban készül, amelyből 7 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2013. április 18.

Kalocsa, 2013. április 18.

**Kalocsa Város Önkormányzata**

**Kalo-Bau Kft.**



Pénzügyi ellenjegyző:.....

Ellenjegyezte: .....

Molnár Gábor

Dr. Kiss Csaba

Közgazdasági Irodavezető

jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült: 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Aljegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: ..262-14.../2013/H