

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számvevő bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Török Ferenc polgármester**
E-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

WBS Rendszerház Kft.

Székhelye/Címe: 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.
Adószám: 13863027-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-114197
Számvevő bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732033-20054537
Telefon: +36/30/420-9000
Képviseli: Nagy Norbert ügyvezető
E-mail: norbert.nagy@terfigyeles.hu

mint **Szállító** (továbbiakban: Szállító), továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény

Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 15-én (Megrendelőnél 1179-3/2013/H ikt.sz. alatt iktatva) szállítási szerződést kötöttek a Belügyminisztérium által a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet keretében meghirdetett pályázat, „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című komponensére benyújtott „Kalocsa Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer, eszközök beszerzése, beszerelése és üzembehelyezése” tárgyában.

Indokolás

Kalocsa Város Önkormányzata „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” c. DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0002 azonosító számú pályázatában szereplő egyik projektelem szintén térfigyelő kamerák telepítését tartalmazza. Az egy időben megvalósítható, két pályázati forrásból finanszírozott, azonos célt szolgáló beszerzések összehangolása, a beépítésre kerülő kamerák tervezett helyszíneinek koordinálása, a tervek átdolgozása és a szükséges engedélyek beszerzése a ter-

vezetnél több időt vett igénybe. A hálózati szolgáltatóval (DÉMÁSZ) a tervek elkészültét követően megkezdett tárgyalások - az ideiglenes áramvételezés kialakításának biztosításáról illetve az eszközök közvilágítási lámpaoszlopokon történő elhelyezésével kapcsolatos engedélyezésről – lezárásáig a kamerák felhelyezésére és beüzemelésére nem volt lehetőség, így a szerelési és beüzemelési munkák megkezdésére csak ezen tárgyalások lezárását követően került sor.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. június 15-én megkötött fenti tárgyú szállítási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Szállítási szerződés módosuló pontja:

II. Teljesítés


1. Teljesítési határidő: 2013. augusztus 30.

A 2013. június 15-én a Felek által megkötött szállítási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőt, 2 db Szállítót, 1 pld pedig Közbeszerzési eljárást lebonyolítót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2013. június 28.

Kalocsa Város Önkormányzata



Megrendelő
Török Ferenc
polgármester
PH



Pénzügyi ellenjegyző:.....

Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

WBS Rendszerház Kft.



Szállító
Nagy Norbert
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte:.....

Dr. Kiss Csaba L.
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Szállító (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Irrattár

Iktatószám: 1179 – 5 / 2013 / H