

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István utca 35.
adószám: 15724423-2-03
törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
képviselő: **Török Ferenc polgármester**
e-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről **Arrabona-Villszer Kft.**

székhely: 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16.
cégjegyzékszám: 08-09-011474
adószám: 13100296-2-08
bankszámlaszám: 10201006-50218051-00000000
képviselő: **Gyimesi Csaba**

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény

Felek 2013. február 25-én a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél az 1269-6/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra, a *Városi Sporttelep épületében (1-es bekötés)* napelemes rendszer telepítése tárgyában.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 25-én megkötött, Megrendelőnél az 1269-6/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Megbízási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):

- I. **A IV. Határidők, Teljesítés helye, ideje rész az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:**

4.1. *A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől, Megrendelő igénye szerinti ütemezésben, a jelen szerződés 4.7. pontjában foglalt határidőre figyelemmel teljesíteni.*

4.3. *Munkaterület tervezett átadásának időpontja:*

- a) *A munkaterületet Megrendelő Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírását követően a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.*
- b) *Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának napja.*
- c) *A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.*

4.7. *Felek rögzítik, hogy Vállalkozó további ellenszolgáltatás nélkül vállalja a tárgyi kivitelezéssel kapcsolatos csatlakozási engedély hálózati engedélyestől való beszerzését, és annak leadását a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig.*

II. A VI. Az építési munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt rész 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.2. *Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés 4.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően adja át Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek rögzíteni.*

III. A szerződés XI. Egyéb rendelkezések rész az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:

16.8. *A 2013. október 29. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján a támogatásban részesített pályázat címe: „Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Városi sporttelep I-es bekötésén” azonosítószáma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013.*

16.9. *Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.*

16.10. *A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db a Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrt marad. A Felek a szerződés példányok, valamint a 4.4. pontban meghatározott tervdokumentációk átvételét aláírásukkal nyugtázzák.*

IV. Az alapszerződés 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Felek az Alapszerződés 1. számú mellékletének árazott költségvetésében szereplő költségsorokban megjelölt eszközök típus megnevezéseit a jelen szerződés módosítás mellékletét képező költségvetés szerint módosítják.

Továbbá Felek kijelentik, hogy a módosítás nem érinti a felszerelésre kerülő

napelem teljesítményét, műszaki paramétereit, minden tekintetben megfelel az eredeti szerződésben meghatározottaknak. A módosítást az tette szükségessé, hogy a projekt kivitelezésének időpontjáig a szükséges eszközöket (napelem, tartószerkezet) nem tudják leszállítani. Várható konkrét szállítási időpontra vonatkozóan nem tudtak pontos információt adni. Ezen tájékoztatást figyelembe véve, hogy a pályázatokban a kivitelezés befejezésére meghatározott határidőket ne veszélyeztessük, az adott eszköztípusra az azzal műszakilag egyenértékű és a megfelelő időben rendelkezésre álló eszközök lesznek megrendelve és a rendszerekbe beépítve.

A 2013. február 25-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Közbeszerzésről szóló, 2011. évi CVIII. törvény 132. §. (1) bekezdésében foglaltakba, mivel:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződés kötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 példányban készül, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2014. április 10.


Kalocsa Város Önkormányzata





Megbízó
Török Ferenc
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző: 
Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

Arrabona-Villszer Kft.



Megbízott
Gyimesi Csaba
PH

ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT.
9011 Győr, Lehár F. u. 16.
Adószám: 13100296-2-08


Ellenjegyezte: 
Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika
Készült 10 példányban
Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 224-.....⁵⁵...../2014/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika


KALOCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZGAZDASÁGI IRODA
KALOCSA, SZÉKESVÁROSI ÚT 11/A
H-2600



KEOP-4.10.0/A/12-2013-0013

6300 Kalocsa, Kís János u. 2. (Hrsz.: 3433/3)

Vállalkozói szerződés 1.számú módosításának 1.sz. melléklete

	Mennyiség	Mértékegység	Anyagdíj egységár (nettó)	Összes anyagdíj (nettó)	Összes anyagdíj (bruttó)	Munkadíj egységár (nettó)	Összes munkadíj (nettó)	Összes munkadíj (bruttó)
Napelemes modul beszerzése és létesítése								
Napelem modulok - Recom Amur Leopard Poly 240	208	db	82 705	17 202 640	21 847 353			
Szolár csatlakozó	64	db	1 436	91 904	116 718			
Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj	1	kt.				903 696	903 696	1 147 694
Tartószerkezet beszerzése								
Tartó	208	db	3 800	790 400	1 003 808			
Végleszorító	84	db	603	50 652	64 328			
Köztes leszorító	390	db	366	142 740	181 280			
Csavar	195	db	63	12 285	15 602			
Sín	144	db	6 787	977 328	1 241 207			
Sín összekötő	102	db	790	80 580	102 337			
Tartó összekötő	416	db	390	162 240	206 045			
Tartó kereszt rögzítő	104	db	240	24 960	31 699			
Lefogató csavar	416	db	115	47 840	60 757			
Cölöpözés	1	kg	15 000	15 000	19 050			
Tartószerkezet beszerzése munkadíj	1	kt.				1 443 405	1 443 405	1 833 124
DC kábelezés és védelem								
DC oldali kábelezés	1 498	m	1 290	1 931 904	2 453 518			
Kábelrögzítő kötegelő	150	db	45	6 750	8 573			
DC kábelátca	200	m	3 928	785 600	997 712			
DC kábelfedél	200	m	2 777	555 400	705 358			
DC EPH kábel	1 498	m	780	1 168 128	1 483 523			
DC csatlakozó	16	db	3 314	53 024	67 340			
Sztingyvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat	16	db	13 291	212 656	270 073			
Tűlfeszültségvédelem	16	db	14 182	226 912	288 178			
Leválasztókapcsoló	16	db	50 222	803 552	1 020 511			
DC kábelezés és védelem munkadíj	1	kt.				3 542 016	3 542 016	4 498 360
Inverter								
Inverter - Growatt 12000UE	4	db	967 542	3 870 168	4 915 113			
Inverter tartószerkezet	4	db	34 273	137 092	174 107			
Inverter munkadíj	1	kt.				141 376	141 376	179 548
AC kábelezés és védelem								
AC kábel	100	m	12 971	1 297 100	1 647 317			
Kábelvég kialakítása kábelarúval és érvéghüvellyel	4	db	12 702	50 808	64 526			
Védőcső, kábeltartó szerkezet kábelek mechanikai védelmére	10	m	1 175	11 750	14 923			
AC kábelátca	100	m	3 928	392 800	498 856			
AC kábelfedél	100	m	2 777	277 700	352 679			
Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló	4	db	101 039	404 156	513 278			
Túláramvédelem, kismegszakító	4	db	4 771	19 084	24 237			
AC EPH kábel	100	m	1 135	113 500	144 145			
AC kábelezés és védelem munkadíj	1	kt.				412 860	412 860	524 332
Elosztószekrény	1	db	350 000	350 000	444 500	79 524	79 524	100 995
Építészeti átalakítások								
Falattörések	2	db	2 209	4 418	5 611	3 314	6 628	8 418
Elektromos kiviteli tervek								
Csatlakozási dokumentáció	1	db				110 000	110 000	139 700
Elektromos kiviteli tervek	1	db				190 000	190 000	241 300
Érintés védelmi jegyzőkönyv	1	db				95 000	95 000	120 650
Hálózatra kötés beüzemelés	1	db				120 000	120 000	152 400
Munkavédelem, daru, kiszállás	1	db				375 000	375 000	476 250
Összesítő								
Összes anyagdíj (nettó)								32 271 071
Összes munkadíj (nettó)								7 419 505
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó)								39 690 576
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó)								50 407 032

Gyimesi Csaba

ARRABONA
VILLSZER KFT. 3.
9011 Győr, Lehár F. u. 16.
Adószám: 13100296-2-08

