

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

### **Kalocsa Város Önkormányzata**

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István utca 35.  
adószám: 15724423-2-03  
törzsszám: 724429  
KSH: 15724423-8411-321-03  
AHTI azonosító: 734026  
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000  
Telefon: +36-78/461-166  
Telefax: +36-78/462-375  
képviselő: **Török Ferenc polgármester**  
e-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, város@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről **Arrabona-Villszer Kft.**

székhely: 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16.  
cégjegyzékszám: 08-09-011474  
adószám: 13100296-2-08  
bankszámlaszám: 10201006-50218051-00000000  
képviselő: **Gyimesi Csaba**

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### **Előzmény**

Felek 2013. február 25-én a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél az 1270-6/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra, a *Gyógyfürdő és Uszoda (I-es bekötés) épületében* napelemez rendszer telepítése tárgyában.

**Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 25-én megkötött, Megrendelőnél az 1270-6/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:**

### **Megbízási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):**

- I. **A IV. Határidők, Teljesítés helye, ideje rész az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:**

4.1. *A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől, **Megrendelő igénye szerinti ütemezésben, a jelen szerződés 4.7. pontjában foglalt határidőre figyelemmel teljesíteni.***

4.3. *Munkaterület tervezett átadásának időpontja:*

a) *A munkaterületet Megrendelő Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírását követően a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.*

b) *Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának napja.*

c) *A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.*

4.7. *Felek rögzítik, hogy Vállalkozó további ellenszolgáltatás nélkül vállalja a tárgyi kivitelezéssel kapcsolatos csatlakozási engedély hálózati engedélyestől való beszerzését, és annak leadását a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig.*

**II. A VI. Az építési munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt rész 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

6.2. *Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés 4.3. pontjában rögzítetteknek **megfelelően** adja át Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek rögzíteni.*

**III. A szerződés XI. Egyéb rendelkezések rész az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:**

16.8. *A 2013. december 5. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján a támogatásban részesített pályázat*

*címe: „Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötésén”*

*azonosítószáma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0246.*

16.9. *Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.*

16.10. *A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db a Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrt marad. A Felek a szerződés példányok, valamint a 4.4. pontban meghatározott tervdokumentációk átvételét aláírásukkal nyugtázzák.*

**IV. Az alapszerződés 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:**

*Felek az Alapszerződés 1. számú mellékletének árazott költségvetésében szereplő költségsorokban megjelölt eszközök típus megnevezéseit a jelen szerződés módosítás mellékletét képező költségvetés szerint módosítják.*

Továbbá Felek kijelentik, hogy a módosítás nem érinti a felszerelésre kerülő napelem teljesítményét, műszaki paramétereit, minden tekintetben megfelel az eredeti szerződésben meghatározottaknak. A módosítást az tette szükségessé, hogy a projekt kivitelezésének időpontjáig a szükséges eszközöket (napelem, tartószerkezet) nem tudják leszállítani. Várható konkrét szállítási időpontra vonatkozóan nem tudtak pontos információt adni. Ezen tájékoztatást figyelembe véve, hogy a pályázatokban a kivitelezés befejezésére meghatározott határidőket ne veszélyeztessük, az adott eszköztípusra az azzal műszakilag egyenértékű és a megfelelő időben rendelkezésre álló eszközök lesznek megrendelve és a rendszerekbe beépítve.

A 2013. február 25-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Közbeszerzésről szóló, 2011. évi CVIII. törvény 132. §. (1) bekezdésében foglaltakba, mivel:


- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződés kötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 példányban készül, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.


Kalocsa, 2014. április 10.




*Kalocsa Város Önkormányzata*

  
.....  
Megbízó  
Török Ferenc  
polgármester  
PH

Pénzügyi ellenjegyző:   
.....  
Molnár Gábor  
közgazdasági irodavezető

*Arrabona-Villszer Kft.*

  
.....  
Megbízott  
Gyimesi Csaba  
PH

  
ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT. 3.  
9011 Győr, Lehár F. u. 16.  
Adószám: 13100296-2-08  
Ellenjegyezte:   
.....  
Dr. Kiss Csaba  
jegyző 

Készítette: Dr. Istella Mónika  
Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda  
(2 példány)
- Közbeszerzési lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 217-.....<sup>32</sup>...../2014/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

Vállalkozói szerződés 1.számú módosításának 1.sz. melléklete

	Mennyiség	Mértékegység	Anyagdíj egységár (nettó)	Összes anyagdíj (nettó)	Összes anyagdíj (bruttó)	Munkadíj egységár (nettó)	Összes munkadíj (nettó)	Összes munkadíj (bruttó)
<b>Napelemes modul beszerzése és létesítése</b>								
Napelem modulok - Recom Amur Leopard Poly 240	208	db	82 705	17 202 640	21 847 353			
Szólár csatlakozó	64	db	1 436	91 904	116 718			
<b>Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kit.</b>				<b>1 341 120</b>	<b>1 341 120</b>	<b>1 703 222</b>
<b>Tartószerkezet beszerzése</b>								
Tartó	208	db	4 680	973 440	1 236 269			
Végleszorító	84	db	603	50 652	64 328			
Köztes leszorító	390	db	366	142 740	181 280			
Csavar	195	db	63	12 285	15 602			
Sín	144	db	6 787	977 286	1 241 153			
Sín összekötő	102	db	790	80 533	102 277			
Tartó összekötő	416	db	390	162 240	206 045			
Tartó kereszt rögzítő	104	db	240	24 960	31 699			
Lefogató csavar	416	db	115	47 840	60 757			
Cölöpözés	1	kg	15 000	15 000	19 050			
<b>Tartószerkezet beszerzése munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kit.</b>				<b>1 152 205</b>	<b>1 152 205</b>	<b>1 463 900</b>
<b>DC kábelezés és védelem</b>								
DC oldali kábelezés	1 498	m	1 180	1 767 640	2 244 903			
Kábelrögzítő kötegelő	150	db	45	6 750	8 573			
DC kábelátíró	200	m	3 928	785 600	997 712			
DC kábelvédél	200	m	2 777	555 400	705 358			
DC EPH kábel	1 498	m	1 050	1 572 900	1 997 583			
DC csatlakozó	16	db	3 314	53 024	67 340			
Sztingvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat	16	db	13 291	212 656	270 073			
Tűlfeszültségvédelem	16	db	14 182	226 912	288 178			
Leválasztókapcsoló	16	db	50 222	803 552	1 020 511			
<b>DC kábelezés és védelem munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kit.</b>				<b>3 288 180</b>	<b>3 288 180</b>	<b>4 175 989</b>
<b>Inverter</b>								
Inverter - Growatt 12000UE	4	db	875 000	3 500 000	4 445 000			
Inverter tartószerkezet	4	db	34 273	137 092	174 107			
<b>Inverter munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kit.</b>				<b>141 376</b>	<b>141 376</b>	<b>179 548</b>
<b>AC kábelezés és védelem</b>								
AC kábel	100	m	12 971	1 297 100	1 647 317			
Kábelvég kialakítása kábelsaruvál és érvégművellyel	4	db	12 702	50 808	64 526			
Védőcső, kábeltartó szerkezet kábel mechanikai védelmére	10	m	1 175	11 750	14 923			
AC kábelátíró	100	m	3 928	392 800	498 856			
AC kábelvédél	100	m	2 777	277 700	352 679			
Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló	4	db	28 600	114 400	145 288			
Túláramvédelem, kismegszakító	4	db	4 771	19 084	24 237			
AC EPH kábel	100	m	1 135	113 500	144 145			
<b>AC kábelezés és védelem munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kit.</b>				<b>412 860</b>	<b>412 860</b>	<b>524 332</b>
<b>Elosztószekrény</b>	<b>1</b>	<b>db</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>444 500</b>	<b>79 524</b>	<b>79 524</b>	<b>100 995</b>
<b>Építészeti átalakítások</b>								
Faláttörések	2	db	2 209	4 418	5 611	3 314	6 628	8 418
<b>Elektromos kiviteli tervek</b>								
Csatlakozási dokumentáció	1	db				150 000	150 000	190 500
Elektromos kiviteli tervek	1	db				210 000	210 000	266 700
<b>Érintés védelmi jegyzőkönyv</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>139 700</b>
<b>Hálózatra kötés beüzemelés</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>228 600</b>
<b>Munkavédelem, daru, kiszállítás</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>584 000</b>	<b>584 000</b>	<b>741 680</b>
<b>Összesítő</b>								
Összes anyagdíj (nettó)								32 034 606
Összes munkadíj (nettó)								7 655 893
<b>Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó)</b>								<b>39 690 499</b>
<b>Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó)</b>								<b>50 406 934</b>

Gyimesi Csaba

**ARRABONA**  
VILLASZER KIVITELEZŐ KFT.  
9011 Győr, Lehár F. u. 16.  
Adószám: 13109296-2-08

3:

