

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről

**Kalocsa Város Önkormányzata**

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István utca 35.  
adószám: 15724423-2-03  
törzsszám: 724429  
KSH: 15724423-8411-321-03  
AHTI azonosító: 734026  
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.  
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000  
Telefon: +36-78/461-166  
Telefax: +36-78/462-375  
képviselő: **Török Ferenc polgármester**  
e-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről **Arrabona-Villszer Kft.**

székhely: 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16.  
cégjegyzékszám: 08-09-011474  
adószám: 13100296-2-08  
bankszámlaszám: 10201006-50218051-00000000  
képviselő: **Gyimesi Csaba**

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

**Előzmény**

Felek 2013. február 25-én a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél az 1274-6/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra, a *Városi Sportcsarnok épületében* napelemes rendszer telepítése tárgyában.

**Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 25-én megkötött, Megrendelőnél az 1274-6/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:**

**Megbízási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):**

- I. **A IV. Határidők, Teljesítés helye, ideje rész az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:**

4.1. *A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől, Megrendelő igénye szerinti ütemezésben, a jelen szerződés 4.7. pontjában foglalt határidőre figyelemmel teljesíteni.*

4.3. *Munkaterület tervezett átadásának időpontja:*

- a) *A munkaterületet Megrendelő Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírását követően a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.*
- b) *Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának napja.*
- c) *A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.*

4.7. *Felek rögzítik, hogy Vállalkozó további ellenszolgáltatás nélkül vállalja a tárgyi kivitelezéssel kapcsolatos csatlakozási engedély hálózati engedélyestől való beszerzését, és annak leadását a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig.*

**II. A VI. Az építési munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt rész 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

6.2. *Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés 4.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően adja át Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek rögzíteni.*

**III. A szerződés XI. Egyéb rendelkezések rész az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:**

16.8. *A 2013. október 29. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján a támogatásban részesített pályázat címe: „Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Sportcsarnokban” azonosítószáma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004.*

16.9. *Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.*

16.10. *A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db a Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrt marad. A Felek a szerződés példányok, valamint a 4.4. pontban meghatározott tervdokumentációk átvételét aláírásukkal nyugtázzák.*

**IV. Az alapszerződés 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:**

*Felek az Alapszerződés 1. számú mellékletének árazott költségvetésében szereplő költségsorokban megjelölt eszközök típus megnevezéseit a jelen szerződés módosítás mellékletét képező költségvetés szerint módosítják.*

Továbbá Felek kijelentik, hogy a módosítás nem érinti a felszerelésre kerülő

napelem teljesítményét, műszaki paramétereit, minden tekintetben megfelel az eredeti szerződésben meghatározottaknak. A módosítást az tette szükségessé, hogy a projekt kivitelezésének időpontjáig a szükséges eszközöket (napelem, tartószerkezet) nem tudják szállítani. Várható konkrét szállítási időpontra vonatkozóan nem tudtak pontos információt adni. Ezen tájékoztatást figyelembe véve, hogy a pályázatokban a kivitelezés befejezésére meghatározott határidőket ne veszélyeztessük, az adott eszköztípusra az azzal műszakilag egyenértékű és a megfelelő időben rendelkezésre álló eszközök lesznek megrendelve és a rendszerekbe beépítve.

A 2013. február 25-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Közbeszerzésről szóló, 2011. évi CVIII. törvény 132. §. (1) bekezdésében foglaltakra, mivel:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződés kötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 példányban készül, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2014. április 10.


**Kalocsa Város Önkormányzata**







Pénzügyi ellenjegyző:   
Molnár Gábor  
közgazdasági irodavezető

**Arrabona-Villszer Kft.**

  
Megbízott  
Gyimesi Gábor  
PH

  
ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT.  
9011 Győr, Lehár F. u. 16.  
Adószám: 13100296-2-08

3:

Ellenjegyezte:   
Dr. Kiss Csaba  
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika  
Készült 10 példányban  
Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 218-.....<sup>32</sup>...../2014/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

	Mennyiség	Mértékegység	Anyagdíj egységár (nettó)	Összes anyagdíj (nettó)	Összes anyagdíj (bruttó)	Munkadíj egységár (nettó)	Összes munkadíj (nettó)	Összes munkadíj (bruttó)
<b>Napelemes modul beszerzése és létesítése</b>								
Napelem modulok - Recom Amur Leopard Poly 240	208	db	82 705	17 202 640	21 847 353			
Szolár csatlakozó	64	db	1 436	91 904	116 718			
<b>Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kt.</b>				<b>929 280</b>	<b>929 280</b>	<b>1 180 186</b>
<b>Tartószerkezet beszerzése</b>								
Tartó	828	db	3 710	3 071 880	3 901 288			
Végleszorító	12	db	603	7 236	9 190			
Köztes leszorító	270	db	366	98 820	125 501			
Csavar	828	db	63	52 164	66 248			
Sín	142	db	6 787	963 713	1 223 916			
Sín összekötő	102	db	790	80 533	102 277			
Végzőrő műanyag	80	db	923	73 851	93 791			
Facsavar	1 656	db	110	182 832	232 197			
<b>Tartószerkezet beszerzése munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kt.</b>				<b>2 660 900</b>	<b>2 660 900</b>	<b>3 379 343</b>
<b>DC kábelezés és védelem</b>								
DC oldali kábelezés	1 298	m	1 290	1 674 317	2 126 383			
Kábelrögzítő kötegelő	800	db	45	36 000	45 720			
DC kábelátláca	70	m	3 928	274 960	349 199			
DC kábelvédél	70	m	2 777	194 390	246 875			
DC EPH kábel	1 298	m	1 050	1 362 816	1 730 776			
DC csatlakozó	16	db	3 314	53 024	67 340			
Sztingvédelem, szakaszolható biztosítóaljzat	16	db	13 291	212 656	270 073			
Tűlfeszültségvédelem	16	db	14 182	226 912	288 178			
Leválasztókapcsoló	16	db	50 222	803 552	1 020 511			
<b>DC kábelezés és védelem munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kt.</b>				<b>2 770 929</b>	<b>2 770 929</b>	<b>3 519 080</b>
<b>Inverter</b>								
Inverter - Growatt 12000UE	4	db	875 000	3 500 000	4 445 000			
inverter tartószerkezet	4	db	34 273	137 092	174 107			
<b>Inverter munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kt.</b>				<b>141 376</b>	<b>141 376</b>	<b>179 548</b>
<b>AC kábelezés és védelem</b>								
AC kábel	50	m	12 971	648 550	823 659			
Kábelvég kialakítása kábelsaroval és érvéghüvellyel	4	db	12 702	50 808	64 526			
Védőcső, kábeltartó szerkezet kábelek mechanikai védelmére	10	m	1 175	11 750	14 923			
AC kábelátláca	50	m	3 928	196 400	249 428			
AC kábelvédél	50	m	2 777	138 850	176 340			
Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló	4	db	28 600	114 400	145 288			
Túláramvédelem, kismegszakító	4	db	4 771	19 084	24 237			
AC EPH kábel	50	m	1 135	56 750	72 073			
<b>AC kábelezés és védelem munkadíj</b>	<b>1</b>	<b>kt.</b>				<b>237 710</b>	<b>237 710</b>	<b>301 892</b>
<b>Elosztószekrény</b>	<b>1</b>	<b>db</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>444 500</b>	<b>79 524</b>	<b>79 524</b>	<b>100 995</b>
<b>Építészeti átalakítások</b>								
Faláttörések	5	db	2 000	10 000	12 700	3 314	16 570	21 044
<b>Elektromos kiviteli tervek</b>								
Csatlakozási dokumentáció	1	db				111 000	111 000	140 970
Elektromos kiviteli tervek	1	db				210 000	210 000	266 700
<b>Érintés védelmi jegyzőkönyv</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>120 650</b>
<b>Hálózatra kötés beüzemelés</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>152 400</b>
<b>Munkavédelem, daru, kiszállítás</b>	<b>1</b>	<b>db</b>				<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>533 400</b>
<b>Összesítő</b>								
Összes anyagdíj (nettó)								31 897 884
Összes munkadíj (nettó)								7 792 289
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó)								39 690 173
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó)								50 406 520

Gyimesi Csaba

ARRABONA  
VILLSZER KFT.  
9011 Győr, Lehár F. u. 16.  
Adószám: 13100296-2-08

3:

Q

