

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István utca 35.
adószám: 15724423-2-03
törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
képviselő: **Török Ferenc polgármester**
e-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről **Arrabona-Villszer Kft.**

székhely: 9011 Győr, Lehár Ferenc u. 16.
cégjegyzékszám: 08-09-011474
adószám: 13100296-2-08
bankszámlaszám: 10201006-50218051-00000000
képviselő: **Gyimesi Csaba**

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény

Felek 2013. február 25-én a közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelőnél az 1273-6/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című kiírásra, az *Eperfüldi Általános Iskola épületében* napelemes rendszer telepítése tárgyában.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. február 25-én megkötött, Megrendelőnél az 1273-6/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Megbízási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):

- I. **A IV. Határidők, Teljesítés helye, ideje rész az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki:**

4.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől, **Megrendelő igénye szerinti ütemezésben, a jelen szerződés 4.7. pontjában foglalt határidőre figyelemmel teljesíteni.**

4.3. Munkaterület tervezett átadásának időpontja:

- a) A munkaterületet Megrendelő Vállalkozó részére a jelen szerződés aláírását követően a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzítve biztosítja.
- b) Az építési napló megnyitásának időpontja a munkaterület átadásának napja.
- c) A munka megkezdése a munkaterület átadását követően történhet.

4.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó további ellenszolgáltatás nélkül vállalja a tárgyi kivitelezéssel kapcsolatos csatlakozási engedély hálózati engedélyestől való beszerzését, és annak leadását a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodán legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig.

II. A VI. Az építési munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt rész 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.2. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés 4.3. pontjában rögzítetteknek **megfelelően** adja át Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek rögzíteni.

III. A szerződés XI. Egyéb rendelkezések rész az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:

16.8. A 2013. október 29. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján a támogatásban részesített pályázat címe: „Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Eperföldi Általános Iskolában” azonosítószáma: KEOP-4.10.0/A/12-2013-0354.

16.9. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

16.10. A szerződés 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db a Megrendelőnél, 2 db Vállalkozónál, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítónál, 1 pld pedig Műszaki ellenőrt marad. A Felek a szerződés példányok, valamint a 4.4. pontban meghatározott tervdokumentációk átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

IV. Az alapszerződés 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Felek az Alapszerződés 1. számú mellékletének árazott költségvetésében szereplő költségsorokban megjelölt eszközök típus megnevezéseit a jelen szerződés módosítás mellékletét képező költségvetés szerint módosítják.

Továbbá Felek kijelentik, hogy a módosítás nem érinti a felszerelésre kerülő

napelem teljesítményét, műszaki paramétereit, minden tekintetben megfelel az eredeti szerződésben meghatározottaknak, továbbá a beszerelésre kerülő inverter típus is minden tekintetben megfelel az eredeti szerződésben meghatározottaknak. A módosítást az tette szükségessé, hogy a projekt kivitelezésének időpontjáig a szükséges eszközöket (napelem, tartószerkezet) nem tudják leszállítani. Várható konkrét szállítási időpontra vonatkozóan nem tudtak pontos információt adni. Ezen tájékoztatást figyelembe véve, hogy a pályázatokban a kivitelezés befejezésére meghatározott határidőket ne veszélyeztessük, az adott eszköztípusra az azzal műszakilag egyenértékű és a megfelelő időben rendelkezésre álló eszközök lesznek megrendelve és a rendszerekbe beépítve.

A 2013. február 25-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás nem ütközik a Közbeszerzésről szóló, 2011. évi CVIII. törvény 132. §. (1) bekezdésében foglaltakba, mivel:


- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződés kötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 példányban készül, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, 1 példány a Műszaki ellenőrt illeti meg. A Felek a szerződésmódosítást tartalmazó példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.


Kalocsa, 2014. április 10.


Kalocsa Város Önkormányzata


.....
Megbízó
Török Ferenc
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző: 
.....
Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

Arrabona-Villszer Kft.


.....
Megbízott
Gyimesi György
ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT.
PH 9011 Győr, Lehár F. u. 16.
Adószám: 13100296-2-08

Ellenjegyezte: 
.....
Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda
(2 példány)
- Közbeszerzési lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: 215-...31...../2014/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

Vállalkozói szerződés 1.számú módosításának 1.sz. melléklete

	Mennyiség	Mértékegység	Anyagdíj egységár (nettó)	Összes anyagdíj (nettó)	Összes anyagdíj (bruttó)	Munkadíj egységár (nettó)	Összes munkadíj (nettó)	Összes munkadíj (bruttó)
Napelemes modul beszerzése és létesítése								
Napelem modulok - Recom Amur Leopard Poly 240	128	db	82 705	10 586 240	13 444 525			
Szólár csatlakozó	32	db	1 436	45 952	58 359			
Napelemes modul beszerzése és létesítése munkadíj	1	kit.				552 576	552 576	701 772
Tartószerkezet beszerzése								
Tartó	128	db	4 001	512 128	650 403			
Végleszorító	48	db	603	28 944	36 759			
Köztes leszorító	254	db	366	92 964	118 064			
Csavar	127	db	63	8 001	10 161			
Sín	92	db	6 787	624 404	792 993			
Sín összekötő	70	db	790	55 300	70 231			
Tartó összekötő	256	db	390	99 840	126 797			
Tartó kereszt rögzítő	64	db	240	15 360	19 507			
Lefogató csavar	256	db	115	29 440	37 389			
Tartószerkezet beszerzése munkadíj	1	kit.				1 572 233	1 572 233	1 996 736
DC kábelezés és védelem								
DC oldali kábelezés	277	m	2 180	604 819	768 120			
Kábelrögzítő kötegelő	400	db	45	18 000	22 860			
DC kábelátíró	30	m	3 928	117 840	149 657			
DC kábelvédél	30	m	2 777	83 310	105 804			
DC EPH kábel	277	m	1 150	319 056	405 201			
DC csatlakozó	16	db	3 314	53 024	67 340			
Sztingvédőelem, szakaszolható biztosítóaljzat	8	db	13 291	106 328	135 037			
Tűlfeszültségvédelem	8	db	14 182	113 456	144 089			
Leválasztókapcsoló	8	db	50 222	401 776	510 256			
DC kábelezés és védelem munkadíj	1	kit.				1 522 519	1 522 519	1 933 599
Inverter								
Inverter - Growatt 18000UE	1	db	1 105 042	1 105 042	1 403 403			
Inverter - Growatt 12000UE	1	db	830 042	830 042	1 054 153			
Inverter tartószerkezet	2	db	34 273	68 546	87 053			
Inverter munkadíj	1	kit.				70 688	70 688	89 774
AC kábelezés és védelem								
AC kábel	20	m	12 971	259 420	329 463			
Kábelvég kialakítása kábelcsaruvai és érvégűvellyel	2	db	12 702	25 404	32 263			
Védőcső, kábeltartó szerkezet kábel mechanikai védelmére	10	m	1 175	11 750	14 923			
AC kábelátíró	20	m	3 928	78 560	99 771			
AC kábelvédél	20	m	2 777	55 540	70 536			
Maradékáram védelem, kombinált áramvédő kapcsoló	2	db	101 040	202 080	256 642			
Túláramvédelem, kismegszakító	2	db	4 771	9 542	12 118			
AC EPH kábel	20	m	1 135	22 700	28 829			
AC kábelezés és védelem munkadíj	1	kit.				103 740	103 740	131 750
Elosztószekrény	1	db	420 000	420 000	533 400	79 524	79 524	100 995
Építészeti átalakítások								
Falátörések	4	db	2 209	8 836	11 222	3 314	13 254	16 833
Elektromos kiviteli tervek								
Csatlakozási dokumentáció	1	db				210 000	210 000	266 700
Elektromos kiviteli tervek	1	db				320 000	320 000	406 400
Érintés védelmi jegyzőkönyv	1	db				95 000	95 000	120 650
Hálózatra kötés beüzemelés	1	db				240 000	240 000	304 800
Munkavédelem, daru, kiszállítás	1	db				820 000	820 000	1 041 400
Összesítő								
Összes anyagdíj (nettó)								17 013 644
Összes munkadíj (nettó)								5 599 534
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (nettó)								22 613 178
Összes anyagdíj + Összes munkadíj (bruttó)								28 718 736

Gyimesi Csaba

Arrabona Villyszer Kft.

ARRABONA-VILLSZER KIVITELEZŐ KFT.

9011 Győr, Lehár F. u. 16.
Adószám: 13100296-2-08

3:

Handwritten signature

10/10/2023