

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Török Ferenc polgármester**
E-mail: fejlesztés@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

Kalo - Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13.
Adószám: 12867293-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-109930
Statisztikai számjel: 12867293 4120 113 03
Számlavezető bank: Szigetvári Takarékszövetkezet Kalocsai Fiókja
Pénzforgalmi jelzőszám: 50800159-11007898
Telefon: +36-78/462-000
Telefax: +36-78/462-000
Képviseli: **Skultéti Csaba ügyvezető**
E-mail: kalobau@kalobau.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény

Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 28-án (Megrendelőnél 123-182/2013/H ikt.sz. alatt iktatva) vállalkozási szerződést kötöttek a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-5.1.2./A-09-2f-2011-0002. azonosítószámú „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” című pályázat keretében „Érsekkerti színpad építése” tárgyában.

Indokolás

Kalocsa Város Önkormányzata támogatásban részesült a Dél-Alföldi Operatív Program keretében DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 az. számú „Kalocsa Szíve Program” című pályázatával. A Kalocsa Szíve Program keretében tervezzük az Érsekkert teljes parkrekonstrukcióját. A két pályázati forrásból finanszírozott, azonos célt szolgáló fejlesztések koordinálása, a Kalocsa Szíve Programban szereplő és a jelen pályázatban szereplő tervek összehangolása folyamatosan zajlik. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezett és az őszi-téli csapadékos időjárásra való tekintettel a munkák befejezési határidejét módosítják.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. június 28-án megkötött (123-182/2013/H számon iktatva) fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja:

3. Teljesítési határidők

3.3. A kivitelezés befejezésének időpontja:

A munkák befejezése: 2014. április 30.

A 2013. június 28-án Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőt, 2 db Vállalkozót, 1 db Közbeszerzési eljárást lebonyolítót, illetve 1 db pedig Műszaki ellenőrt illeti meg. Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2013. november 15.


Kalocsa Város Önkormányzata


.....
Megrendelő
Török Ferenc
polgármester
PH


Pénzügyi ellenjegyző:.....


Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

Kalo-Bau Kft.


.....
Vállalkozó
Skultéty Csaba
ügyvezető
PH
Építőipari és Szolgáltató Kft.
6300 Kalocsa, Soros Imre u. 13.
Banksz.: 50800739-11007898
Adószám: 12867293-2-03

Ellenjegyezte:


Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Tamaskó Annamária

Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 123- 310 /2013/H