

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
KSH: 15724423-8411-321-03
Törzsszám: 724429
AHTI azonosító: 734026
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Dr. Bálint József Miklós, polgármester**
E-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrésről

GENERÁL Építőipari Kft.

Székhely/Címe: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20.
Adószám: 10684669-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-101124
Számlavezető bank neve: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402537-25367597
Telefon: +36-78/462-091
Telefax: +36-78/462-091
Képviseli: **Halász László, ügyvezető igazgató**
E-mail: general.kalocsa@gmail.com

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmények

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a **2015. január 20-án** kelt, az **1/2015. KB. h.** számú határozatával döntött, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a „*Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán*” c., *KEOP 5.5.0./A/12-2013-0172* azonosítószámú pályázat keretében „**a Kalocsa, Csokonai utcai Óvoda (hrsz.: 3218; Kalocsa, Csokonai Vitéz Mihály utca 4.) épület energetikai fejlesztési munkái**” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a **Generál Építőipari Kft.-vel**, mint nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.

Megrendelő a Kbt. 122/A. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a fenti tárgyában.

Az eljárás nyertese a **Vállalkozó** lett, akivel Megrendelő – a teljesítése érdekében – **2015. február 02. napján** vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**).

Indokolás

Felek kijelentik, hogy a felszerelésre kerülő gázkazánok minden tekintetben megfelelnek a Vállalkozási Szerződésben meghatározottaknak. A módosítást az tette szükségessé, hogy az épületben a fűtés üzembiztonsága folyamatosan biztosított legyen, hiszen óvodai ellátást nyújtó közintézményt érint a fejlesztés, valamint egy esetlegesen felmerülő meghibásodás esetén az egyik gázkazán helyett a másik ideiglenesen el tudja látni a szükséges funkciókat, továbbá nyári időszakban a kisebb teljesítményű gázkazán is elegendő az óvodai ellátáshoz szükséges használati meleg víz előállításához, így üzemeltetési szempontból is indokolt a módosítás.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Vállalkozási Szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ban előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.

1. Szerződésmódosítás

1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés mellékletét képező ajánlat árazott költségvetése vonatkozó részeiben rögzített Ariston Genius Premium Evo HP 65 típusú 58 kW teljesítményű 1 darab kondenzációs gázkazán helyett 1 db BAXI LUNA PLATINUM 1.33 típusú 33 kW teljesítményű és 1 db BAXI LUNA PLATINUM 1.24 típusú 24 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán értendő.
2. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalmi változás nem eredményezi a vállalási ár módosulását.

2. Záró rendelkezések

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésmódosítás bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződésmódosítás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződésmódosítás módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződésmódosítás része és azt szövegszerűen a szerződésmódosítás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződésmódosítás részét képezi).



Jelen szerződésmódosítás hét egymással megegyező, eredeti példányban készült el.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával lép hatályba.

Kelt: Kalocsa, 2015. március 25.

Kalocsai Város Önkormányzata

.....
Megrendelő
Dr. Bálint József Miklós
polgármester
PH

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Molnár Gábor
közgazdasági osztályvezető

GENERÁL Építőipari Kft.

.....
Vállalkozó
GENERÁL
Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
Kalocsa

Ellenjegyezte:
Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült: 7 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: 54-..../2015/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

.....
L: (Boromisza Viktória)