

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhely/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
KSH: 15724423-8411-321-03
Törzsszám: 724429
AHTI azonosító: 734026
Számvevő bank neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Dr. Bálint József Miklós, polgármester**
E-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről

Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely/Címe: 6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13.
Adószám: 12867293-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-109930
Számvevő bank neve: Szigetvári Takarékszövetkezet Kalocsai Fiókja
Pénzforgalmi jelzőszám: 50800159-11007898
Telefon: 78/462-000
Telefax: 78/462-000
Képviseli: **Skultéti Csaba, ügyvezető**
E-mail: kalobau@kalobau.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**), továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmények

Felek 2015. augusztus 24-én vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán” című pályázat keretében a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ Bem apó utcai Időskorúak otthona (6300 Kalocsa, Bem apó utca 19. hrsz.: 1587/4) épületének energetikai fejlesztési munkáinak elvégzésére.

Indokolás

Vállalkozó 2015. szeptember 28-án akadályközlő levelet nyújtott be Megrendelő felé, melyben a teljesítési határidő módosítását kérte, tekintve hogy korábban Megrendelő jelezte Vállalkozónak, hogy nem tudja a kivitelezési ütemnek megfelelően a munkaterületet biztosítani, mivel az intézményben bentlakók ideiglenes más helyre történő elhelyezése átmeneti nehézségekbe

ütközik. A későbbi munkakezdés miatti teljesítési időtartam szükülése okán szükséges a teljesítési határidő módosítása.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Vállalkozási Szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ban előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2015. augusztus 24-én megkötött, Megrendelőnél az 54-212/2015/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

I. A 2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, számlázás rész 2.1. és 2.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.12. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét európai uniós forrás igénybevételelvel biztosítja. Vállalkozó köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. A pályázati finanszírozás fajtája a részszámla esetében szállítói finanszírozás, a vég számla tekintetében utófinanszírozás.

2.6.

b.) Felek rögzítik, hogy az előleg a vég számlában kerül elszámolásra. Vállalkozó a fennmaradó vállalkozási díjról vég számlát a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően jogosult kiállítani teljesítés igazolás alapján, melyet a szerződés maradéktalan teljesítését követően, legkésőbb 2015. november 20. napjáig jogosult benyújtani Megrendelőhöz teljesítés igazolás alapján.

II. A 3. Teljesítési határidők rész 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.3 Kivitelezés megkezdésének várható időpontja: 2015. augusztus 24

Kivitelezés befejezésének időpontja: 2015. november 16.

A 2015. augusztus 24-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás hét egymással megegyező, eredeti példányban készült el.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával lép hatályba.

Kalocsa, 2015. október 15.

Kalocsai Város Önkormányzata

Dr. Bálint József Miklós

Megrendelő

Dr. Bálint József Miklós

polgármester

PH

Pénzügyi ellenjegyző:

Molnár Gábor
2015.10.15.

Molnár Gábor

közgazdasági osztályvezető

Kalo-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.

Dr. Kiss Csaba

Vállalkozó

Építőipari és Szolgáltató Kft.
6300 Kalocsai, Horváth u. 13.
Banksz.: 56800159-11007898
Adószám: 12867293-2-03

ügyvezető

PH

Ellenjegyezte:

Dr. Kiss Csaba

jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült: 7 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 54-...*216*...../2015/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika

L: (Koromiszka V. Int.)