

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
– kivitelezési munka elvégzésére –

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
KSH: 15724423-8411-321-03
Törzsszám: 724429
AHTI azonosító: 734026
Számvevő bank neve: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Dr. Bálint József Miklós, polgármester**
E-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

Vitruvius Építő Kft.

Székhelye/Címe: 1119 Budapest, Etele út 32. „A” épület 10. emelet 93.
Adószám: 24669717-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-176467
Statisztikai számjel: 24669717-4110-113-01
Számvevő bank: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 12010855-01391379-00100002
Telefon: +36-30/420-6039
Telefax: +36-28/455-154
Képviseli: Búvár Attila
E-mail: vitruiuskft@gmail.com

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon, a következő feltételekkel.



Előzmények

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága a 2015. június 09-én kelt, a 18/2015. KB. h. számú határozatával döntött, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a „Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán” c., KEOP 5.5.0./A/12-2013-0172 azonosítószámú pályázat keretében a Kalocsa, Szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkái tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként, a Vitruvius Építő Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel kössön szerződést.

Megrendelő a 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a fenti tárgyában.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a teljesítése érdekében – 2015. június 30. napján vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**).

Indokolás

A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétele 2015. október 30. napján megkezdődött, azonban a helyszíni bejárás során megállapításra került néhány, nem számottevő rendeltetésszerű használatot nem gátló hiba javításának szükségessége, így a műszaki átadás-átvétel lezárásának hiányában Vállalkozó részéről a vállalkozási díj még fennmaradó részéről a szállítói finanszírozású végszámla kiállítására nem volt mód. Tekintve, hogy a 69/2015. (III.30.) Korm. rendelet 114/F. § (1) bek. alapján szállítói finanszírozású számla kiállítására 2015. október 31-ig volt lehetőség, így Megrendelő Támogatónál kezdeményezte a végszámla finanszírozási módjának átállítását utófinanszírozásra. Mivel az alapszerződésben rögzített szállítói finanszírozási mód már nem alkalmazható a hivatkozott Korm. rendelet alapján 2015. október 31. után, így a szerződés módosítása vált szükségessé.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem esik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Kbt. - 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá figyelemmel a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a Vállalkozási Szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a Vállalkozó helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a Vállalkozási Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Vállalkozó javára illetve nem terjeszti ki a Vállalkozási Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kötelezettséghez képest új elemre. Ekként a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ban előírtaknak, az ott meghatározott kizáró feltételek nem állnak fent.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2015. június 30-án megkötött, Megrendelőnél az 54-134/2015/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

I. A 2. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, számlázás rész 2.13. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.13. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét Európai Unió forrás igénybevételével biztosítja. Vállalkozó köteles Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűnek elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. *A pályázati finanszírozás fajtája a részszámlák esetében szállítói finanszírozás, a végszámla tekintetében utófinanszírozás.*

A 2015. június 30-án a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás hét egymással megegyező, eredeti példányban készült el.

Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helyben hagyólag aláírják. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával lép hatályba.

Kalocsa, 2015. október 30.

Kalocsai Város Önkormányzata

Dr. Bálint József Miklós

Megrendelő
Dr. Bálint József Miklós
polgármester



Pénzügyi ellenjegyző:

Molnár Gábor

közgazdasági osztályvezető

Vitruvius Építő Kft.

Búvár Attila

Vállalkozó
Búvár Attila
ügyvezető
PH

VITRUVIUS ÉPÍTŐ KFT.
1119 Budapest, Etele u. 32/a
Adószám: 24669717-2-43
Bsz.: 12010855-01391379-00100000?

Ellenjegyezte: Dr. Kiss Csaba

jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült: 7 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Műszaki ellenőr
- Irrattár

Iktatószám: 54-...²⁹³...../2015/H

Ügyintéző: Dr. Istella Mónika