

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
adószám: 15724423-2-03
KSH: 15724423-8411-321-03
törzsszám: 724429
AHTI azonosító: 734026
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/601-300
Telefax: +36-78/462-375
képviselő: **Dr. Bálint József Miklós polgármester**
e-mail: fejlesztas@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), valamint másrésztől a

Közép-Európai Innovációs Oktatási Központ Kft.

székhely: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.
levelezési cím: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31
adószám: 13320047-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-912506
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11731001-20686480
képviselő: **dr. Várnai Tamás, ügyvezető**
e-mail: tvarnai@keiok.hu

és

Perfektum Projekt Kft.

székhely: 1036 Budapest, Perc u. 2.
levelezési címe: 1036 Budapest, Perc u. 2.
adószám: 14592111-2-41
cégjegyzékszám: 01-09-910939
számlavezető bank neve: UniCredit Bank
bankszámlaszám: 10918001-00000060-79260004
képviselő: **Czegléd Gergő, ügyvezető**
e-mail: info@perfektumprojekt.hu

közös ajánlattevők, mint Vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

együttesen a Felek között a mai napon és alulírott helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Felek 2014. október 09. napján (Megrendelőnél 233/2014/H ikt. sz. alatt iktatott) vállalkozási szerződést (továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-6.2.0/B/11-2013-0005 azonosítószámú, „Öko pont létrehozása – fenntarthatóbb életmóddal egy zöldebb Kalocsáért” c. projekt (továbbiakban „Projekt”) keretében annak megvalósításához szükséges kommunikációs kampány és tájékoztatási szolgáltatások teljes körű, szakszerű, hiánymentes és határidőre történő lebonyolítására, illetve elvégzésére, valamint a fenti feladattal kapcsolatban rögzített egyéb szolgáltatások elvégzésére.

A Szerződés 2015. január 23. napján, egy alkalommal került módosításra a Felek közös akaratából, írásban.

Indokolás:

1. A tárgyi Projekt egyik fő megvalósítási eleme az építési beruházás, mellyel kapcsolatban az építőipari tevékenység teljesítési határideje 2015. május 20. napja. A kivitelezés befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, mely eljárás lezárását követően az épület teljes átadása várhatóan 2015. június első hetére tehető.

A Szerződésben rögzített feladatok részét képezi a „III/11. Öko Pont nyitórendezvény” megszervezése, amelynek helyszíne a projekt keretében felújított épület. Tekintettel arra, hogy a létesítményben kizárólag a lezárult műszaki átadás-átvételt követően valósítható meg az Iroda-nyitó rendezvény, szükségessé vált az időpont módosítása.

2. A Szerződés meghosszabbított teljesítési idejéhez viszonyítva felülvizsgálatra, majd **módosításra** került a vállalkozói díj számlázásának ütemezésére vonatkozó költségvetési táblázat.

A szerződés módosuló pontjai:

I. A szerződés 4. A teljesítés időtartama, helye rész 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat köteles **2015. június 25. napjáig teljesíteni.**

II. A szerződés 5. számú melléklete (Vállalkozói díj számlázásának ütemezésére vonatkozó költségvetési táblázat) az alábbiak szerint módosul:

VÁLLALKOZÓI DÍJ SZÁMLÁZÁSÁNAK ÜTEMEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZAT

Teljesítés időszaka	Számlázandó összeg nettó
2014. október 9-től - 2015. február 28-ig	11.250.225,- Ft
2015 március hó	11.250.225,- Ft
2015 április hó	11.250.225,- Ft
2014. május 1.-től - 2015. június 25-ig	11.250.225,- Ft
Összesen:	45 000 900,- Ft

A szerződés módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
A szerződésmódosítás a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba.

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződés hat példányban készül, amelyből négy példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg. Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kalocsa, 2015. május 27.

Kalocsa Város Önkormányzata

Dr. Bálint József Miklós

Megrendelő

Dr. Bálint József Miklós
polgármester

PH

Budapest, 2015. május 27.

Keiok Kft.

dr. Várnai László

Vállalkozó

dr. Várnai László
ügyvezető

PH

Perfektum Projekt Kft.

Czegléd Gergő

Vállalkozó

Czegléd Gergő
ügyvezető

PH

PERFEKTUMPROJEKT
PERFEKTUM PROJEKT KFT.
1036 BUDAPEST, PERC U 2
ASZ.: 14582111-2-41

Pénzügyi ellenjegyzés:

Molnár Gábor

Molnár Gábor
közgazdasági osztályvezető

Ellenjegyezte:

Dr. Kiss Csaba

Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Gönczöl Gabriella

Készült: 6 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
- Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Irattár

Iktatószám:/2015/H

Ügyintéző: Gönczöl Gabriella

L. (Doromsza Város)