

2017. JÚLIUS 05.

636-8

TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

műszaki tervezési munkára

LE

amelyet **Kalocsa Város Önkormányzata**
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
adószáma: 15724423-1-03
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszáma: 11732040-15336938-00000000 OTP Bank
képviseli: Török Ferenc polgármester
email címe: varos@kalocsa.hu, fejlesztes@kalocsa.hu

mint megbízó (a továbbiakban: **Megebízó**)

és a **C.S.Ő. Építésziroda Kft.**

székhelye: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 13. 5.em. 3.
Telefon: +36-30/290-1438
Telefax: +36-72/501-562
cégjegyzékszám: 02-09-071396
adószáma: 13940511-2-02
statisztikai számjel: 13940511-6810-113-02
számlavezető bank: Mohácsi Takarékszövetkezet Zrt. Pécsi Fiók
bankszámlaszám: 50400113-11079271-00000000
képviseli: dr.Kondor Tamás ügyvezető igazgató
email címe: csokkft@gmail.com, kondor@kondor.hu

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**)
továbbiakban együttesen: **Felek**

Előzmény:

Felek a 2011. november 2-án közvetlen ajánlattételi felhívással indított egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként tervezési-vállalkozási szerződést kötöttek - az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Programjának Turisztikai szolgáltatások fejlesztése tárgyú, DAOP-2.1.1./K-11 kódszámú pályázati felhívására, a „Kalocsa Szíve Program” keretein belül megvalósítani kívánt turisztikai célú ingatlanfejlesztések építészeti, városépítészeti tervei című, Megebízó által beadandó pályázat kötelező mellékleteként a szerződésben részletezett projekt-elemekre az - engedélyezési építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére a hozzá tartozó mellékletekkel, nyilatkozatokkal, költségvetéssel, továbbá a megvalósítás érdekében szükséges engedély beszerzésére.

A jelen szerződés teljesítésének feltételeit meghatározó pályázati kiírás és útmutató 2012. január 03-án jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, mely nem teszi lehetővé a szerződésben meghatározott 2012. január 5-i teljesítési határidőt, ezért a szerződés módosítása szükséges.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2011. december 12-én megkötött, Megebízónál 6634/2011/H számon iktatott fenti tárgyú tervezési-vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Tervezési-vállalkozási szerződés módosuló pontja (módosítás kiemelve):

2.) A szerződés teljesítésének határideje:

Teljesítés határideje: a hatályos pályázati kiírásban meghatározott pályázatbenyújtási határidő végső napja.

A feladat teljesítésének, végrehajtásának a benyújtandó engedélyes tervdokumentáció és a szükséges engedélyek beszerzése érdekében, az engedélyezési eljárás megindítását tartalmazó építés-hatósági igazolás az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodáján történő leadása minősül.

A tervdokumentáció tartalmazza a műszaki leírást, költségvetést, nyilatkozatokat, stb.


A szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 8 példányban készül, amelyből 6 példány a Megbízót, 2 példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.


Kalocsa, 2012. január 05.

Kalocsa Város Önkormányzata


C.S.Ő. Építésziroda Kft.



Megbízó
Török Ferenc
polgármester
PH



Tervező
dr. Kondor Tamás
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte: 
dr. Bedics Andrea jegyző

Készített: Kiss Erzsébet, dr. Istella Mónika

Készült 8 példányban

Kapják:

- Megbízó *Kapiról: 2012.01.05. 14.*
- Tervező (2 példány) *C.S.Ő. Kft.*
- Polgármesteri Hivatal Jegyző *Kapiról: 2012.01.05. 14.*
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda *Kapiról: 2012.01.05. 14.*
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda *(2 péld.) Kapiról: 2012.01.05. 14.*
- Kalocsa Városi Önkormányzat Kékház és Rendelőintézet *Kapiról: 2012.01.05. 14.*
- Irattár

Iktatószám: 696 / 2012 / H