

## Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről: **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Ferenc Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: **Kalo-Bau Kft.** (6300 Kalocsa, Sörös Imre utca 13.), cégjegyzékszám:03-09-109930. adószám: 12867293-2-03. képviseli Skultéti Csaba ügyvezető, mint Vállalkozó, között az alábbiak szerint:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján elnyert támogatás keretében a Kalocsa Városi Sporttelep (Hrsz: 3433.) létesítményben „Kalocsa 2 db műfüves futball sportpálya” c. projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés (2012. április 13-án megkötött, Megrendelőnél 509/2012/H iktatószámom iktatott), valamint a vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását (2012. május 31-én megkötött, Megrendelő 509-14/2012/H iktatószámom iktatott) az alábbiak szerint módosítják:

### Vállalkozási szerződés módosuló pontjai:

#### **Eredeti szerződés szerint:**

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Kalocsa 2 db műfüves futball sportpálya” – a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatással c. projekt keretében a Kalocsa Városi Sporttelep (Hrsz. 3433.) létesítményben az alábbi építési kivitelezési munkák elvégzését – a szerződés cíválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció, és a nyertes vállalkozó ajánlat alapján, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú teljesítés vállalásával.

Vállalkozó feladata a megvalósításhoz esetlegesen szükséges további megvalósulási tervek elkészítése is.

2. Vállalkozási összeg:

Nettó összesen	24.258.648,- Ft
27% ÁFA	6.549.835,- Ft
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>30.808.483,- Ft</b>

- 5.16. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás – átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

#### **Módosítás szerint:**

- ad. 1. A szerződés tárgya módosul 2012. május 30-i BM ÖGF/90-239/2012. iktatószámú, illetve a 2012. május 29-i BM által összeállított támogatási szerződés módosítás tervezet szerint a 2 db műfüves futball pálya helyett 1 db készül, a 2012. május 18-i dátumú műszaki tartalom módosulásnak megfelelő módosított kivitelezői árajánlat szerint.

- ad. 2. Vállalkozási összeg:

Nettó összesen	17.149.536,- Ft
27% ÁFA	4.630.375,- Ft
<b>Bruttó összesen:</b>	<b>21.779.911,- Ft</b>

- ad.5.16. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról minimum 2 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás – átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik.

#### Indoklás:

Kalocsa Város Önkormányzata 2012. április 23-án kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium felé, hogy engedélyezzék az eredetileg tervezett 2 db műfüves futball pálya kialakítása helyett 1 db épülhessen meg változatlan támogatás tartalom mellett tekintettel az Önkormányzat 2012. évi korlátozott anyagi lehetőségeire.


Ezt követően a Belügyminisztérium a benyújtott módosítási igényt 2012. május 30-án jóváhagyta, melyet Kalocsa Város képviselő testülete 131/2012/ÖH határozatával ugyancsak jóváhagyta.


A szerződő felek a fentiekben rögzített módosításokat és kiegészítéseket elfogadják.

A vállalkozási szerződés további pontja változatlanul érvényben maradnak.


Jelen vállalkozási szerződés módosítása 11 példányban jött létre, melyből 7 pld Megrendelőt, 1 pld Lebonyolítót, 1 pld Műszaki ellenőrt, 1 pld Vállalkozót illet.

Kalocsa, 2012. június 19.

  
Megrendelő  
Török Ferenc  
polgármester



Pénzügyi ellenjegyző:

  
Bleszákné Korszós Hajnalka  
Közgazdasági Irodavezető


Kalocsa, 2012. június 19.

  
Vállalkozó  
Skultéti Csaba  
ügyvezető igazgató



Építőipari és Szolgáltató Kft.  
6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13.  
Sanksz.: 50800159-11007898  
Adószám: 12867293-2-03

Ellenjegyezte:

  
Dr. Bedics Andrea  
jegyző

Készítette: dr. Istella Mónika, Kiss Erzsébet

Készült: 11 példányban

Kapják:

- Megrendelő (1 példány)
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Aljegyző (1 példány)
- Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító (1 példány)
- Műszaki ellenőr (1 példány)
- Irattár (1 példány)