

Évesforduló:	Évesítés:
2012 JÚN 12.	509-14
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása	
Ügyintéző:	
KA.	

## Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. képviseli Török Ferenc polgármester) mint Megrendelő, másrészről a **KALO-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (6300 Kalocsa, Sörös I. u. 13. cégjegyzékszám: 03-09-109930, adószám: 12867293-2-03) mint Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatás keretében a Kalocsa Városi Sporttelep (Hrsz 3433.) létesítményben „Kalocsa 2 db műfüves futball sportpálya” c. projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződést (2012. április 13-án megkötött, Megrendelőnél 509/2012/H iktatószámon iktatott), az alábbiak szerint módosítják:

### A vállalkozási szerződés módosuló pontja:

ad. 3.2. pontja (kivitelezés befejezésének időpontja)

Eredeti szerződés szerint: 2012. május 31.

1. sz. módosítás szerint: 2012. június 24.

A vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

### Indoklás:


Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően nem tudta megkezdeni a munkát, mivel a munka megkezdéséhez szükséges előmunkák késedelmesen készültek el. A sportpályák megvilágításának kiépítéséhez szükséges volt a hálózati engedélyes (EDF DÉMÁSZ Hálózati elosztó Kft.) által elvégezni a megvilágító berendezések áramellátását biztosító, betáplálást végző szekrény elhelyezését. A szekrény elhelyezése 2012. május közepére valósult meg, így Vállalkozó késéssel tudta megkezdeni a munkát.

A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen vállalkozási szerződés módosítása 10 példányban jött létre, melyből 6 pld Megrendelőt, 2 pld Vállalkozót, 1 pld Műszaki ellenőrt, 1 pld Lebonyolítót illet. A Felek a szerződés példányainak átvételét aláírásukkal nyugtázzák.


Kelt: Kalocsa, 2012. május 31.

*Kalocsa Város Önkormányzata*






Pénzügyi ellenjegyző:




Bleszákné Kórsós Hajnalka  
Közgazdasági Irodavezető

*Kafo-Bau Kft.*



Vállalkozó

Ellenjegyezte:



dr. Bedics Andrea  
jegyző

Készítette: dr. Istella Mónika, Kiss Erzsébet

Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő (1 példány)
- Vállalkozó (2 példány)
- Polgármesteri Hivatal Aljegyző (1 példány)
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda (1 példány)
- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Közbeszerzési eljárást lebonyolító (1 példány)
- Műszaki ellenőr (1 példány)
- Irrattár (1 példány)

Iktatószám: 3445/2012/H