

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Kalocsa Város Önkormányzata

Székhelye/Címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Adószám: 15724423-2-03
Törzsszám: 724429
KSH: 15724423-8411-321-03
AHTI azonosító: 734026
Számavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
Képviseli: **Török Ferenc polgármester**
E-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

valamint másrészről

WBS Rendszerház Kft.

Székhelye/Címe: 6500 Baja, Neumann J. u. 1/A.
Adószám: 13863027-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-114197
Számavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732033-20054537
Telefon: +36/30/420-9000
Képviseli: Nagy Norbert ügyvezető
E-mail: norbert.nagy@terfigyeles.hu

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon, a következő feltételekkel.

Előzmény

Felek beszerzési eljárás eredményeként 2013. június 15-én (Megrendelőnél 123-181/2013/H ikt.sz. alatt iktatva) vállalkozási szerződést kötöttek a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-5.1.2./A-09-2f-2011-0002. azonosítószámú „Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése” című pályázat keretében „Kalocsa Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer kiépítési munkái” tárgyában.

Indokolás

Kalocsa Város Önkormányzata által a Belügyminisztérium 4/2012. (III. 1.) BM rendelet keretében meghirdetett pályázat „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” című komponensére benyújtott „Kalocsa Város közigazgatási területén térfigyelő rendszer, eszközök beszerzése, beszerelése és üzembehelyezése” tárgyú pályázat szintén térfigyelő kamerák telepítését tartalmazza. Az egy időben megvalósítható, két pályázati forrásból finanszírozott, azonos célt szolgáló beszerzések összehangolása, a beépítésre kerülő kamerák tervezett helyszíneinek koordinálása és a szükséges engedélyek beszerzése a tervezettnél több időt vett igénybe. A hálózati szolgáltatóval (DÉMÁSZ) a tárgyalások - melyeknek a tárgya az ideiglenes áramvételezés kialakításának bizto-

sítása illetve az eszközök közvilágítási lámpaoszlopokon történő elhelyezésével kapcsolatos engedélyezés – lezárásáig a kamerák felhelyezésére és beüzemelésére nem volt lehetőség, így a szerelési és beüzemelési munkák megkezdésére csak ezen tárgyalások lezárását követően került sor.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. június 15-én megkötött 123-181/2013/H iktató számú fenti tárgyú vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontja:

3. Teljesítési határidők



3.3. A kivitelezés befejezésének időpontja:


A munkák befejezése: 2013. október 30.



A 2013. június 15-én a Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.


A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 10 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 6 db Megrendelőt, 2 db Vállalkozót, 1 pld Beszerzési eljárást lebonyolítót, illetve 1 pld. pedig Műszaki ellenőrt illeti meg. Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Kalocsa, 2013. augusztus 30.

Kalocsa Város Önkormányzata



Pénzügyi ellenjegyző:.....

Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

WBS Rendszerház Kft.

Vállalkozó
Nagy Norbert
ügyvezető


Ellenjegyezte:

Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Tamaskó Annamária

Készült 10 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Beszerzési eljárást lebonyolító
- Műszaki ellenőr
- Irattár

Iktatószám: 123- 236 / 2013 / H