

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Kalocsa Város Önkormányzata

székhely: 6300 Kalocsa, Szent István utca 35.
adószám: 15724423-2-03
KSH: 15724423-8411-321-03
törzsszám: 724429
ÁHTI azonosító: 734026
számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166
Telefax: +36-78/462-375
képviselő: **Török Ferenc, polgármester**
e-mail: fejleszt@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

valamint másrészről

SISTRADE Kft.

székhely: 7625 Pécs, Magaslati út 47/A
levelezési címe: 1255 Budapest, Pf.: 4.
adószám: 22934569-2-02
cégjegyzékszám: 02-09-076242
számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszámlaszám: 12072552-01235664-00100002
Telefon: 06-72-236-253
Telefax: 06-72-236-253
képviselő: **dr. Puskás András, ügyvezető**
e-mail: sistradekft@gmail.com

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

továbbiakban együtt Felek, között a mai napon, a következő feltételekkel:

Előzmények

Felek 2013. január 16-án a Megrendelő által lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként 2013. január 23-án Megrendelőnél az 507/2013/H ikt. számon iktatott vállalkozási szerződést kötöttek a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati előkészítése vonatkozásában a Közvilágítás energiahatékony korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére.

Indokolás

Megrendelő pályázatot nyújtott be a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázati konstrukcióra – a pályázat neve és kódszáma: Kalocsa Város, közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/A/12-2013-0226. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így a Közreműködő Szervezettel 2013. december 20. napján Támogatási Szerződés került megkötésre.

A vállalkozási szerződés 2. b) pontja alapján a műszaki dokumentációk elkészítésének határideje a támogatásról szóló kiértékelő levél átvételétől számított 60. naptári nap. Megrendelő a támogatás odaítéléséről szóló levelet 2013. október 28-án vette kézhez, melyről a Vállalkozót 2013. október 29-én értesítette. Vállalkozó a szükséges feladatainak elvégzését megkezdte, de a 2013. december 20. napján hatályba lépett, fent említett projektekre vonatkozó Támogatási Szerződés 6. számú mellékletében (Eltérések listája) meghatározott feltételek alapján, a Vállalkozónak felül kell vizsgálnia a készítendő tervek műszaki tartalmát és emiatt a szerződés 2. b) pontjában

meghatározott határidő nem volt teljesíthető, erre tekintettel a Vállalkozási szerződés 2. b) pontjának módosítása vált szükségessé.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. január 23-án megkötött, Megrendelőnél az 507/2013/H számon iktatott fenti tárgyú vállalkozási szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozási szerződés módosuló pontjai (módosítás kiemelve):

I. módosítás Szerződő felek adatai

A megbízási szerződés szerződő felek meghatározásának részében a SISTRADE Kft. adatai az alábbiak szerint módosulnak:

székhely: **7625 Pécs, Magaslati út 47/A**
képviselő: **dr. Puskás András, ügyvezető**

II. módosítás „2) A szerződés teljesítésének határideje” b) pontja az alábbiak szerint módosul:


A jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció leadásának határideje 2014. február 28.

A 2013. január 23-án Felek által megkötött vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A Felek a jelen szerződésmódosítást, elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el. A szerződésmódosítás 9 példányban készül, amelyből 7 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák


Kalocsa, 2013. december 30.

Kalocsa Város Önkormányzata



Megbízó
Török Ferenc
polgármester
PH


Pénzügyi ellenjegyző:.....


Molnár Gábor
közgazdasági irodavezető

SISTRADE Kft.


7625 Pécs, Magaslati út 47/A
Adószám: 22934569-2-02
Cg.: 02-09-076242

SISTRADE Kft.



Megbízott
dr. Puskás András
ügyvezető
PH

Ellenjegyezte:.....


Dr. Kiss Csaba
jegyző

Készítette: Dr. Istella Mónika

Készült 9 példányban

Kapják:

- Megrendelő
- Vállalkozó (2 példány)
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda
- Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példány)
- Irrattár

Iktatószám: **137-8/2014/H....**

