

Provizórikus üzemeltetési megállapodás,

amely létrejött

egyrésztől a **Kalocsa Város Önkormányzata** (6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.) képviseli Török Ferenc Polgármester, mint **Megrendelő**,

másrésztől **MaTech Magyar Technológiai, Gyártó és Szerelőipari Kft.** (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.), cégjegyzékszám:01-09-016928. adószám: 12428513-2-06. képviseli Tóth Gábor- ügyvezető, mint **Vállalkozó**,

Tárgy: Kalocsa Kórház fűtőkorszerűsítési munkái (KEOP-2009-5.3.0/B)

Előzmények

A Kalocsa Kórház fűtőkorszerűsítési munkáinak korszerűsítésére 2011. május 09-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. Ezt követően megkezdődött a kivitelezési munka. A kivitelezés folyamán felmerült a tervezett távfűtővezeték anyagának változtatási igénye tekintettel a Kórház üzembiztonságára. Ezzel kapcsolatban 2011. július 08-án Megrendelő Közreműködő Szervezet felé előterjesztette a változás bejelentési kérelmet. A menetközben felmerült pótmunkák külön a Megrendelő, Tervező és a Műszaki ellenőr által is javasoltan (bruttó 6.926.109,- Ft) a Közreműködő Szervezet felé változás bejelentésként 2011. július 20-án benyújtásra került.

Jelen megállapodás aláírásának időpontjáig Közreműködő Szervezet a fentiek elfogadására nem nyilatkozott.


A kooperációs emlékeztetőben is rögzített provizórikus módon biztosításra került a Kórház melegvíz és fűtési rendszer ellátása.


- 1./ A Közreműködő Szervezet döntésének hiányában a melegvíz és fűtési rendszer a terv, illetve az ajánlat szerint nem véglegesíthető, így emiatt nincs lehetőség a Felek között rész műszaki átadás-átvétel lebonyolítására, amelynek sikeressége esetén a Kórház mint Üzemeltető átvehetné ezen két rendszert.
- 2./ Felek megállapodnak, hogy a fűtés a mai naptól számított 60 napig (2011. december 11. napjáig) provizórikus üzemben működtetik. A provizórikus üzemet a Vállalkozó vezeti, illetve felügyeli. Az ehhez minimálisan szükséges felügyeleti létszámot biztosítja. Felek megállapodnak, hogy a később megtartásra kerülő műszaki átadás-átvétel során a provizórikus üzemeltetést egyúttal sikeres próbaüzemnek is tekintik.
- 3./ A provizórikus üzem ideje alatt Kórház valamennyi szükséges dolgozót biztosítja, valamennyi közüzemi költséget (gáz, víz, elektromos áram stb.) finanszírozza.




- 4./ Provizórikus üzem alatt Vállalkozó felügyelő munkatársa a Kórház műszaki vezetőjén keresztül tartja a kapcsolatot a Kórház dolgozóival.
- 5./ A provizórikus üzem alatt Vállalkozó próbaüzemi naplót vezet, amelyet a Kórház műszaki vezetője rendszeresen ellenjegyez. A provizórikus üzemi naplóban rögzíteni kell, minden észlelhető hibát, hiányosságot, illetve minden egyéb lényeges körülményt. A Felek megállapodnak, hogy az azonnali javítást nem igénylő hibák javítása külön egyeztetett időpontban történik.
- 6./ A provizórikus üzem alatt Vállalkozó és Üzemeltető egyetemlegesen felelnek minden olyan kárért, amely a Megrendelővel illetve a harmadik személyekkel szemben a provizórikus üzem megindítása illetve lefolytatása nélkül nem következett volna be.
- 7./ Vállalkozó, illetve Üzemeltető a provizórikus üzemet az elvárható gondossággal folytatja le.
- 8./ A beépített eszközök tulajdonjogát Vállalkozó fenntartja azok felett a Megrendelő csak a Vállalkozói díj teljes összege megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

Kelt: Kalocsa, 2011. október 11.


.....
Megrendelő




MATECH
Magyar Technológiai Kft.
Adószám:
12428513-2-06 1.
.....
Vállalkozó

Ellenjegyezte:


.....

Dr. Bedics Andrea Jegyző

Készítette: Épinber Kft.

Kapják: Vállalkozó 2 pld.

Megrendelő 2 pld

Kalocsa Város PH. Aljegyző 1 pld.

Kalocsa Város PH Városüzemeltetés és Fejlesztési iroda 2 pld.

Kalocsa Város PH Közgazdasági Iroda 1 pld.

Épinber Kft. 1 pld.

Irattári 1 pld.