

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 7-i ülésére

Tárgy: a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004 azonosítószámú „Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Sportcsarnokban” c. pályázathoz kapcsolódó forrás- és költségösszetétel módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004 azonosítószámú „*Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Sportcsarnokban*” c. 2013. október 29-én támogató elbírálásban részesült projekt elszámolható összköltsége: 54 266 275,-Ft. Az Önkormányzat 46 126 333,- Ft támogatást nyert el. A 85 %-os támogatási intenzitás mellett az Önkormányzatnak 8 739 942,- Ft önerőt kell biztosítani a megvalósításhoz, melynek biztosításáról a 26/2013. öh. sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik.

A 2014. március 13-i 55/2014. öh.sz. határozatban megnevezett BM EU Önerő Alap támogatási igény benyújtásra került.

A Miniszterelnökséghez 2014. február 21-én az EU Önerő Alap keretében önerő-támogatási kérelem került benyújtásra a pályázat önerőjének 100 %-ára.

A 2014. április 7. napján kelt Önerő-Támogatói Okirat alapján a támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 8 139 941,- Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre az Önkormányzat részére. Ezzel a döntéssel a pályázatban elszámolható költségek 100 %-ban finanszírozottá váltak Önerő biztosításának szükségessége nélkül. A korábban betervezett nem elszámolható költség – br. 600.000,-Ft - összege nem változott.

Tekintettel arra, hogy az elnyert EU Önerő Alap támogatás 100%-ban biztosította az elszámolható költségek saját forrás fedezetét, a kettős finanszírozás tiltó elve értelmében a BM EU Önerő Alap támogatásra benyújtott igény visszavonása megtörtént.

A fenti változások eredményeként a projekt összes költsége (54 866 275,-Ft) nem változott, a szükséges önerő összege 8 739 942,-Ft-ról 600 000,-Ft-ra mérséklődik.

A projekt költség- és forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul a jelenleg hatályos összetételhez képest:

költségösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összesen (bruttó Ft)
Elszámolható költségek (előkészítés, kivitelezés, egyéb) összesen:	54 266 275
Nem elszámolható költségek:	600 000
Mindösszesen költségek:	54 866 275

forrásösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összeg (Ft)
I. KEOP támogatás összege	46 126 333
II. Önerő:	8 139 942
ebből EU Önerő Támogatás:	8 139 941
önkormányzati saját forrás:	1
A) Elszámolható költségek fedezete összesen (I.+II.):	54 266 275
B) Nem elszámolható költségek fedezete - saját forrás	600 000
C) Mindösszesen források (A + B):	54 866 275

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok és tartalmi elemek alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

Készítette: Dr. Istella Mónika (Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda)

Ellenőrizte: Kiss Erzsébet (Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda)

Határozati-javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0004 azonosítószámú „*Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Sportcsarnokban*” c. pályázat finanszírozását elfogadja az alábbi költség- és forrásösszetétel szerint, melynek alapján a 2013. február 14. napján kelt 26/2013. öh.sz. határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:

költségösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összesen (bruttó Ft)
Elszámolható költségek (előkészítés, kivitelezés, egyéb) összesen:	54 266 275
Nem elszámolható költségek:	600 000
Mindösszesen költségek:	54 866 275

forrásösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:


Megnevezés	Összeg (Ft)
I. KEOP támogatás összege	46 126 333
II. Önerő:	8 139 942
ebből EU Önerő Támogatás:	8 139 941
önkormányzati saját forrás:	1
A) Elszámolható költségek fedezete összesen (I.+II.):	54 266 275
B) Nem elszámolható költségek fedezete - saját forrás	600 000
C) Mindösszesen források (A + B):	54 866 275

- 2.) tudomásul veszi, hogy a kettős finanszírozás tilalma miatt az 55/2014. sz. öh. határozat alapján benyújtott BM EU Önerő Alap támogatási igény visszavonásra/lemondásra került,
- 3.) **megbízta a polgármestert** az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. augusztus 1.


(Török Ferenc)
polgármester