

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 7-i ülésére

Tárgy: a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103 azonosítószámú „*Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Városi sporttelep II-es bekötésén*” c. pályázathoz kapcsolódó forrás- és költségösszetétel módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103 azonosítószámú „*Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Városi sporttelep II-es bekötésén*” c., 2013. október 29-én támogató elbírálásban részesült projekt elszámolható összköltsége: 54 266 786,-Ft. Az Önkormányzat 46 126 768,- Ft támogatást nyert el. A 85 %-os támogatási intenzitás mellett az Önkormányzatnak 8 740 018,- Ft önerőt (azaz a fennmaradó 15 %-ot) kell biztosítani a megvalósításhoz, melynek biztosításáról a 30/2013. öh. sz. és a 95/2013. öh. sz. képviselő-testületi határozatok rendelkeznek.

A 2014. március 13-i 57/2014. öh.sz. határozatban megnevezett BM EU Önerő Alap támogatási igény benyújtásra került.

A Miniszterelnökséghez 2014. február 21-én az EU Önerő Alap keretében önerő-támogatási kérelem került benyújtásra a pályázat önerőjének 100 %-ára.

A 2014. április 7. napján kelt Önerő-Támogatói Okirat alapján a támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 8 140 017,- Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre az Önkormányzat részére. Ezzel a döntéssel a pályázatban elszámolható költségek 100 %-ban finanszírozottá váltak Önerő biztosításának szükségessége nélkül, azonban a pályázat 1,5 éve történő beadásakor benyújtott műszaki tartalomnak helyenként apróbb módosítására volt szükség és ennek következtében a tervezett br. 600 000,-Ft helyett br. 3 068 750, -Ft nem elszámolható költség (főként a DÉMÁSZ hálózathálózatbővítés és a hozzá kapcsolódó járulékos munkák/földmunka, kábelezés/, biztonságtechnikai okok miatt a telepítendő rendszer védelme érdekében kerítés építése, internet csatlakozási pont kialakítása a rendszer működésének, a mérési adatoknak a megfigyeléséhez) felmerülése várható a projekt megvalósítása érdekében.

Tekintettel arra, hogy az elnyert EU Önerő Alap támogatás 100%-ban biztosította az elszámolható költségek saját forrás fedezetét, a kettős finanszírozás tiltó elve értelmében a BM EU Önerő Alap támogatásra benyújtott igény visszavonása megtörtént.

A fenti változások eredményeként a projekt összes költsége 54 866 786,-Ft-ról 57 335 536-ra emelkedett, melynek a szükséges önerő összege 8 740 018,-Ft-ról 3 068 750,-Ft-ra mérséklődik.

A projekt költség- és forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul a jelenleg hatályos összetételhez képest:

költségösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összesen (bruttó Ft)
Elszámolható költségek (előkészítés, kivitelezés, egyéb) összesen:	54 266 786
Nem elszámolható költségek:	3 068 750
Mindösszesen költségek:	57 335 536

forrásösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összeg (Ft)
I.KEOP támogatás összege	46 126 768
II. Önerő:	8 140 018
ebből EU Önerő Támogatás:	8 140 017
önkormányzati saját forrás:	1
A) Elszámolható költségek fedezete összesen (I.+II.):	54 266 786
B) Nem elszámolható költségek fedezete - saját forrás	3 068 750
C) Mindösszesen források (A + B):	57 335 536

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok és tartalmi elemek alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

Készítette: Dr. Istella Mónika (Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda)

Ellenőrizte: Kiss Erzsébet (Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda)

Határozati-javaslat

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0103 azonosítószámú „*Napelemes rendszer kiépítése a kalocsai Városi sporttelep II-es bekötésén*” c. pályázat finanszírozását elfogadja az alábbi költség- és forrásösszetétel alapján, melynek alapján a 2013. május 8. napján kelt 95/2013. öh.sz. határozat II. pontja az alábbiak szerint módosul illetve egészül ki:

költségösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:

Megnevezés	Összesen (bruttó Ft)
Elszámolható költségek (előkészítés, kivitelezés, egyéb) összesen:	54 266 786
Nem elszámolható költségek:	3 068 750
Mindösszesen költségek:	57 335 536

forrásösszetétel a teljes projektre vonatkozóan:


Megnevezés	Összeg (Ft)
I. KEOP támogatás összege	46 126 768
II. Önerő:	8 140 018
ebből EU Önerő Támogatás:	8 140 017
önkormányzati saját forrás:	1
A) Elszámolható költségek fedezete összesen (I.+II.):	54 266 786
B) Nem elszámolható költségek fedezete - saját forrás	3 068 750
C) Mindösszesen források (A + B):	57 335 536

- 2.) tudomásul veszi, hogy a kettős finanszírozás tilalma miatt az 57/2014. sz. öh. határozat alapján benyújtott BM EU Önerő Alap támogatási igény visszavonásra/lemondásra került,
- 3.) **megbízta a polgármestert** az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. augusztus 1.


(Török Ferenc)
polgármester