

Kalocsa Város Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	Építési beruházás - JETA-71-2018-Kalocsa Óvodafejlesztés II. ütem mélyépítési munka	Parkoló (28 db parkoló - 629 m ²) csapadék-, szennyvízvezeték (127,5 m) kerítésépítés (88,8 m)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. április	2021. szeptember
2.	Építési beruházás - TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 az.sz. pályázat keretében 5 db szociális bérlakás felújítása, közösségi ház építése, útburkolat felújítása, térfigyel kamerák létesítése, játszótér felújítása	5 db lakás, 1 db közösségi ház (~br.70 m ²), 1.340 m ² útburkolat, 8 db térfigyel kamera	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2022. szeptember
3.	Szolgáltatás megrendelése - TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00009 - A társadalmi együttm ködés er sítését szolgáló helyi szint komplex programok	59 db program megvalósítás a	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. április	2023. május
4.	Építési Beruházás-Kisvárosi programcsomag keretében a temet i kápolna-ravatalozó és környezete felújítása	1 db kápolna-ravatalozó felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. november	2022. szeptember

5.	Építési beruházás - 75 fér helyes óvoda kialakítása az ifjúsági házban	75 fér helyes óvoda kialakítása egy meglév épületben	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. november	2022. szeptember
6.	Árubeszerzés-Óvodai eszközbeszerzés Kalocsán	150 fér helyes óvodai telephely bútorzattal és egyéb eszközökkel történ felszerelése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2021. december	2022. augusztus