VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZ. MODOSITASA

amely 1étrejott egyrészrol

Kalocsa Varos Onkormanyzata

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly 0t 35.
Adoszam: 15724423-2-03

Torzsszam: 724429

KSH: 15724423-8411-321-03

AHTI azonosito: 734026

Szamlavezetd bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzbszam: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166

Telefax: +36-78/462-375

Képviseli: Torok Ferenc polgarmester

E-mail: fejlesztes(@kalocsa.hu, varos@kalocsa.hu

mint Megrendeld (tovdbbiakban: Megrendel6)
valamint masrészrél

GENERAL Epitéipari Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhelye: 6300 Kalocsa, Vasut u. 20.
Telefon: +36-78/462-091

Telefax: +36-78/462-091

Szamlavezet6 bank: K&H Bank Zit.

Pénzforgalmi jelzészam: 10402537-25367597

Adoészam: 10684669-2-03

Cégjegyzék szdm: 0309101124

Statisztikai szamjel: 10684669-4213-113-03

Képviseli: Halasz Laszl6 ligyvezetd igazgato
E-mail: general kalocsa@gmail.com

mint Vallalkozé (fovabbiakban: Villalkozd), tovabbiakban egyiittesen: Felek koz&tt a mai napon,
a kovetkezo feltételekkel.

Felek kozbeszerzési eljaras eredményeként 2013. februar 15-én (Megrendel6nél 123-85/2013/H
ikt.sz. alatt iktatva) vallalkozasi szerzddést kotottek a Dél-Alfsldi Operativ Program DAOP-
5.1.2./A-09-2 £22011-0002. kédszamt palyazat, ,,Kalocsa, mint kistérségi székhely integrélt fej-
lesztése” Kalocsa, Blzapiac tér meglévd piac épiilet vizesblokkjanak feldjitasi, b6vitési, illetve
eldtetd bovitési munkai” kivitelezési munkak elvégzésére.

Indokolas

A vallalkozasi szerzodés megkotését kvetden lizemeltetési okok miatt nem volt lehetdség Villal-
kozd szamara az épitési munkateriilet — az érintett épiiletrész, az Gjonnan kialakitandé vizesblokk
— teljes atadasara.

A té] végi, illetve tavaszi rendkiviili id6jarasi korlilmények miatt fent kellett tartani a piac nyitva
tartasa alatt a vizes blokkok hasznélatat, és csak a jobb 1d6 beélltaval volt lehetdség a vizesblokk-
ok felqjitasi munkdinak megkezdésére.
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Szerzédo Felek megallapodnak hogy a kézittitk 2013, februdr 15-én megktott fenti tirgyn

vallalkozéi szerzédést az aldbbiak szerint médositjdk:

Vallalkozdsi szerzddés médosuld pontia (modositis kiemelve):
3. Teljesitési hatdriddk
3.3. Kivitelezés befejezésének iddpontja:

‘A munkak befejezésé: 2013. jhnius 28.

A 2013. februdr 15-én a Feiek a!tal megkotott vallalkozasi szerzodes tovabb; pontjai viltozatlanul

érvényben maradnak.

A Felek a Jelen szerzddésmodositast, elolvastak, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezdt
sajat kezl cégszeril aldirdsukkal litjak el. A szerzédésmébdositds 10 db eredeti, egymassal teljes
egészében megegyezd példdnyban késziilt, amelyekbdl 6 db Megrendeldt, 2 db Villalkozot, 1db
Kozbeszerzési eljarast lebonyolitét, 1 pld pedig Miiszak: ellendrt 1llet1 meg. A Felek a szerzddés
,peldanyok atvérelét aldirdsukkal nyugtdzzak.

Kelt: Kalocsa, 2013, méajus 7. | Kaloesa, 2013. mapus 7.

Kalocsa -Viros Onkormdnyzata GENERAL Kft.
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Molnar Gébor S Dr. Kiss Csaba
- Kézgazdasagi Trodavezetd . _ o legyzd

Készitette: Dr. Istella Ménika
Késziilt 10 peldinyban
Kapjak:
- Megrendeio
- Vallalkozé (2 példany)
- Kaloesai K6z6s Onkormanyzati Hivatal Aljegyzd
- Kalocsai Kozos Onkormanyzati Hivatal Kozgazdasagi Iroda

- Kalocsai K6zos Onkorményzati Hivatal Varosiizemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példany)

- Kozbeszerzési eljarast lebonyolitd
- Miiszaki ellenér '
- Irattar

litatészam: 123- AhN poism
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