VALLALKOZASI SZERZODES
1. SZ. MODOSITASA

amely léirejott egyrészrol

Kalocsa Vdaros Onkormanyzata

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, Szent Istvan kirdly at 35.
Adoszam: 15724423-2-03

Torzsszam: 724429

KSH: 15724423-8411-321-03

AHTTI azonosito: 734026

Szamlavezetd bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 11732040-15336938-00000000
Telefon: +36-78/461-166

Telefax: +36-78/462-375

Képviseli: Térdk Ferenc polgarmester

E-mail: fejlesztes@kalocsa.hu, varos{@kalocsa.hu

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)
valamint masrészrol

Kalo - Bau Epitéipari és Szolgaltaté Kft.

Székhelye/Cime: 6300 Kalocsa, Sords Imre u. 13.

Adészam: 12867293-2-03

Cégjegyzek szam: 03-09-109930

Statisztikai szamjel: 12867293 4120 113 03

Szamlavezeté bank: Szigetvari Takarékszivetkezet Kalocsai Fidkja
Pénzforgalmi jelz6szam: 50800159-11007898

Telefon: +36-78/462-000

Telefax: +36-78/462-000

Képviseli: Skultéti Csaba iigyvezetd

E-mail; kalobau@kalobau.hu

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozd), tovabbiakban egyiittesen: Felek kozétt a mai napon, a
kovetkezd feltételekkel.

Eldzmény

Felek kozbeszerzési eljaras eredményeként 2013, janius 28-an (Megrendeldnél 123-182/2013/H ikt.sz.
alatt iktatva) véllalkozasi szerzO0dést kotottek a DéEL-Alf6ldi Operativ Program DAOP-5.1.2./A-09-2f-
2011-0002. azonositészamt ,,Kalocsa, mint kistérségi székhely integralt fejlesztése” cimil palydzat ke-

retében ,Ersekkerti szinpad épitése” targydban.

Indokolas

Kalocsa Varos Onkorméanyzata timogatésban részesilt a Dél-Alf1di Operativ Program keretében
DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 az. szdmu ,,Kalocsa Szive Program™ cimil palyizataval. A Kalocsa Szi-
ve Program keretében tervezzitk az Ersekkert teljes parkrekonstrukcicjat. A két palyazati forrasbdl fi-
nanszirozott, azonos célt szolgalo fejlesztések koordinalasa, a Kalocsa Szive Programban szerepld és a
jelen palyazatban szereplé tervek sszehangoldsa folyamatosan zajlik. Felek megallapodnak abban,
hogy a tervegyeztetések €s az 6szi-téli csapadékos id6jrasra valo tekintettel a munkak befejezési ha-

taridejét modositjak.

Fentiekre tekintettel Szerzodé Felek megallapodnak, hogy a kozdttiik 2013. jénius 28-4n megko-
tott (123-182/2013/H sziamon iktatva) fenti targya vallalkozasi szerzédést az aldbbiak szerint
modositjak:
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Vallalkozasi szerzédés médosuld pontja:

3. Teljesitési hataridék
3.3. A kivitelezés befejezésének idépontja:

A munkak befejezése: 2014. dprilis 30.

A 2013. jinius 28-an Felek altal megkdotott vallalkozasi szerzOdés tovabbi pontjai valtozatlanul ér-
vényben maradnak.

Felek a jelen szerzodésmoddositast, elolvastak, ¢s azt, mint akaratukkal mindenben egyezt sajat kezii
cégszerii alairasukkal latjak el. A szerzddésmodositas 10 db eredeti, egymassal teljes egészében meg-
egyezd példanyban készilt, amelyekbdl 6 db Megrendelét, 2 db Vallalkozdt, 1 db Kozbeszerzést elja-
rast lebonyolitdt, illetve T db pedig Miiszaki ellen6rt illeti meg. Felek a szerzédés példanyok atvételét

alairasukkal nyugtazzak.

Kelt: Kalocsa, 2013, november 15,

Kalocsa Vires Onkormdnyzata

K lo-gg}d Kft.
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Ellenjegvezte: ......... ot per T
Molnar Gabor Dr. Kiss Csaba
kézgazdasagi irodavezetd Jegyzd

Készitette: Tamaskd Annamaéria

Késziilt 10 példanyban

Kapijéak:
- Megrendel6

- Vallalkozo (2 példény)

- Kalocsai K6zos Onkorméanyzati Hivatal Aljegyz6

- Kalocsai Koz6s Onkorményzati Hivatal Kzgazdasagi Iroda

- Kalocsai Kozos Onkorméanyzati Hivatal Vérosiizemeltetési és Fejlesztési Iroda (2 példany)

- Kozbeszerzési eljarast lebonyolitd

- Miiszaki ellendr

- Irattar

Tktatoszam: 123- 310 /2013/H
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