A pélyazat azonosité szdma: TOP-4.3.1-15-BK 1-2020-00011

A projekt cime: Szocidlis varosrehabilitacié Kalocsdn

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejitt egyrészrHl:

Név, megnevezés: Kaloesa Viros Onkormanyzata

Cim, székhely: 6300 Kalocsa, Szent Istvan kiraly Gt 35.

Elérhetség: +36 78 601 303, fejlesztes@kalocsa.hu, varos@kalocsa hu
Addszam: 15724423-2-03

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10025004-00339131-00000017
Képviseletében eljard személy neve: Dr. Filvig Géza polgarmester

mint Megrendelé - a tovabbiakban: ,, Megrendelé”

mdésrészrél pedig:

Név, megnevezés: Bacs-Bau System Epitéipari és Kereskedelmi Kift.

Cim, székhely: 6120 Kiskunmajsa, Otfa Tanya 5.

ElérhetOség: +3620 360 65 61, bacsbau@colonial,hu

Adodszam: 22657253-2-03

Villalkoz6 kivitelezk nyilvéntartisa szerinti nyilvantartdsi szdma: 12A36993
Képviseletében eljaré személy neve: Kiss Endre tigyvezetd

Cégjegyzékszam: 03-09-120070

Pénzforgalmi szdmlaszam: 51700076-11120391

mint Vélalkozé - a tovdbbiakban: , Vailalkoz6”

(Megrendeld és Vallalkozo egylittes emlitésiik esetén: ,,Szerz6dé Felek” vagy »lelek™) kdzstt
az alulirott helyen és napon a Polgari Torvénykdnyvedl szolé 2013, évi V. torvény (a
tovdbbiakban: Ptk.), valamint a kozbeszerzésekrsl szélé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: ,, Kbt.”) rendelkezései alapjan.

I. FOGALOMMAGYARAZAT
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Jelen szerzddés torzsszdvegében az aldbbi kifejezések, fontosabb rdviditések jelentése a
kovetkezdk szerint régzitett:

Alvallalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvallalkozok.
Toébbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott t&bbletmunka.
Potmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatdrozott pétmunka.

Teljesitésigazolasi Szakérté Szerv (TSzSz): a 2013, évi XXXIV. t8rvény szerint {étrehozott
szervezet,

Felelos miiszaki vezetS: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15)
Korményrendelet 13-14. §-ai szerinti szerepl&je.

Epitési miiszaki ellenér: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet 16. §-a szerinti szereploje.

Szerzbddés: a jelen szerzGdés tirzsszivege, tovabbé a szerzddés részét képezd dokumentumok,
igy a K6zbeszerzési Eljards iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24, pontjét.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabalyokra vonatkozd hivatkozas Ggy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabily mddositasét is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1ép6 jogi aktust; kiiléndsen, ha a folyamatban 1év6 ligyekre vald alkalmazas
a hatalyba Iéptetd rendelkezések alapjan egyértelmilen megallapithato,

II. ELOZMENYEK

1. Kalocsa Varos Onkormanyzata a Teriilet és Teleptilésfejlesztési Operativ Program keretén
beliil a TOP-4.3.1-15 kbdszamu, ,,Leromlott varosi teriiletek rehabilitacidja” megnevezési
felhivasra TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 az. sz., ,,Szocialis varosrehabilitdcio Kalocsan”
¢. timogatasi kérelmével palyazatot nydjtott be.

A Tamogatd tdmogatasi dontése értelmében a targyi projekt vissza nem téritendd
tamogatasban részesiilt, mely vonatkozdsdban megkotott Tamogatasi Szerzddés 2021.
09.13. napon hatalyba lépett.

2. Megrendels, mint Ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban: ,Kbt.”) alapjan a ,Szocidlis vdrosrehabilitacic Kalocsan” targyiban
Kozbeszerzési  Eljarast folytatott le (tovabbiakban: ,Koézbeszerzési Eljards™)
részajanlattétel biztositdsa mellett.

3. Viallalkozd, mint ajaniattevd a Kozbeszerzési Eljarason részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendeld Vallalkozé ajanlatdt fogadta el nyertes ajanlatként a 3. rész
(., Utburkolatok felijitdsa™) vonatkozasiban, a Felek jelen kizbeszerzési szerzddést kétik
egymassal.

IIL A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban  kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzési Eljarasban  kiadott
szerzbdéstervezet és a nyertes ajanlattev ajanlata alapjan kotik meg.
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2. Jelen szerzOdés vonatkozasaban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek
mindsiilnek a kdzbeszerzési dokumentumok — ide értve az esetleges mddositdsokat,
kiegészit6 tdjékoztatds kéréseket €s az azokra adott ajénlatkérdi valaszokat és az ajanlat
tartalmat,

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,

ellentmondds, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzitd rendelkezés az iranyadé.

4. A szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma;

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az
cljaras sorén alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld elbirja, hogy Vallalkoz6:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltsegeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajinlattevd adokoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré sziméra megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilfsldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd
koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége
szerinti adohatosagtdl a magyar adéhatésdg kézvetlenill beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désté] elalihat, ha:

a) feltétlentl szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a
141. § alapjén 0j K6zbeszerzési Eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biziositja a 138. §-ban foglaltak betartdsst, vagy az
ajanlattevokent szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutédids kévetkezett
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Unié Birdsiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogdb6l ereds
valamely kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld koteles a szerz8dést felmondani,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerzédés megkotését
kdvetden jut tudomésdra, hogy a szerz6dd fél tekintetében a Kdzbeszerzési Eljéras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kézbeszerzési Eljarasbol.
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4.6, A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben kdoteles a
szerzbdést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehet&vé teszi, hogy
a szerzOdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajanlatievében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb} alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kizvetetten vagy kozvetlenill 25%-o0t meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatirozott feltétel.

4,7. A szerzbdés teljesitése sordn a Kbt. 138. — 140. § és a 142. § értelemszeriien
iranyado.
4.8. A szerz6dés modositasaval kapesolatban a Kbt. 141. § irdnyado.
Felek rogzitik, hogy a szerzodés megkotése, és teljesitése sordn a kdzbeszerzésekre vonatkozd

szabalyozas céljival 8sszhangban, a kdzbeszerzési alapelvek tiszteletben tartdsdval [Kbt. 2. §)
kell eljrni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallakozo elvallalja az elézményekben régzitett K&zbeszerzési
Eljdrds sordn meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység, illetdleg épitési-szerelési
munka végzését az alabbi cimen és helyrajzi szamon 1év0 €pitési munkateriileten,

2. Az épitési munkateriilet cime:
- Kalocsa, Malomszigi u. (Hrsz.: 2311, 2356)
- Kalocsa, Vizmit u. (Hrsz.: 2298)
- Kaloesa, Sz6lok koze it (Hrsz.: 2439)
- Kaloesa, Rozsa koz (Hrsz: 2329)

3. Villalkozd kijelenti, hogy a Kdzbeszerzési Eljards soran megvizsgalta a Megrendeld altal
rendelkezésére bocsatott dokumentéciot és koltségvetést, Villalkozd viseli annak a
jogktvetkezményét, amely abbdl a hidnyosségbd! szarmazik, amit elvérhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna.

4. Felek rogzitik, hogy jelen szerzOdés targyat oszthatatlannak tekintik, fliggetleniil az
esetleges teljesitési szakaszokt6l.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles — kiilon dij és koltségigény nélkiil — elvégezni a
felmeriiit Tobbletmunkdkat, figyelemmel arra, hogy jelen szerzbdés dataldnyaras
megallapodasnak mindsiil. Vallalkozd az 4talanydijon felil a pdétmunka ellenértékét
igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld
koteles azonban megtériteni a Villalkozdnak a tSbbletmunkéval kapcsolatban felmertilt
olyan koltségét, amely a szerzddés megkotésének idopontjdban nem volt eldérelathato.
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6.

7.

Felek rogzitik, hogy Villalkozd — erre vonatkozd megallapodis szerint - a Pétmunkak
kozil

- amiiszaki sziikségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerli ¢s biztonsdgos haszndlat miatt sziikséges pétmunkakat koteles
elvégezni.

A Megrendel6 elézetes irasbeli értesitése, valamint a Megrendeld frasbeli jovahagyésat
kévetben a pétmunkakra vonatkozéan szerzédésmddositasra keriil sor, amennyiben az
megfelel a Kbt. 141. § rendelkezéseinek.

V. ASZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A
TELJESITES ATADASA-ATVETELE

Jelen szerz6dés hatdlyba Iép a mindkét fél dltali alairas napjan.

A szerzddés szerinti munkateriilet dtaddsinak hatirideje, hatarnapja: Megrendelé az
epitési munkateriiletet Véllalkozo részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas 4llapotban, a
szerz8dés hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon belill koteles atadni, melynek
megtirténtét Felek az épitési naploban kotelesek rogziteni. Megrendeld koteles a
munkaterlilet Ataddsaval egyidejiileg ismertetni Vallalkozéval a munkahely
munkavédelmi, tizrendészeti €s vagyonvédelmi sajatossagait.

Az épitési naplé megnyitdsinak hatdrideje, hatdrnapja: a munkateriilet dtadsanak napja.

A szerzOdés teljesitésének véghatdrideje: a munkateriilet atadasatél szamitott 120. nap
azzal, hogy a miszaki Atadis-atvételi eljards lezarasanak legkésébb 2022.
szeptember 30. napjin meg kell térténnie.

HataridGben teljesit a Vallalkozé, ha a hivatkozott 120. napra a munka készre jelentése
megtorténik.

Amennyiben alappal feltételezhets a véghatérid6 késedelme, gy Megrendels jogosult
gyakorolni a Ptk. 6:151. §-a (elézetes szerzGdésszegés) alapjdn a késedelembé] eredd
jogokat.

Felek megdllapodnak, hogy lehetdség szerint heti rendszerességgel kooperacits

értekezletet tartanak az €pitési munkateriileten, A kooperacids értekezlet szervezoje és
idépontjdnak meghatdrozdja a Megrendel$ miiszaki ellendre.

A teljesités dokumentalisa (épitési naplé): Felek a jelen Szerz6dés szerinti épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésér6l épitési naplét vezetnek, melyre nézve a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadénak.

A teljesités ataddsa-dtvétele: E korben Felek a 191/2009. (IX.15.) Komn. rendeletet
tekintik irdnyadénak azzal, hogy az 4tadds-dtvétel idGtartama 30 nap. Felek rogzitik, hogy
amennyiben vita all fenn kozottik az atadas-atvétel kapesén, a Teljesitésigazolasi
Szakértd Szerv eljardsit kezdeményezheti akdr a Megrendeld, akdr a Vallalkozé.

Felek rOgzitik, hogy az atvétel sordn a szerzédésszeril teljesitéshez nélkillszhetetlen a
Kozbeszerzési Eljards soran értékelési részszempontként meghatérozott vallalésok,
tulajdonsagok teljesitése.
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VI. MEGRENDELO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEL

1. A Megrendeld jogosult:

Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkdkat a Vallalkozd
koltségére - akar a Vallalkozo ajanlati 4randl magasabb 4ron is -, ha felszolitasdra a
Vallalkozd a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja ki, illetve nem pétolja az
érvényes iitemterv tartdsdhoz szitkséges hatéridoig.

Viéllalkozonak a jelen szerzédésben vallalt feladatai ellatdsdval kapesolatos
tevékenységét Ondlldan vagy megbizdlevéllel ellatott képviselbje révén ellenbrizni
olyan mddon, hogy a Villalkozé teljesitését a Megrendeld ez irdnyG tevékenysége ne
akadalyozza.

A jelen szerzddés szerinti pdtmunkat mas Véllalkozoval elvégeztetni, figyelemmel a
Kbt. rendelkezéseire.

2. A Megrendeld koteles:

Vallalkozd részére a kivitelezéshez sziikséges munkaterilletet a jelen szerzddésben
meghatarozott idépontban rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozd részére a szerz8dés szerinti dijakat megfizetni.

A kivitelezési dokumentaciot Vallalkozo részére szolgaltatni. Felek rogzitik, hogy arra
a szerzO0déskstést megeldzden sor kertilt a kdzbeszerzési eljaras keretében.

Az épitési napld adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljard személy (szervezet)
révén ellenérizni, hogy a szerz6dés teljesitése soran a Vallalkozd teljesitésében
kizarélag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvéllatkozo
vesz részt.

3. A Megrendel& épitési miszaki ellendre:

Vékony Béla egyéni vallalkozd
Nyilvantartasi szdma: (3-0844
Napl6iigyfél jel (NUJ): 68330642
Telefon: +36 30 544 8382

E-mail: b.vekony@gmail.com

Az eltakart munkarészek vizsgilata: Villalkozo semmilyen eltakardst nem végez a

szerzbdésben elbirt ellendrzés, vizsgalat és a Megrendeld eldzetes jovdhagydsa elbtt.
Vallalkozd az eltakarandd munkarészeket koteles 3 (hérom) munkanappal az eltakaras
eldtt a Megrendelfnek bejelenteni és az eltakarandd munkarészeket probavizsgalat és
ellendrzés céljabdl a Megrendeld részére lathatéva és hozzaférhetdvé tenni. Amennyiben a
Vallalkozd ezen kotelezettségét elmulasztja, Uigy a munkarészek lathatéva tételének és a
feltaras el6tti dllapot visszadllitisanak koltségeit a Véllalkozo koteles viselni.

5. Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzdés targydt képezé kivitelezési tevékenység
nem létesitési engedély koteles tevékenység.




VII. VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

1. Viallalkozo akadalykoziési kotelezettsége: Vallalkozé koteles a miiszaki ellendrt az ok
feltintetésével €s a vdrhaté késedelem megjelslésével minden olyan koriilményrél
haladéktalanul értesiteni, amely a szerzddés targya szerinti tevékenység eredményességét,
vagy kelld id6re valo elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: »akadalykozlé levél™). Az
akadalykozI0 levél a szerzOdés szerinti teljesitési hataridst nem médositja, a
Megrendelnek a késedelmes teljesitésbél eredd torvényes és szerzédésen alapuld jogait
nem é€rinti. A haladéktalan értesités elmulasztisabdl eredd karért a Vallalkozsd felelds,
utolagosan nem hivatkozhat ebbéli tdjékoztatisi kotelezettsége megsértésére elénydk
szerzése c€ljabol, kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

2. Alvillalkozok bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfleleléen a Vallalkozd a
szerz6dés megkstésének idopontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozdk tekintetében
— & szerzGdés teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan aivallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében,
megadva megnevezését, elérhetlségét, valamint a képviseletére jogosult megnevezését.
Villalkozé a SzerzOdés alairdsdval nyilatkozik, hogy a teljesités sordn nem vesz igénybe a
K&zbeszerzési Eljardsban el6irt kizdr6 okok hatalya ald esé alviallalkozot.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) valtozik, azt a szerzéds
kételes aktualizilni, €és a modositott nyilatkozatot Megrendeld részére haladéktalanul
megkiildeni. A nyilatkozattétel elmaradisa (beleértve annak aktualizalasat) a
Vallalkozonak felréhato szerzédésszegésnek mindsiil.

Villalkoz az éltala igénybe vett alvallatkozokért, teljesitési segédekért tigy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna.

3. A szerzbdés teljesitésében részt vevikre értelemszeriien irdnyads a Kbt, 138-139. §-a.

4. El6teljesités: Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a szerzédésben rogzitett teljesitési rész- és
véghatdriddkhoz képest elételjesitésre a Ptk. 6:36. §-aban foglaltak szerint jogosult,

5. A Vallalkozo felelds miiszaki vezetGje:
Erdélyi Rébert Miki6s (03-0377, 03-5533)
6. Epitési hulladék elszallitasara kitelezett: Az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd

huladékok — engedéllyel rendelkezd kezelhtz t6rténd — elszéllitisara a Vallalkozd
ktteles.

7. Villalkozé koteles a 19172009, (IX.15) Korm. rendelet szerinti tajékoztatd tabla
elhelyezésére s folyamatos, a jogszabdlyban eléfrt tartalommal valé lsthatésigénak
biztositasara.

8. Villaikozo a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra valé tekintettel kiteles a Kbt. 76. §
(3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre bemutatott szakembert a szerzddés teljesitésébe
bevonni:

Az eljardst megindito felhivas I11.1.3) M.1.1 pontja szerinti alkalmassagi kovetelményre
(MV-VZ) bemutatott szakember neve és az alkalmassigi minimumkévetelményen feliili,
felelés miiszaki vezetdként szerzett szakmai tGbblettapasztalata: Erdélyi Rébert Miklos;
tobblettapasztalat: 36 hénap
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b)

d)

Az eljardst megindito felhivas 111.1.3) M.1.2 pontja szerinti alkalmassagi kdvetelményre
(MV-KI?) bemutatott szakember neve és az alkalmassagi minimumkd&vetelményen feliili,
felelés miiszaki vezetdként szerzett szakmai tébblettapasztalata: Erdélyi Rébert Miklos;

tobblettapasztalat: 36 honap

Munkavégzés feltételei:

Villalkozd véllalja, hogy a kivitelezési munkék teljesftése sorén kizardlag Uj anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasdban kivetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki el6irds betartdsa, Ggy a megfeleld
teljesités megdllapitdsdhoz az ezen elbirdsokban foglalt kvetelményeket kell figyelembe
venni.

Vallalkozd a munkavégzés soran kizardlag teljesitmény nyilatkozattal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantilia, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megoldédsai, technoldgidi megfelelnek a jogszabalyi el6irasoknak és a
rendeltetésszeril hasznalat biztositasdhoz.

Villalkozé a dokumentaciéban meghatarozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
korii elvégzését vallalja, beleértve mindazon kapesolédd munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciobdl kimaradtak, de eldre lathatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technologiara vonatkozd miszaki eldirdsok betartdséhoz, a Iétesitmény
rendeltetésszerli hasznalatahoz,

Villalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Villalkozd koteles a Megrendelét minden olyan
koriiilményrd] haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért
a Villalkozé felelGsséggel tartozik.

Az esetleges kozteriilet-hasznalati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel dsszefliggd
koltségek kifizetése Vallalkozdt terhelik. Az Osszes — a szerz8dés targyanak teljes korii
elkészitéséhez szilkséges — engedély beszerzése — amennyiben a jelen szerz6dés targyat ez
érinti — Véllalkozo feladata, (pl.: kozteriilet-foglaldsi engedély sth.) Az ezzel kapcsolatos
kiltségeket Vallalkozo viseli.

A Villalkozd feladata és koltsége munkateriiletének, valamint az 4ltala igénybevett
kozteriiletnek (jarda, Gttest) tisztdntartasa, a hulladék folyamatos elszallitdsa.

VIII. A VALLALKOZOI DIJ

A dij jellege, mértéke: A Villalkozo a dijat a Kozbeszerzési Eljards sordn kiadott
arazatlan koltségvetés alapul vételével hatdrozta meg. Felek rogzitik, hogy a koltségvetést
nem lehet a szerz6dés targyit képezd munkdk korének sziikitéseként értelmezni. A
Viallalkozé kijelenti, hogy a dij magéban foglalja a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdése szerinti arelemeket.

A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezd vallalkozéi dij teljes dsszege: 47
599 499,- Ft + AFA, azaz 47 599 499,- forint és 12 851 865,- forint AFA. Az AFA
fizetése a hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerint toriénik.




3. A Megrendelé a jelen véllalkozasi szerzdést a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011
azonositoszdmi pélyazat szamdra biztosftott vissza nem téritendd eurdpai unids
tamogatasbol utéfinanszirozdssal kivanja finanszirozni. A tdmogatas intenzitdsa: 100 %.
Megrendeld r6gziti, hogy a projekt esetleges tamogatdsintenzitds-valtozasa a Kbt. 141.§
(4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozdsi szerz6dés médositasat nem igényli.

4. A Megrendel6 nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti vallalkozéi dij ellenértékének
fedezetével rendelkezik.

IX. AZ ELOLEG

1. Kbt. szerinti eléleg: A Villalkozd a Kbt. 135, § (7) bekezdése szerinti esetben eléleg
kifizetését kérheti. Az elbleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (D
bekezdése iranyadoé.

2. Felek roogzitik, hogy a Véllalkozd 5 % eléleg biztositdsat kérte.

X. AZELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Elbleg igénybevétele esetén az elbleggel valo elszamolds a végszdmldba beszamités atjan
torténik. Fizetendd dijként az eldleg Gsszegével cstkkentett Ssszeg tiintethetd fel.

XL AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkoz6 alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szdmla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, 4tutalassal kerill kiegyenlitésre. A szémla fizetési hatdrideje 30 nap.
Amennyiben a Villalkozo alvéllalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseitd] eltérben - a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan
alkalmazandé, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint alakul. A szerz6désnek
részét képezik a Kbt 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovabbi a
322/2015. (X.30.) Korm, rendelet 31. §-a. A Villakozé koteles a szamlin feltiintetni a

projekt (palyazat) azonositészamat,

2. Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. §-dban foglaltak szerinti késedelmi
kamat, valamint a behajtdsi koltségdtalanyrol sz6l6 2016. évi IX. térvény 3. § )]
bekezdése szerinti Gsszeg megfizetésére kiteles.

3. A Kbt 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megéilapodnak, hogy
Vallalkozd a szerz0dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb} alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

XIl. RESZSZAMLAZAS




1. Ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértéket jogosult a
Vallalkozd szamldzni. A szabéalyszerlien benyujtott szamla kiegyenlitése a Kbt. 135. §-ban
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint torténik.

2. Részszamlazas litemezés

Eléleg 5%
1. fizetési {item (a szerzOdéses érték 50 %-at elérd o
. .o . 50 %

megvaldsult teljesités esetén)
50 %

2. fizetési - végszamlazasi - litem (a szerzddéses érték
100%-4t elérd megvaldsult teljesités és valamennyi
szerz8dés szerinti teljesitése esetén)

(fizetend¢ dijként a kért 5 %-os
eléleggel csokkentett Gsszeg
tiintethetd fel)

3. Megrendeld a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a (rész)teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagaddsar! legkéstbb a (rész)teljesitésrél szold irdsbeli értesités

kézhezvételétd] szamitott 10 (tiz) napon beliil irasban nyilatkozik.

A jelen szerz6dés 3. szami melléklete alapjn, Véllalkozo az altala 3, azaz harom eredeti
példanyban elkészitett kotelezettség, Megrendeld kapcsolattartdja kozremikddésével
tovabbitott, mindkét fél dltal aldirt teljesitési igazolds kézhezvételét kdvetden jogosuit
szamlat kiallitani.

Az egyéb személy éltal aldirt teljesitésigazolds, avagy egyéb dokumentum (pl.: Atadds-
atvételi jegyzOkonyv) a teljesitésigazolast nem helyettesiti.

A Villalkozé koteles a szamldkat a teljesités elismerésétd] szamitott 8 napon beliil a
Megrendeld részére eljuttatni. A szamldkhoz a Megrendel6 4ltal aldirt
teljesitésigazolasokat meliékelni kell. A szamlan fel kell tintetni a projekt (palyazat)
azonositoszamat. Ha a Megrendeld részér6l kifogds meriil fel a benyujtott szdmlaval
kapcsolatosan, gy a Megrendel koteles a kifogasolt szamlidt a hiba megjeltlésével
visszajuttatni a Vallalkozéhoz. Ebben az esetben az 4tutaldsi hataridét a korrigdlt szdmla
Megrendel altali kézhezvételétd! kell szdmitani.

A végszamla benyijtisdnak feltétele: A végszdmla benytjtasdnak feltétele a hiba és
hidnymentes miiszaki atadas-atvétel. Vallalkozd végszamldja a miszaki dtadéds-atvételi
eljards sordn rogzitett hibak, hianyossagok kijavitdsanak, potlasanak a fiiggetlen miiszaki
ellendr altal t6rténdé igazolast kovetden nytjthaté be. Az atadas-atvételi eljaras lezédrdsa
mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hidnypdtlds &ll fenn, vagy a
megval6sitasi tervdokumentdci6 (2 példany papir alapon, 1 db elektronikus formaban) és a
szilkséges hatosagi engedélyek Megrendeld részére maradéktalanul 4taddsdra nem
keriiltek.




A megvaldsitasi  tervdokumentdci6 tartalmazza a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait, minfségi tanisitvanyat, érintésvédelmi nyilatkozatot, a megfeleld tartalmu
vizsgélati eredményeket 2-2 példényban, kivitelezdi nyilatkozatokat, a garanciajegyeket,
Uzemeltetési €s karbantartasi utasftisokat, a hitelesitések JegyzBkonyveit és egyéb
szitkséges bizonylatokat 2-2 példanyban.

. A végszamla benytjtdsira a kivitelezés teljes befejezését kivetben, a miszaki atadés-
atvételi eljards lezdrdsa utan, a Megrendelé képviseletében eljars, miiszaki ellendr 4ltal is
alairt teljesités igazolds és miiszaki dtadds-dtvételi jegyzokonyv alapjan keriilhet sor, a
Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének ¢s a vonatkozd jogszabalyok eléirasainak betartdsa
mellett, amely jegyzokonyv a szdmla mellékleteként szerepel. Nem tagadhaté meg az
atvétel a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy potlasa nem
akaddlyozza a rendeltetésszer(i hasznélatot.

XIII. FELELOSSEGBIZTOSITAS

. Vallalkozé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjdn koteles — legkéstébb a
szerzOdéskotés idopontjara - felel8sségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglévd
felelGsségbiztositasit kiterjeszteni a Megrendeld altal a Kozbeszerzési Eljaras sordn el6irt
mérték €s terjedelm felelsségbiztositasra.

. A Kozbeszerzesi Eljaras sorén el6irt felelésségbiztositds mértéke, terjedelme:
50.000.000, - Ft/év, és legalabb 10.000.000, - Fr/kar.

. Vallatkozé kitelezettsége, hogy a szerzédés teljes idStartama alatt rendelkezzen a
felel8sségbiztositassal.

- A Villalkozd haladéktalanul, de legkésébb a szerzédésktéskor ksteles Megrendels
részére bemutatni a felelésségbiztositisi szerz6dés eredeti példdnyat, egy mésolati
példanyat pedig ezzel egyidejiileg kételes atadni Megrendeld részére.

. Ennek elmaraddsa esetén Megrendel6 a Villalkozét péthataridével felhivia a
szerzOdésszegés megsziintetésére. A péthataridd eredménytelen elteltét kvetden
Megrendeld jogosult a szerzbdéstd] eldllni.

XIV. A SZERZODES MEGEROSITESE

. Késedelmi kotbér: Villalkozd kotbér fizetésére koteles, ha a végleljesitési hatarid
tekintetében késedelembe esik olyan okbdl, amelyért felelés. A késedelmi kotbér mértéke:
1 % naponta, A késedelemi kétbér alapja a teljes nett6 vallalkozoi dij, maximalis mértéke
20 napi tetel. A késedelmes nap alatt naptari napot kell érteni.

- Meghinsulasi kitbér: Azon lehetetlentilés esetén, mely olyan okbél torténik, amelyért
Villalkoz6 felelSs, tovabba jelen szerz8désnek a Vallalkoz6 szerzédésszegésére alapitott
felmonddsa vagy attol valo elalldsa esetében a Vallalkozd kothérfizetési és kértéritési
felelosséggel tartozik. A meghitsuldsi kotbér mérteke: 20 %. A meghitsuldsi kothér alapja
a teljes netté véallalkoz6i dij.
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3.

Amennyiben Villalkozé a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni. Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel
jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbél
levonni, vagy értesité levél Gtjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendelének a
kotbér mértékét meghaladd kéra keletkezik, azt jogosult a Vallalkozo felé tovabbharitani.

A meghitisuldsi kithér érvényesitése a teljesités kovetelését kizdrja, a késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesfti a Vallalkozot a teljesités alol.

XV. JOTALLAS

Vallalkozé j6tallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabbd
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben ¢és a vonatkozo jogszabalyokban,
szabvanyokban foglalt el6irdsoknak.

Jotallas idGtartama: A jotallas idGtartama — a Megrendeld altali teljesitésigazoléson
szerepld teljesitési idOponttdl szamitottan: 60 hénap.

3. Jotalias kezdete: A teljesitésigazolds szerinti teljesitési datum.

4, Villalkozb koteles a jotallasi idén beliil a garancidlis bejardsokon részt venni, a jogos és

szitkséges javitasokat a Megrendeld megrendelésének kézhezvételét kovetd 10,
munkanapon megkezdeni, és minden, a hatdlyos jogszabalyok 4ltal elbirt, jotallassal
kapcsolatos kitelezettségeinek eleget tenni.

XVL A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS
IGENYEK BIZTOSITEKA

Vallalkozd a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
biztositékot nyijt a Megrendelé részére. A biztositék mértéke a teljes nettd vallalkozoéi dij
2 %-anak megfeleld Osszeg. Vallalkozd a biztositékot a teljesités idGpontjdban
(teljesitésigazolds) nydjtia a jotdllas idGtartaménak vége + 15 napig terjedd idbtartamra
(futamidd).

A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények kapesan eldirt biztositék ny(Gjtdséra
megallapitott hataridd elmulasztisa esetén a Megrendel6 3 naptari napos pSthataridét tiz,
melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesitési biztositékbol biztositékigényét
kielégiteni, azt lehivni.

A biztositékot a Vallalkozd - vilasztdsa szerint - az alabbi biztositéknyijtasi formaban

nytjtja:

a) ovadékként, a pénzbsszegnek Megrendeld 10025004-00339131-00000017 szamu
fizetési szdmldjdra torténd befizetéssel, atutaldssal, vagy

b) bank vagy biztositd &ltal vallalt garanciaval, vagy

¢) banki készfizetd kezesség biztositasdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizet$ kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel.




4. A bankgarancia nyilatkozatnak az aldbb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozé kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az aldbbi minimélis
tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzédésre,

- a biztositék a szerz8dés hibés teljesitésével kapesolatos igények biztositékaul szolgdl,
- a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelslése,

- avallalt fizetési Gsszeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogés és vita
nélkil a vallalt fizetési Osszeghatirig barmilyen 6sszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél szamitott 5 munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek
anelkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokét bizonyitania kelljen.

5. A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantdr fizetési kitelezettsége
Onmagdban a jogosult lehivisanak kézhezvételétd fiigg. A lehivasnak nem kell
tartalmaznia a szerzGdésszegés okdt, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét
alatdmaszté dokumentum (pl. birdsagi itélet) csatolasa.

6. A banki készfizetd kezesség €s a biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvillalast tartalmazd — ktelezvénynek a biztositék jellegébsl adédoan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése irdnyado.

XVIL. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

1. Megrendeld jogosult a Villalkozé sulyos szerzBdésszegése esetén -  irdsbeli
nyilatkozataban megjeldit felmondési id6vel vagy akar azonnali hatallyal — a szerzddést
felmondani vagy attol elllni akér részlegesen is. Erre szolgalé oknak mindsiil, ha

- Villalkoz6 barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy val6tlan adatot szolgaltat
és ez kozvetlen vagy kozvetett mddon stlyosan kéros hatdssal lehet a lényeges
szerzbdéses kotelezettségek teljesitésére;

- ha a késedelemi kotbér eléri a maximumot,

~  Vallalkozé a felelésségbiztositasat az el6irt mértékben és terjedelemben nem tartja fenn
a Szerz8dés teljes idOtartama alatt;
—~  Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadija;

- Vallalkozé a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Megrendelfnek a tovabbi teljesités nem 4ll
érdekében;

—  Villalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszémolési eljarast rendelnek el,
Villalkozo legfbb szerve a tarsasdg végelszamoldsardl hatéroz:
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jogszabélyon alapul6 felmonddasi vagy elallasi okok fenndllnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)
bekezdés]

A felmondasi id6 ~ amennyiben a felmondds nem azonnali hatdlyl — kezd6 idépontja az
errbl sz6l6 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idStartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeltlt esetekben azon idStartam, mely lehetévé teszi,
hogy a Megrendelé a szerzOdéssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon. Felek
rdgzitik, hogy az adott Fél a felmondast, eléllast kozld levélben koteles megjeldlni, hogy
azonnali hatallyal vagy felmondédsi id6 kozbeiktatdsaval kivanja a szerzbdést
megsziintetni. A szerzddés felmondasa, vagy az attél vald elallasi jog gyakorldsa csak
irasban €rvényes.

XVIIL. A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzb6désben szabdlyozottakat csak irdsban (papir alapt dokumentum), Felek
cégszerli aldirasaval lehet modositani.

Jelent szerz6dést a Kbt. eldirdsainak megfeleléen, a kozbeszerzési eljards alapjan
megk6tott szerz6dések modositasara vonatkozé szabédlyok betartdsaval lehet modositani.

Felek e helyiitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkdz0 szerzOdésmodositas
semmisnek mindsul.

Az esetleges szerzGdésmodositas(ok) tekintetében Felek kotelesek egyméssal
egytittmitkédni a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokbol
szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szold 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet
értelmében fenndlld indoklasi és indoklést aldtdmaszté dokumentumok szolgaltatisa
kapcsan.

Villalkozé tudomassal bir a szerzGdésmodositas jogszerliségének Kozbeszerzési Hat6sag
altal végzett, 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenbrzésérsl.

XIX. VEGYES RENDELKEZESEK

A szerzédés teljesitésében részt veviokre vonatkozo szabdlyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevékre vonatkozd szabédlyok [Kbt. 138. § - 140. §}
Vallalkozé 4ltali be nem tartdsa okdn a Megrendeldt hatrany éri — ide értve a birsdgot,
elvonast, visszafizetést), Ggy a teljes vagyoni hatranyt karként kételes megtériteni a
Villalkozo.

A kozpénzekkel valé felelds gazdalkodas elvének érvényesitése a szerzédés teljesitése
soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendel6t a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsan ellendrzési
kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabdlyi rendelkezés teljesitéséhez
szilkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsan a
Kozbeszerzési Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozd a fentieket tudomésul
VeszL

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy a

Vallalkozd koteles a jelen szerzidés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhet6vé tenni. Vallalkoz6 — a megismerhetdvé
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tételre vonatkozo kitelezettsége mellett — a jelen szerzdés idétartama alatt fréshan koteles
tajékoztatni Megrendeiét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekvetkezett valtozasrol, a
megvéltozott és az Gj adatok, valamint a valtozas hatdlyanak megjelslésével. Vallalkozs a
jelen szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt haladéktalanul irdsban kdteles
Megrendelt értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelsit tigyletekrdl.

4. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerz6désnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajdnlat azon elemei, melyek értékelésre kertilnek, ha maga a
nyertes ajénlat ténylegesen nem kerlilt csatolasra a szerzddéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriild elemei szerz6déses kotelezettséget képeznek.

3. Szerzédéses iratok: Figyelemmel a Megrendels Kbt. alapjan fennalls iratmegSrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaris iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem
keriilnek csatoldsra jelen szerzédéshez.

6. A fizikai csatolds hignya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
Jjelen szerzédéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

7. Alvallalkozék: Villalkoz6 alvillalkozé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden
jogosult. Villalkozé kételes jelen szerzdés teljesitésével Osszefliggésben valamennyi
alvéllalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozd szerzédésében kikétni, hogy
az alvallalkozd tevékenységének ellenbrzésére a Megrendels is Jjogosult. Villalkoz6
felelés az alkalmazottainak, alvéllalkozéinak, teljesitési segédeinek magatartisaért,
tevékenységéért.

8. Kozlések hatilyosulisa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzddés dltal megkivént, vagy megengedett mds értesitést frasban kell elkiildeni és azt az
alabbiak szerint kell kzdltnek tekinteni:

- szem€lyesen és dtvételi igazolds ellenében torténd 4tadds esetén az Atadds
idépontjaban,

- ajanlott kiildeményként vagy gyorsposta, illetve maés futérszolgélat Otjan t6rténd
kézbesités esetén a kézbesités idépontjaban,

- faxiizenet forméjaban az elkiildést kivetdé munkanapon {faxigazolds megérkezése
esetén),

- ¢-mail formdjaban az e-malil elkiildését kdvet$ munkanapon (e-mail elolvasdsérél
52016 visszaigazold e-mail esetén).

9. Kapcsolattartok:
Megrendel6 részérél:
Név és beosztas: Boromisza Viktor osztdlyvezetd
Telefonszam: + 36 78 601 303

E-mail: varos{@kalocsa.hu

Viallalkozo részérdl:

Név és beosztas:Kiss Endre ligyvezetd
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Telefonszam: +3620 360 6561

E-mail:bacsbau@colonial.hu

10. Atlathat6sigi nyilatkozat; Vallalkozd az &llamhdztartdsi torvény végrehajtdsardl sz616
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal Gsszhangban, a jelen
szerzbdés alairdsival nyilatkozik arrél is, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011, évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében atldthatd szervezetnek mindsiil. Villalkoz6 a
nyilatkozatban foglaltak véaltozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles a Megrendeldt
t4jékoztatni. A valStlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerz0dést a Megrendel6
felmondja vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem kerillt sor - a szerzodéstd! elall.

Jelen szerzbdést a Felek elolvastik, azt kdzésen értelmezték, és sajat elhatdrozasukbdl, minden
befolyastél mentesen, mint {igyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet
szabdlyainak megtartaséval tanik jelenlétében sajat keziileg aldirtdk. A szerz8dés 5 (6t) eredeti
példanyban késziilt, melybdl 3{ (hirom) példiny Megrendeldt, 2 (kettd) példany Vallalkozot
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Biacs-Bau System Epitéipari és

L Kereskedelmi Kift,
Dr. Filvig Géza polgarmester ~ . Kiss Endre figyvezetd
e LS LR MASSR
Kalocsa, 2022. marcius ho {...]. [...], 2022. mércius hé [&]. napjén

napjén

A kitelezettséovillalds pénziigyi ellenjegvzése:
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Terhelendé koltségvetési elSirdnyzat: Kalocsa Varos Onkorményzata 2022, évi
kiltségvetésének 1. szami melléklet 5. tdblazat 6. sordn szerepls , TOP-4.3.1-15-BK 1-2020-

00011 Szocialis varosrehabilitacié Kalocsan”

Mellékletek:
1. szami: FelelOsségbiztositasi k6tvény masolata
2. szami: Arazott kltségvetés

3. szamu: Teljesités igazolas

Kapjak:
- Megrendeld
- Vallalkozd
- Kalocsai Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi Osztaly
- Irattar

Tktatészém: F/209-....35...../2022
Ugyintézé: dr. Istella Ménika
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3. szamu melléklet

TELJESITES IGAZOLAS

Alulfrott, .............. ,mint a ... igyvezettje nyilatkozom, hogy a Kalocsa Varos
Onkorméanyzataval (6300 Kalocsa, Szent Istvan kirdly Gt 35.) 2022, ................ napjan kelt,
Hioonninn 12022, ikt. sz. , Szocidlis vdrosrehabilitdcié Kalocsdn” — 3. rész (Utburkolatok

feldjitdsa) targyl véllalkozdsi szerz8désben meghatarozott munka részben/egészben
.............. .. napon teljesitésre keriilt. A szerz6désben foglaltak szerint a rész/végszdmlat a
jelen teljesités igazolds alapjan benyfjtom és kérem a szerzédés XI11.2-3. pontja alapjin nettd
.............. Ft + AFA (azaz .............. forint + &ltalanos forgalmi ad6) véllalkozési dij
szerz$dés szerinti megfizetését.

.............................

Vallalkozo

A hivatkozott szerz8dés szerinti teljesitést értékeltem é€s ellendriztem, amely alapjén a
teljesitést a fentick szerint elfogadasra javaslom:

Kalocsa, 2022, .cooovvineninns

-----------------------------

---------

Miiszaki ellenér

Alulirott, Boromisza Viktor Virosiizemeltetési és Fejlesziési Osztalyvezetd, ezennel

aldirasommal  igazolom, hogy a ... vallalkozdval  kotétt 2022,
..................... napjan kelt, H/.............../2022. ikt. sz. viéllalkozdsi szerzédésben
szabéalyozott munka ............... napon részben/egészben elvégzésre keriilt.

A hivatkozott szerz6dés szerinti teljesitést értékeltem és ellendriztem, a Miiszaki ellendr
teljesitést elfogadd javasiata alapjan a részteljesfiést/teljesitést elfogadisra javaslom. A
............... jogosult a vonatkoz6 vallalkozdsi szerzddésben rOgzitett szerzbdéses Osszegr6l
szamlat kibocsdtani Megrendelének, Ssszesen nettd .............. Ft + AFA (azaz .............
forint + 4ltalanos forgalmi add) 8sszegben.

Kalocsa, 2022. ............

.............................

Boromisza Viktor
osztalyvezetd
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Fentiek alapjan igazolom, hogy a vallalkozdsi szerzbdéshen foglaltak teljesitése a Vallalkozo

1ész¢rdl részben/egészben megtdrtént. A nettd ................. Ft + AFA (azaz .............. forint
+ altalinos forgalmi add) ellenérték kifizetését engedélyezem. Jelen teljesitési igazolds
kizarélag a Kalocsa Varos Onkormanyzata és a ... kozstt  2022.

napjan létrejdtt véilalkozdsi szerz8désben rigzitett elszimolds

.............................

rendezéséhez hasznalhaté fel.

A teljesités igazolas hdrom eredeti példényban keriilt kidllitasra, ketté eredeti példany a
Kalocsa Véros Onkormanyzata részére és egy eredeti példany Vallalkozé részére.

Kalocsa, 2022, ............

Dr. Filvig Géza
polgirmester
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sfehtronikusan hitelasilett,
Elienfrrésdhes kattintson ide,

Ganerati Birtosha 2n.

i
i

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szereléshiztositas
Szerz6désszam: 95210980928240300

Szerzdd6-Biztositott:

Bécs-Bau System Kit,

6120 Kiskunmajsa, Offa tanya 5.

Adbszam: 22657253-2-03
Az adott épitési projekt megrendeldje/épittetsie

Egytittbiztositottak kisre:

A kivitelezesben résztvev alvalfatkozok, ill. tovabbi szemeélyek eseti meghata-
rozasok szerint (kiiSn dijvonzat néikil)

Biztosito:

Generali Biztosité 7,

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,

Biztositasi modozat:

Epités- és szereléshiztositas (C.AR.)

L fejezet: Vagyonbiztositas
If. fejezet: Feleldsségbiziositas

A biztositas targya:

A szerzédd-biztositott bejelentett és biztosité altal visszaigazolt épitési tevé-

kenységének vagyon- &s felel6sségbiztositasa,

Biztositott tevékenységi kor:
Eilszamolas mddja:
Kockazatviselés helye:

A biztositas tartama:

A biztositas forduiénapia:
Biztositasi iddszak:

HMatarozatlan

sk

Utépitési, valamint kézmiépitési munkak
Bejelentéses, utdlagos éves elszamolasy
Magyarorszag, azon belli a biztositott projekt(ek) kézvetien kérmnyezete

Minden év Januar ho 01, napja
2020. marcius 06. ~ a targyév december 31. napjalg

Minden évfordulét kdvetben egy év

2020. méarcius 06.
2022, februdr 16.

Szerzddés kezdete:
Utolsd modositas:

I. Fejezet - Vagyonbiztositds: (kérjik a vaiasztott varigciokat megjelsinil)

Eves tervezett épitési teljesftés biztositasi osszege:
Kareseménnyel kapcsolatos 1Gbbletkoltség:

Szakértdl koltségek:

Tervek, dokumentumok nyomtatasi kéltsége:
Epftéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:
(dijszamitasi alap:)

Epitégépek értéke:

{(dijszamitasi alap:)

Megleévl tulajdon elsé kockazati ériéke (119, zaradéek)

400.000,000,-Ft

10.000.000,-Ft/bizt. id6szak, de max. a projekt
ertékének a 10%-a kdreseményenként
5.000.000,-Ftibizt. idészak

,~Ftibizt, id6szak

~Ft

(4 ertéken/mUszaki avult értéken)
20.000.000,-F%

(4 értéken/miiszaki avuit értéken)
10.000.000,-Ft

5
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Onrészesedeés:
Epitési teljesitésre: 100.000,-F/biztositast esemény
de elemi karoknal: 300.000,-Fi/biztosHasi esemeny

Fpltégépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segédszerkezetekre: 200.000,-Fthiztositasi esemény

A szerzddé-biztositott kételes a sajat tulajdonaban 1évd épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, (] artékél/avult ériekét, valamint a safat tulajdonaban lév6 épitgépek
megnevezését, tipusal, gyarl szamat, és O ériékét/avult értéké! a biztosltonak az ajaniat megtetelekor bejelen-

teni.
A bejelentés elmulasztdsa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszk6zdkre nem terjed kil

idegen tulajdond eszkdzdkre osak projekienként lehet kiterfeszieni a biztos(tasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatdak!
{épités- és szerelésbiztositas killénds feltétele], kiidn rendelkezések 1. fejezet 1.9.9. pont)

il. Fejezet - Felelosségbiztositas:

2/5

Felelésségbiztositas biztositasi 6sszege: 120.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Dologi- 6s személysériigéses karoknath 25.000.000,-F/karesemeény
Onrészesedés Dologt karnal: 10% de min. 100.000,-Ft/karesemény

Szemelysérliésnél: nincs dnrész

Zaradékok: 002. Kereszifelelfsség
Biztosftasi szolgaltatas felsd hatara: IL. fejezet szerint
Onrészesedés: {1, fejezet szerint
064. Kiterjesztett szavatossagl fedezet

Szavatossagi iddszak: 12 hdnap
Blztositasi szolgaltatas felsd hatara: 10.000.000,-Ft/bizt. idGszak
Onrészesedés:  10% de min. 300.000,-Fi/karesemény
100. Gépek és berendezések prébaltizemeének fedezete
Probalizem idétartama max.: 4 hét
Biztositasi szolgaltatas felsé hatara: 10.000.000,-Ft/kdresemeény/bizt. idészak
Onrészesedés: |, fejezet szerint
102. Féldkabetek, cadvezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.} 200.000,-Ft/karesemeny
Optikai kdbelek esetén az dnrészesedés forintban meghatarozott

része 400.000,-Ft/karesemény

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsag! intézkedésekre
vonatkozd KUidn feliétel

111. Foldesuszamias utant helyresllitasi koltségekre vonatkozé kblon feltételek

112 Az épltkezéseken alkalmazott tizolté berendezésekre és tlizvédelemre vonat-

kozé kiiidn feliételek

Biztositasi szolgaltatas fels® hatéra raktaregységenként:

10.000.000,-Fi/karesemény/bizt. iddszak
Onrészesedés: | fejezet szerint

Bacs-Bay System Kit 2022.02.16



116. Részatadassal atvett vagy (izembe helyezett iétesitmények, Istesitményrészek
fedezete
Onrészesedés: 1. fejezet szerint

117. Viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozdé killdn feltételek
Max. hossz: 200 m
119. Az éplttetd meglévs tulajdona

Eisé kock@zati dsszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000,-Ft
120. A vibracié, a teherhordé elemek eltavolitasa, vagy meggyengitése
Els6 kockazati 6sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000 -Ft

A biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki a kérnyezd tulajdonban,
talajban, vagy épiiletekben keletkezett felelSsségi karokra, amennyiben azok
a vagyontargyak részleges vagy teljes leomiasabol szarmaznak!

121. Colopalapozasra és munkagsdriskre vonatkozd kiiln feltiételek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas tirgyat képez6 épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

Az adott projekire a biziositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha azt a szerzddé-biztositott a munkalatok
megkezdese eldtt legaldbb 8 nappal a biztositéhoz az 1. sz. meliéklet felhasznalasaval bejelentette ¢s a
biztoslté azt visszaigazoita (fedezetigazolas).

A biztosito a fedezetigazolasban a felek esetleges kiilon megaltapodasait ill. az azokra szamitott péidijakat
is feltlinteti,

Bejelentés formaja: A szerz8d6-biztositottnak a projektet az erre rendszeresitett 1.s2. melléklet sze-
rinti formanyomtatvanyon kell bejelentenie.

Amennyiben a bejelentendd épitési projektben elvégzendd munkak eltérnek a biztositoft tevékenységi kor-
tél, ill. az alabb felsorolt kockazatokat is tartalmazzak, Ggy a biztosité jogosult a szerzédésts! eltérs dijkal-
kulaciot készitenl. A biztosito az elsé bekezdés szerinti fedezetigazolast az eltérd difkalkuldcid szerz8d6-
biztositott altal t8rtén6 eifogadaséat kdvetden allitia ki,

A biztositasi fedezet csak a biztosité kiilén irasbeli visszaigazoldsa esetén terjed ki az alabbi pro-
- Az adott projekt netto vallalasi értéke meghaladia a 200 MFt-of,
- Az adott projekt szerzidés szerinti kivitelezési idtartama meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartaimazza:
- Az épltési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tal,
- Onallo bontasi munkak, melyeknél nincs a hontasi értéknek megfeleld épltési munka,
~ Javitasi, karbantartdsi munkak, kivéve a szavatossdgi fedezetkdrbe tartozd munkak,
- Fokozottan tliz- és robbandsveszélyes létesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagit- és tarnaépités, hidépités (nagyobb, mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett te-
vékenységek,
- A talajszinttdi szamftott 5 méter alatti munkalatok, specidlis mélyépitési munkak {sajtolasi, microtunel-
ling), kutfiras (20 m meélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmiivek épitése, gatak, kikoték, duzzaszidgatak, viztarozok és drtéren torténs épltkezések,

A fodém- és tetbszerkezet megbontasabol keletkez6 beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épittet§/megrendeld 4ital rendelkezésre bocsatott épitd-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendd vagyontargyakra, amennyiben azok a szerzédé-
biztositott kényveiben, eredmény-kimutatidsdban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérdl kiilon megallapodas szillefett,
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Mealévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévd- ésivagy a szomszédos épiiletekben okozott kdrokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeitetésszerii hasznilatra alkalmas 4i-
lapotban vannak, a szerz&dS-biztositott a szitkséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épilletekre vonatkozé allapot felvételi jegyzSkdnyveket. A biztosits felhivaséra a szerzéddé-biztositott ko-
teles az dlapot felvételi jegyzdkényveket bemutatni.

Vagyonvédeimi elbirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a biztosifott vagyontargyakra elkbvetett lopas-
bol és betdréses lopasbél eredd karokra, amennyiben azokat a szerzédésben megjeldlt kockézatvisetési
helyrd! tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 176 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rzéivedd szolgéalat biztositia a biztositasi esemény bekdvetkezésének iddpontjaban,

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhaté a fokozott védelem (nagy értékii, konnyen mozgatha-
té vagyontargyak} a tarclasnak zart helyen kell térténni. Ezen vagyontargyak lopasbol eredd kiraira a
fedezet nem ferjed ki

Biztositisi szolgaltatds felsé hatira, lopas, betéréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/biztositasi ese-
mény/bizt. iddszak

Eves épitési teljesités biztositast Ssszenének megemelése:

Amennyiben a szerzdd/biztoslott tudomast szerez arrdl, hogy a targyévre vonatkozd eves épitési felfesités
ssszegének eldre tervezett mértékét 20%-ot meghaladdan il fogla lépni, Ugy a tudomasszerzést kdvetd 15 na-
pon belill a bizfosltonak kiteles a valtozas tervezett mertékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megdltapodnak, hogy a biziosftas] szerzddést a megvaliozoft tervezett dves épitési telje-
sités és éves biztosltasi dij tekintetében mdédositjdk, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz8dé-biziositott
biztasitonak 15 napon bellll megfizeti. A biztosito a kévetkezd idbszakokra esedékes dijakrdl a megnivelt Hgz-
szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselés tartama. szerz6dés felmondasa:

A biztosltd kockazatviselése az adott projeki tekintetében a projekt fedezetbe vételérsi szdlo, a biztositd altal
frasban kiallitott visszalgazolason (fedezetigazolas) feitiintetett dépontban, de legkorabban a fedezetigazolas
kiallitasa irdnt benyUitott kérelemnek a biztosito aital toriént dtvételét kévets nap 0.00 érakor kezdddik.

A biztosité kockézatviselése az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha elGbb t6rténik, akkor az lizembe helyezés
vagy a hasznalatbavéte] megkezdésének iddpontjdig, de legkésdbb a fedezetigazolason feltlintetett idSpontig
tart.

A keretszerzidést a felek a biztositasi iddszak végére, 30 nap felmondasl Idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerzédd-biztositott a kerstszerzédés évforduldra torténd felmondasa esetén a felmondasi idén
beltl a biztosliénak bejelenti, hogy egyes folyamatban 18v6 projektekre a biztositasi fedezetet az évforduldt ko-
vetéen Is fenn kivania tartani, a felek a biztositdsi szerzddést kézds megegyezéssel akként madosithatjak, hogy
a felmondasi id6 elteltével a szerzddés nem szlinik meg, de az az évfordulétdl csak a szerzdds-biztositott Altal
fedezethen tariani kivant projekiekre terjed ki. A szerzGdés el6zdek szerintl médositasa esetén a biztosité a
kockazatot az eldztiek szerint fedezetben tartott projeklek befejezéseéig, de legfeljebh az évforduldt kévetd egy
évig a korahbi feltételek szerint valialja. A fedezetben tartott projektek befejezéseével, de legfeljebb az évfordulst
kivetd egy év elteltével a szerzédés megszinik.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:

4i5

Vetitési alap: Epliési teljesités éves értéke, azaz: 400.000.000,-Ft

Biztositast dijtétel: 1,72 %o
Vagyon- és felelfsségbiztositas éves dija: 688.000,-Ft

Minimumdij: A biztositasi id8szakra vonatkozo eifre meghatarozott dij 90%-al

A blziosits a szerzédés éves elszamoldsakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
fott tevékenységhtl szarmazd targyévi arbeveétel nem érl el az épltési tellesliés éves tervezedl értékének mini-
mumdl] alatt meghatdrozott szazatékat.
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Karmentességi engedmény:

A biztosito a biztositas dijabd! 10% merték(l engedményt ad, amennylben az adott biztositasi id8szakban hizto-
sitasi esemeny nem kivetkezett be - sem karkifizetés, sem kartartalék képzés nem tortént - és a szerzddés a
kivetkezd biztositasi idészakban Is hatalyban marad. Az engedmény dsszegét a biztositd a bizfositas| dij 4.
pont szerinti elszémoldsa soran a szerzddésen jévairja.

Dijfizetés Uteme és mddja:
Negyedeves dljfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekértk és szamiak alapjan.
Abiziositas elsd difat a szerzGdd-biztositott a szerzddés Istrejottét kivets 10 napon beliil kételes kifizetni.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositast dij tekintetében a felek a szerz&d6-biztositolt 4ltal tervezett és a fedezetbe vont projektek
tenyleges, Gsszesitett nett6 értéke, valamint a kiegészité pétdijak alapjan a biztositasi targyévet kdvets év
januar végeig szamolnak el egymassal. Az elszamolést a biztosito a fedezetbe vont projektek alapjdn ké-
sziti el és kildi meg a szerzfddé-biztositottnak.

Amennyiben a targyevi elszamolds afapjan:

- & szerz8d6-biztositottat visszajard dij illeti meg a minimumd{jat meghalads mertékben, dgy ezen dijat a
biztosité a szerzddésen jévairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerz6dés, a szerz6dé-biztositoft irasbeli
kérésére a biztosito a tobbletdijat a szerz8dé-biztoslitott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutaisssal
visszafizeti.

- & biztositd megallapitja, hogy a tényleges éves drbevéiel a tervezett éves arbevétel Gsszegét meghaladia,

ugy a két Ssszeg kozOtt kildnbozetre szamitott dijat a szerzédé-biztositott kteles a biztositénak egy 6sz-
szegben, a biztosité ltal megkilddtt szamian feltlintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetits:
Biztositas Navigator Kft. {77107018)

Budapest, 2022.02.16.
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