

# **Sürgősségi napirend**

**2022. szeptember 29-i**

**Képviselő-testületi**

**ülésre**

**Tárgya:**

**Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések  
megvalósításához kapcsolódó kiegészítő döntés**

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. szeptember 29-i ülésére

**Tárgy: Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósításához kapcsolódó  
kiegészítő döntés**

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. június 30-án hozott H/305-10/2022, 107/2022. számú határozatával döntött arról, hogy a Kalocsa, Róna utcai meglévő és jövőben létesülő ipari területek, telephelyek fejlesztéséhez szükséges út- és közműfejlesztések megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokat rendelkezésre bocsájtsa, a szükséges beszerzési eljárásokat elindítja.

A kivitelezők kiválasztása érdekében a beszerzési eljárásokat lefolytattuk, melyek közül a közüzemi ivóvízhálózat bővítése I. ütem építési kivitelezési munka és az út- és járdaépítés kivitelezési munka tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredményesnek bizonyult, azonban a közvilágítás fejlesztése építési kivitelezési munka a hiánypótlási felhívást követően első körben eredménytelenül zárult. A Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság 94/2022. GTB.h. számú határozata értelmében a közvilágítási építési feladatokat ellátó kivitelező kiválasztása érdekében új beszerzési eljárást folytattunk le, melyre öt vállalkozást kerestünk meg. Az eljárás megindítását megelőzően megtörtént az Ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának vizsgálata. Ajánlattételi felhívásunkra egy érvényes ajánlat érkezett be határidőben, az ERZOL 2000 Kft (6724 Szeged, Körtöltés u. 38.) által, nettó 5.784.836, - Ft +Áfa azaz bruttó 7.346.742, - Ft összegben.

Az ERZOL 2000 Kft. ajánlata a rendelkezésre álló előirányzatot nettó 541.496, - Ft +Áfa, azaz bruttó 687.700, - Ft értékben meghaladja. (Az előző beszerzési eljárás során érkezett és formailag érvénytelen ajánlat bruttó 1.870.782, - Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló előirányzatot.)

A víziközmű hálózat vonatkozásában a vízjogi létesítési engedély, illetve az út- és járda építési engedély véglegesé vált, azonban az engedélyezési hatóságok az egyes engedélyekben feltételként szabták régészeti megfigyelés biztosítását, tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály BK/EDTR/3041-2/2002 szakhatósági hozzájárulására és BK/EOF/01883-2/2022 sz. szakkérdésre adott válaszára, mely szerint a beruházás területén nyilvántartott régészeti lelőhely található. A régészeti megfigyelés esetén illetékes múzeumnak, tekintettel a beruházás összértékére, amely így nagyberuházásnak minősül, a Kecskeméti Katona József Múzeumot jelölte meg. A múzeumtól a mai napig nem kaptuk meg a konkrét ajánlatot a régészeti megfigyelés biztosításának költségeire

vonatkozóan, ezért becsült értékben 500.000,- Ft+ Áfa összeget kérünk beállítani a költségvetésbe a megvalósítás érdekében.

A Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. június 30-án hozott H/305-10/2022, 107/2022. számú határozatában költségként szerepelt a fent részletezett beruházás műszaki ellenőri szolgáltatásainak biztosítása, azonban számítási hiba miatt a végösszegben a tétel nem szerepelt.

Az előzőekben felsoroltak szerint a **beruházás többlet forrás igénye** az alábbiak szerint alakul:

- Közvilágítás építése: 541.496,- Ft + Áfa, azaz bruttó 687.700,- Ft
  - Műszaki ellenőrzés: 495.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 628.650,- Ft
  - Régészeti megfigyelés biztosításának becsült összege:  
500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft
- Összesen: 1.536.496,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.951.350,- Ft**

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

**Határozati-javaslat**

A Képviselő-testület:

1. dönt arról, hogy a Kalocsa, Róna utcai meglévő és jövőben létesülő ipari területek, telephelyek fejlesztéséhez szükséges
  - közvilágítási hálózat fejlesztése, projekt megvalósításához szükséges kivitelezési többlet költségek biztosítására 2022. évben 541.496, - Ft + Áfa, azaz bruttó 687.700, - Ft,
  - a műszaki ellenőrzés költségének biztosítására: 495.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 628.650, - Ft
  - a régészeti megfigyelés biztosítására: 500.000, - Ft + Áfa, azaz bruttó 635.000, - Ft. összesen 1.536.496, - Ft + Áfa, azaz bruttó 1.951.350, - Ft saját forrást biztosít,
  - egyidejűleg hozzájárul, hogy az ERZOL 2000 Kft-vel (6724 Szeged, Körtöltés u. 38.) a közvilágítási kivitelezési munkák megvalósítására a vállalkozási szerződés megkötésre kerüljön.
2. dönt arról, hogy az 1. pontban foglaltak nyomán elfogadja, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 5. táblázata 40. során a „Kalocsa, Róna utcai út- és közműfejlesztések megvalósítása” költségvetési jogcím K6 – Beruházások kiadási előirányzata 1 952 e Ft-tal megemelésre kerüljön, az Általános tartalék kiadási előirányzat azonos összegű csökkenése mellett.
3. elrendeli, hogy a 2. pontban foglaltak hatása a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatain átvezetésre kerüljenek annak soron következő módosítása alkalmával.
4. megbízza a Polgármestert, valamint a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt az 1-3. pontokban meghatározottak lebonyolításával, ezzel kapcsolatos nyilatkozatok és kötelezettségek vállalására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Kalocsa, 2022. szeptember 26.

  
Dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kapitány Aliz (fejlesztési ügyintéző)

Ellenőrizte: Boromisza Viktor (Városüzemeltetési- és fejlesztési osztályvezető)  
Molnár Gábor – pénzügyi osztályvezető

  
(BOROMISZA VIKTOR)