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2014. januar 16-1 tilésére

Targy: A ,Kalocsa, mint kistérségi székhely integralt fejlesztése” c. palyazat — a 150/2010.

8h. hatarozat modositasa

Kalocsa Varos Onkorményzata ,,Kalocsa, mint kistérségi székhely integralt fejlesztése™ c.
DAOP-2009-5.1.2./A-09-2f-2011-0002 azonosité szamu projektjének Tamogatasi Szerzddése
2011. november 3-an lépett hatilyba. A palyazat keretében szinte minden projektelem megva-
16sult, az Ersekkerti szabadtéri szinpad feltjitasa jelenleg folyamatban van. Az utolsé beszer-
zéssel érintett elem a Véroshdza feltjitasa. A kivitelezési munkakra vonatkozd kozbeszerzési
eljarast a Kozbeszerzési Bizottsag 2013. végén meginditotta. A nyilt eljards keretében megha-
tarozott ajanlattételi hataridére egy ajanlat érkezett, azonban a rendelkezésre 4ll6 forrasokhoz
képest magasabb Gsszeggel. Bz a palyazat beaddsdhoz képest attervezett, magasabb mitiszaki
tartalomnak €s az eltelt évek miatti aremelkedéseknek k&szonhetd (az engedélyezési tervdo-
kumentacié 2009. évben késziilt, a kivitelezés 2014-ben valosul meg).

2013. év elején a Varoshaza felfjjitasat tartalmazo projektelem attervezése valt szlikségessé,
mivel a jardsok kialakitasardl, valamint egyes ezzel sszefiged torvények modositasardl szold
2012. évi XCIII térvény rendelkezései szerint Kalocsa Véarosat is jarasi kdzponttd mindsitet-
ték, tehat jarasi hivatal kialakitasara kotelezetté valt a varos. Az 0 hivatal kialakitdséra a Va-
roshéza épiiletében keriilt sor, igy 2013. januar 1-jétG] a Magyar Allam ingyenes hasznalatiba
kertilt a kalocsai Varoshdza meghatarozott épiiletrésze a Kalocsai Jarasi Hivatalhoz — az On-
kormdanyzattdl - atvételre keriild allamigazgatasi feladatok ellatasanak biztositasa céljabdl. Az
U hivatal megfelelé miszaki allapotba hozéasat részben alapitvanyi tdmogatasbol (Jovonk
Energidja Térségfejlesztési Alapitvany), részben dnerébdl finanszirozta Kalocsa Varos On-

srnr

zésre (pl. a hlités-ftési rendszer).

A Viaroshaza épiiletének Onkorményzati hasznélatban marad6 épiiletrésze vonatkozdsdban
szintén sziikséges volt a tervek atdolgozésa, hiszen az engedélyezési tervdokumentacid 2009.
évben késziilt, és a 2014. évi kivitelezésig eltelt 5 év szamtalan helyen irta feliil a kordbban
tervezett miiszaki tartalmat, jelent6sen névelve azt. Az 0 tizvédelmi szabalyoknak torténéd
megfelelés, a jarasi hivatal kialakitdsa és tobb kisebb, mar elvégzett, halaszthatatlan beruhazas
miatt az eredeti terv sok ponton véltozott.




A palyazat keretében a projektelem megvaldsitasara rendelkezésre 4ll6 Gsszeg bruttd
271.795.720 Ft. A beérkezett ajanlat azonban bruttd 362.427.139 Ft + 5% tartalékkeret, va-
gyis bruttd 380.548.496 Ft ajanlati arat tartalmaz, mely 6sszeg bruttd 108.752.776 Ft-tal meg-
haladja a rendelkezésre 4116 forrasokat. A beérkezett ajanlat alapjan az eljaras eredményessé-
géhez és a munkdk megkezdéséhez tehdt a Varoshaza projektelem esetén sziikséges az onerdt
brutté 108.752.776 Ft 6sszeggel kiegésziteni.

A Kozrem{ikodé Szervezethez 2013. november 27-én benyujtasra keriilt a 2007-2013 prog-
ramozasi idGszakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurépai Szocidlis Alapbol
és a Kohézids Alapbdl szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 4/2011. (L.
28.) Korm. rendelet 61/A§ (2) bekezdése szerinti 5. sz. Tadmogatdsi Szerzddés modositasi ké-
relem. A korméanyrendelet értelmében, ha a projekt Osszkoltsége az eredeti elszamolhatd
dsszkoliség 15%-at meg nem haladd mértékben megemelkedik, akkor a kedvezményezett
kérheti az elszdmolhato koltség és ezzel egylitt a tamogatas novelését. A Del-Alfsldi Regiona-
lis Fejlesztési Ugynokség jelenleg ezen kérelmiinket ellendrzi, melyben 103.627.008 Ft tobb-

lettamogatdsi igényt nygjtottunk be.

A Tamogatasi Szerz6dés mddositdsi kérelem a Tamogatasi Szerzddés hatalyba [épése dta be-
k&vetkezett valamennyi valtozast tartalmazza, ezaltal az eddig nem elszamolhatéként aposzt-
rofalt koltségeket is beemeltitk az elszamolhatok kozé, melyekre szintén tobblettamogatast
igényeltiink (pl. piactér feldjitasa, Zsinagdga feltjitdsa, a sportcsarnok és a Varoshaza atterve-
zésének koltsége). A Tamogatasi Szerzddés modositasi kérelemben szerepelnek tovabba
egyéb, a befejezett projektelemekre vonatkozé koltségatesoportositasok is, igy a modositott
forrastéblazatba ezen adatok is beépitésre keriiltek. Osszességében a 804 millié Ft bekeriilési
koliség a médositisok eredményeként 933 millié Ft-ra emelkedett, melybdl a tervezéi kolt-
ségbecslés alapjdn a Vdroshdza feldjitasanak varhatd koéltsége bruttd 381 millio I't. Az eredeti-
leg vallaltak szerint nkormanyzatunk 160 millié Ft 6nerdt biztositott a projekt megvalosita-
sahoz, melyhez tovabbi 12 millié Ft nem elszamolhat6 koltség biztositasdrdl dontstt a Képvi-
selé-testiilet.

A Tamogatdsi Szerzidés hatalyba 1épése ota elnyert kiegészit6 tdmogatédsoknak kdszdnhetden
(JETA, EU Onerd Alap) abban az esetben, ha a tobblettdmogatdsi igényiink pozitiv elbiralas-
ban részesiil, sszességében legfeljebb 124 millid Ft sajat forras biztositasa sziikséges a meg-
emelt miiszaki tartalom megval6sitdsahoz. Amennyiben azonban a tobblettimogatés megité-
Iésére nem keriil sor — melyre elhanyagolhatd az esély -, legfeljebb 207 milli6 Ft sajat forras
meriil fel. Es természetesen nem szabad megfeledkezni az EU Oneré Alapbél igényelhetd to-
vabbi tamogatasokrol, melyekkel a nulldhoz kozelité szintre cstkkenthetd kedvezd esetben az
Snkormanyzat altal biztositandd sajat forras dsszege.

Reményeink szerint a tdmogatds megemelése nem Utkozik akadalyokba és igy projektelem
koltségeinek finanszirozasa a kérelem alapjan rendezhetd. Amennyiben a szerz6dés modositas
sordn a tobbletkoltség nem finanszirozhato a tAmogatasbél, akkor javaslom, hogy az Onkor-
manyzat véllalja a tobbletkoltségek dnerdbdl térténd finanszirozasat.




Tekintettel a projekt zarasi hataridejére és a Varoshaza projektelem kivitelezési iddtitemezésé-
re, nem javasolt a kivitelezd kivalasztasanak halasztisa, mivel a Tamogatasi Szerzédés modo-
sitdsi kérelem elbirdlasanak idépontja bizonytalan. A jelenleg ismert és dontéssel lefedett
szdmok ismeretében szilkséges a dontés meghozatala.

A projekt forrasosszetétele a fentiek alapjan az alabbiak szerint valtozik abban az esetben, ha
a teljes Bsszeget az Onkormanyzatnak kell ner6bd! finanszirozni (viszont a tobblettamogatasi
igény elfogadasaig ezt az értéket szitkséges figyelembe venni):

., DAOP timogatas | JETA tdmogatis EU Oners i . =
Megnevezés (Ft) (F9) timogatss (O Sajit forrds (Ft) Osszesen (Ft)
Kaloesa Viros " - " -

s ) 643 461 558 30 000 000 53 049 069 207 101276 933 611 903
Onkorméinyzata

Kalocsa-Kecskemét 100 060 000 . . 2083257 122 083 257
Féegyhazmegye

KalocsaKOM Kft. 932332 - - 932332 1 864 664
PIXK Kift. 3430321 - - 3430321 6 860 642
Osszesen: 747 824 211 30 060 000 53 049 069 233347 186 1 864 420 466

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az eléterjesztésben foglalt indokok alapjan fogad-
ja el az alabbi hatdrozati-javaslatot:

Hatdrozati javaslat
A Képviselo-testiilet

1) Mbédositja a 2010. szeptember 15-én hozott 150/2010. 6h. sz. hatarozata 2.) pontjat az
aldbbiak szerint:

Forrasisszetétel:
A DAOP tamogatas | JETA timogatis EU Onerd . . =

Megnevezés (Ft) (KD timogatds (Ff) Sajit forras (Ft) Osszesen (Ft)
Kalocsa Varos 643 461 558 30 000 000 53 049 069 207 101 276 933 611 903
Onkormanyzata

Kalocsa-Kecskeméti 100 000 000 . . 22083257 122 083 257
Féegyhdzmegye

KaloesaKOM Kit. 932 332 - - 932 332 1864 664
PIKK Kit. 3430321 - - 3430321 6 860 642
Gsszesen: 747 824 211 30 006 000 53 049 060 233 547 186 1 064 420 466




2.) az adott évi koltségvetés terhére biztositja az Onkormanyzat, mint konzorciumi tag éltal
vallalando sajat forras Osszegét.

3.) megbizza a polgérmestert az 1-2.) pontban rﬁeghatérozottak lebonyolitasaval, kotelezett-
ségek vallalasaval.

4.y megbizza a Kozgazdasagi Irodat, hogy a valtozésokat vegye figyelembe a 2014. évi koli-
ségvetés elkészitése sordn.

Hataridé: folyamatos
Felel6s: Torok Ferenc polgarmester

—

Térsk Ferenc

Készitette: Tamasko Annamdria Fejlesztési Csoport
Elfenérizte: Kiss Erzsébet csoportvezetd, Boromisza Viktor irodavezetd




