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Targy: Kalocsa Véros Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaja ( DAOP -6.2.1/ 13/K-2014-002).

Tisztelt Képviseld Testiilet!

A DAOP -6.2.1/13/K-2014.-0002. azonositdszam, , Dél-AlfSHdi Operativ Program- Fenntarthatd
telepiiléstejlesztés a kis-és kdzépvarosokban —Integrakt Telepiiléstejlesztési Stratégidk kidolgozisa”
cimfi  projekt keretében, 2015. év elsd félévében megindult Kalocsa Véros Integralt
Telepiilésfejlesztési Stratégiajanak készitése.

A stratégia készitése - a Regionalis Operativ Programok technikai segitségnynitasi keretének terhére -
a Beliigyminisztérium irdnyitasaval torténik, a feladat elvégzésére a Beliigyminisztérium az
Onkormanyzattal egytittmitkidési megatlapodast kotott.

A stratégia szakmai dokumentumainak elkészitésére a Beliigyminisztérium kozbeszerzési eljarast
folytatott le, melynek nyertes ajanlattevije a DEI-Alfoldi régidban az ITS DA tervezéi konzorcium
lett. /Trenecon COWI Tanicsad6 és Tervezd Kft.- Budapest (konzorciumvezetd), valamint a MAPI
Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. - Budapest (konzorciumi tag)/.

Az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia (tovabbiakban ITS) a véros kdzéptava fejlesztési iranyait,
célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket hatrozza meg, az dnkormanyzat
altal jovahagyott j6vGkép és hosszil tavii (15-20 év) atfogd célok alapjan.

Az ITS célja, hogy a stratégial tervezés eszkdzeivel segitse el a kovetkezd 7-8 év varosfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét,

Kalocsa Varosa 2008-ban kidolgozott elsd Integralt Vérosfejlesztési Stratégiaja 14/2008. szamon
keriilt elfogadasra, és jelen Stratégia elézményének tekinthetd.

Az ITS készitése sordm, a telepiilésfejlesztési Koncepciérél, az integralt telepiilésfejlesztési
Stratégiarél és a Telepillésrendezési eszkozokrdl, valamint az egyes . teleplilésrendezési sajatos
jogintézményekr6l sz616 314/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben foglalt eljarasi rendet sziikséges
kévetni.

A Stratégia elkészitését a jogszabdlyi elvarasok szerint részletes helyzetfeltard, helyzetelemz6 és
helyzetértékeld munkarészekbol 4116 Megalapozé vizsgalat elkészitése elézte meg.

A projekt —Beliigyminisztérium dital meghatdrozort - véerehajidsi iitemezése alapidn _az_aldbbi
munkafolvamatok keriiltek elvégzésre ;

* A projekt inditd fazisban. telepiilési projektindité egyeztetés, a partnerségi terv kidolgozasa,
a szakmai munkacsoportok tagjainak felkérése, helyi médidban vjsdgcikk megjelentetése.
(2015 janudr- februar)

e A meglapozd vizsgdlatok munkafizisban: a munkacsoportok alakuls és egyben elsd
munkaiilései, a munka céljdnak és litemezésének ismertetése, munkarend elfogaddsa,
Onkorményzati Munkacsoport, Helyi Munkacsoport adat és informacidszolgaltatasa, szakmai
segitseg nyljtdsa a tervezék szdméra a megalapozd munkarészekhez (2015. februar)
Megalapoz6 munkarészek visszacsatolisa a telepiilés irdnydba, észrevételezés (2015.
marcius) "

o TS készitési fazisaban:




I. WORKSHOP megtartasa, célrendszer, fejlesztési elképzelések meghatarozdsa. (2013,
MAreius)

. WORKSHOP megtartasa — ITS véglegesités elétt a késziils ITS fébb tartalmi pontjainak
ismertetése — &szrevételezés, telepiilési visszacsatolss a tervezok fels  (2015. aprilis),
Telepiiléskdzi koordinacid, kdmyezd teleptilések bevonasa, 4llamigazgatasi egyeztetés: 2015,
méjus (21 nap)

Térsadalmasitas: Onkormanyzati munkacsoportok, kiilsé partnerek, lakossidg bevondsa az
egyeztetésbe, Honlapon valo tajékoztatis. (2015. majus)

Visszacsatolas, vélemények dokumentalasa, dokumentumok véglegesitése: (2015. jinius )

Az ITS-t a véleményezési szakasz lezdrdsa utdn megfeleldségi értékelésre kell kiildeni a
Belligyminisztérium részére 2015 junius 29-ig.

A dokumentumhoz a telepiilési Polgarmester egvetértd nyilatkozatot ad ki az ITS
tervezetével kapesolatban.

A Polgirmesternek az egyetértési nyilatkozatot - megerdsités céljabél - Kalocsa Viros
Onkormanyzatinak soron kvetkezé Képviselo-testiileti iilésére be kell terjesztenie,

Tovabbi feladatok a projekt sikeres zdrdsdhoz:

»  Onkormanyzati koordinator teljesitési dokumentumainak megkiildése (2015, jalius 13.)

* A Beliigyminisztérium minéségbiztositasa eljarasa (2015 jilius 27.)

* Dokumentumok atdolgozdsa a Beliigyminisziérium észrevételei alapjan- megkiildés BM
Jjovahagyésra (2015. augusztus 8.)

e Telepiilési Polgarmester jovdhagy6 nyilatkozatanak megkiildése BM felé (2015.aug.8.)

¢ Telepiiléstejlesztési dokumentumok BM részérél torténd jovihagyasa ( a dokumentumok
kézhezvételétd] szamitott 11 nap)

+ Onkormanyzat kiértesitése a BM 4ltali jovahagyasrol ( a BM jovahagyasat kovetd 12
napon beliil)

» Dokumentumok  Képvisel§-Testiileti jovihagydsra torténd beterjesziése ( a BM
Jovahagyéasatdl szamitott 30 napon beliil)

* aBM tgjékoztatasa KépviselS-Testiilet dontésérsl (Hi: 2015. szeptember 30.)

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képvisels-Testilletet az Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
egyetértési nyilatkozatinak megerésitésére iranyuld eléterjesztés megvitatisara, és a hatarozati
javaslat elfogadaséra.

Tekintettel a terv nagy terjedelmére az anyag elektronikusan megtekintheté Kalocsa Varos Honlapjan
(www.kalocsa.hu) Gazdasag meniipont alatt. Kiilsn kérésre az anyagot elektronikusan megkiildjiik.
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P
A

Dr. Balint Jézsef Miklés /; &) 7
polgarmester

Az elbterjesziést készitette: Jozsa Gertrad (Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly )
Az elbterjesztést ellenrizte: Boromisza Viktor (Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly)




Hatarozati javaslat

Kaloesa Varos Onkormanyzat Képvisels — testiilete

1. Kalocsa Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia tervezetével egyetért, az clSterjesztésben
foglaltak szerint. '

2. Egyetért azzal, hogy az anyag a Beliigyminisztériumhoz benytjtisra keriljon  a
mindségbiztositds (szakmai megfelelSség vizsgalatinak) lefolytatisa, a palydzati hataridék
betartisa érdekében.

Felhatalmazza polgarmestert az 1-2. pontokban régzitettek végrehajtasara.
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