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Targy: TOP-1.4.1-16 kodszami felhivésra ,,Ovodafejlesztés Kalocsan™ cimii palyazat benytjtasa —
170/2017. sz. hatérozat médositasa

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Kalocsa Viros Onkonnényzata Képviseld Testiilete 2017. marcius 22-én a 77/2017. szému hatéroza-
taban dontott arrdl, hogy Kalocsa Varos Onkormanyzata palyazatot készitsen els és nyujtson be a
TOP-1.4.1-16 kédszamu, ,,A foglalkoztatas és az €letmindség javitasa csaladbarat, munkaba 4llast se-
gitd intézmények, kézszolgaltatasok fejlesztésével” megnevezésii palyézati kiiras keretében, j 6voda
epitésére, mely a kalocsai 655 helyrajzi szamon (Ifjusagi Héz) keriil megépitésre.

Ezt kdvetden a 2017. julius 5-i iilésen sziiletett dontés a 170/2017. szamu hatérozatban 2 400 M Ft ke-
retOsszegll palyazat benyujtasardl. Az eldkészités 150 féréhelyes Gvoda épitését tartalmazta.

A palyazati kiiras 2016. janudri megjelenését kovetden az eldzetes miiszaki kalkuliciék 2016.
mdrciusiban késziiltek el kozel 1.200 m2-es hasznos alapteriilettel az Uj épités vonatkozasaban, és az
Ifjuségi Haz — kiegészité funkcidk miatti (tornaterem, kényvtar, karbantarté helyiségek) - bevonasa-
val. A 2016. marciusi kalkulacié alapjan a 400 M Ft palyazati keretosszeg — az Ifjusagi Haz, a kerités
¢s a parkolok JETA forrasbél térténd fejlesztése mellett - elegendd forrést biztositott volna a tervezett
miiszaki tartalom megvalsitaséra (360 M Ft épités + 40 M Ft egyéb koltség).

A palyazat beadésara végiil 2016. évben nem keriilhetett sor, viszont a 2017. februarjiban megjelené
ijabb kiiris lehetdséget adott a 2017. oktéber 2. napban megjelslt hatariddig a palyazat elkészitésére.
A februdri kiirast kovetéen 2017, mércius 22, napon mondta ki a Képviselé-testiilet 77/2017. szamu
hatérozatédban, hogy a fejlesztés helyszine a Petéfi utca, konkrétan a 655. hrsz-u teriileten talalhatd
Ifjusagi Haz udvara.

A tervezé ezt kivetSen kapta meg az értesitést, hogy a 2017. oktéber 2-i hatérid8ig benyujtandé pa-
lyazathoz készitse el a szitkséges miiszaki dokumentaciét.

2017. jinius 15. napon a palyazati portalon megjelent, hogy tbb palyazat - igy az 6vodafejlesztést
tartalmazé kiiras - beadasi hatarideje is médosult. 2017. oktSber 02-r81 2017. augusztus 15-re.

A tervezd ismét értesitést kapott, ezittal az 1j idépontrdl. A 2016. marciusi koltségbecslés aktualizi-
lisa 2017. augusztus 2. délutanjan érkezett meg Onkormanyzatunkhoz, mely becslés jelentdsen meg-
haladta a masfé] évvel korabbi kalkuldciét. Az épités tervezett brutté 360 M Ft Osszegii koltsége 530
M Ft-ra emelkedett, melynek egyik f8 oka a minimalbér és a garantalt bérminimum, valamint az épi-
téanyagok jelentds mértéki emelkedése, mésik oka pedig az épitdipari megrendelések felfutasa (rész-
ben a CSOK, részben az EU-s forrdsok, részben a maganberuhazasok miatt) és az ehhez tarsulé jelen-
tos 4dgazati és altalanos munkaerhidny.

A tervez6 szémai alapjén tehét az €pités koltsége jelentésen meghaladja a 400 M Ft Osszegli palyazati
maximumot, vagyis tjabb dontés elé kényszeriil a T. Képvisels-testiilet.



Vagy a miiszaki tartalmat sziikséges csokkenteni (ez esetben a 150 fér6hely helyett 1. titemben 75
féréhely megépitésére nyujt fedezetet a palyézati keret, biztositva a lehetdségét a Il. iitemben torténd
bovitésnek), vagy a forrast sziikséges megemelni, ami els6dlegesen — kormanyengedélyhez kotott -
hitel felvételével képzelhetd el, azonban a mintegy 150-200 M Ft dsszegii hitel a koltségvetés jelen al-
lapotaban egyrészt nem javasolt, méasreszt az engedély megszerzése is kockédzatot rejt magaban.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az elSterjesztésben szereplS informaciok figyelembe véte-

1ével fogadja el az alabbi hatarozati-javaslatot:

Hatarozati-javaslat

Kalocsa Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete

IL.

1)

2)

3)
4)

5.)

hatélyon kiviil helyezi a 170/2017. sz. hatarozatot
dont arrol, hogy

Kalocsa Varos Onkorményzata palyazatot nyajtson be a TOP-1.4.1-16 kédszama, LA foglalkoz-
tatds és az életmindség javitasa csaladbarat, munkaba élldst segitd intézmények, kozszolgalta-
tasok fejlesztésével” megnevezésii palyazati kiirds keretében 75 férbhelyes j 6voda épitésére és
a bdlesbde részére torténd eszkdzok beszerzésére, ,,Ovodafejlesztés Kalocsan” cimmel, 400 mil-
1i6 forint keretdsszeggel,

az \ij Gvoda épitése a kalocsai 655 helyrajzi szamon (Ifjasagi Haz) valosuljon meg,

a fejlesztés keretében a Bolcsdde (hrsz: 1434/4) részére eszkdzok keriiljenek beszerzésre,

a megvaldsitas sorén a palyézati kiirdsban és egyéb dokumentumokban foglalt kitelezettségeket
tudomasul veszi és elfogadja,

felhatalmazza a polgérmestert az 1)-4) pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megtéte-
lére, kotelezettségek vallaldsara, szerzodések megkdtésére.

Hataridé: folyamatos
Felel6s: Dr. Balint Jozsef Miklds polgarmester

Kalocsa, 2017. augusztus 08.
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