KALOCSA VAROS POLGARMESTERETOL

ELOTERJESZTES
Kalocsa Varos Onkorményzat Képviseld-testiiletének
2019. marcius 14-i iilésére

Targy: EFOP-4.1.7-16-2017-00145 az. sz, ,,Kiubhelyiség kialakitisa a Hunyadi u. 82. sz. alatti k-
z6sségi haz padlasterében™ c. palydzat megvalositasa

Kalocsa Varos Onkormanyzata timogatast nyert az Emberi Er&forras Fejlesztési Operativ program ke-
retében az EFOP-4.1.7-16-2017-00145 az. sz., 2017. 4prilis 28-4an benytjtott, ,.Klubhelyiség kialakita-
sa a Hunyadi u. 82. sz. alatti kdz8sségi hdz padlasterében” ¢. palyazatéval, a Tamogaté 2018. augusz-
tus 30. napon keit tAmogatoi dontése szerint brutté 19 987 000 Ft, azaz bruttd tizenkilencmillio-
kilencszaznyolcvanhétezer forint dsszegben, 100%-o0s timogatdsi intenzitassal.
A teljes tAmogatasi 8sszegbdl bruttd 17 129 898 Ft, azaz bruttd tizenhétmillid-szdzhuszonkilencezer-
nyolcszazkilencvennyolc forint fordithato €pitésre, '
A cél olyan infokommunikécids technoldgidkkal timogatott oktatasi, foglalkoztatasi tér, klubhelység
Iétrehozdsa, mely hosszi tavon helyszint, hatteret biztosit formalis és nem formalis tanulasi folyama-
toknak, kompetenciafejlesztésnek, képzéseknek, szolgaltatasoknak, ezzel erdsitve a Kdézpont tudasba-
zis szerepét, jelentGségét a nem formdlis és informalis oktatasban, az egész életen at tartd tanuldsban.
A projekt megvaldsitdsa soran tervezett kivitelezési munkak a kdvetkezOk kiépitésére, beépitésére vo-
natkoznak:

v ift

v fodém- és tetdszigetelés

v’ tetdtérben padloburkolat, dlmennyezet, gipszkarton falazat (raktarhelyiség levalasztasa), abla-

koknal védokorlatok
¥ hiités-fiitési rendszer
v’ villanyszerelés (vilagitas, villanyora athelyezése, elektromos halézatfejlesztés — a lift energia-
igényét az épiilet nem tudja kiszolgalni)
v wifi
v tiizjelzd rendszer a teljes épiiletre

A tamogatasi 6sszegbdl bruttd 1 079 500 Ft, azaz brutté egymillié-hetvenkilencezer-stszéz forint for-
dithaté a sziikséges tanulmanyokra, engedélyeztetésre €s tervezésre, azonban a sziikséges kiviteli terv-
dokumentacié elkészitésének dija atlépné ezt a keretet.

A palyazat beadasahoz kapesolodoan felmeriilt tanulmény és egyszeriisitett tervdokumentécié koltsége
brutto 381 ezer Ft-ot tett ki, a Kiviteli tervek elkészitését pedig tovabbi bruttd 2,1 M Ft-ért vallalna a
tervezo, igy csak az eldkészitési soron kdzel 1,5 M Ft tobblet sajat forras biztositisa valik szitkségessé.
A fennmarado brutté 1777 602 Ft, azaz bruttdé egymillid-hétszazhetvenhétezer-hatszazketté forint
nem formélis oktatasi eszkdzok koltségei, melybSl egy kisebb studio felszerelése valosulna meg. En-
nek bekeriilési koltségei nagysdgrendileg tarthatéak lehetnek, hiszen az informatikai és egyéb tele-
kommunikacios eszk6zok arai hosszi ideje viszonylagos stabilitdst mutatnak, folyamatosan névekedd
teljesitmény-értékek mellett.



A palyazat beadésakor tehat brutté 17 129 898 Ft épitési koltség beallitdsara volt lehetdség, figyelem-
mel a palyazat 20 M Ft-ban maximalt timogatasi dsszegére.

Az EFOP-4.1.9-16-2017-00016 az. sz., a volt Zsinagoga épiiletét érintd palydzathoz kapcsolddoan ko-
rdbban targyalt elterjesztésben részletezettekhez hasonloan jelen épitési beruhazasnal is ugyanazon
problémék halmazata jelentkezett az elmiit id6szakban.

Sziikséges megjegyezni, hogy a Zsinagégat az EFOP-4.1.9 palyézati felhivas, a Hunyadi utcai fejlesz-
tést pedig az EFOP-4.1.7 palyazati felhivas szabélyozta, szinte azonos célrendszer és feltételrendszer
mellett.

A palyazati felhivas cime, célja a Hunyadi utcai k6z6sségi haz kapesan A kozdsségi miivelddési in-
tézmeény- és szervezetrendszer tanulast segitd infrastrukturalis fejlesztései”, tehat.gyakorlatilag az épii-
let emeleti részének ,,beépitése” klubhelyiség céljabdl, és némi eszkdzzel vald felszerelése.

Az eredeti elképzelés is arrdl szolt, hogy a kizel egy évtizede szintén eurdpai unids forrasbol (DAOP
palyézat) felijitott €piilet, eddig érintetleniil hagyott emeleti szintje is betdlihesse a kozosségi haz
funkcidt a tet6tér beépitésével. Ehhez azonban jelen palyazat esetében is meg kell felelni mind az aka-
dalymentesitési eléirdsoknak, mind pedig az elmilt években folyamatosan szigorodé tlizvédelmi eld-
frasoknak, raaddsul a lift kdvetkeztében még az elektromos teljesitmény névelése is sziikségessé valt,
mely szintén jelentds koltségii beruhazas. gy a Hunyadi utcai kdzdsségi hazban is sziikséges lift be-
epitése, illetve az egész épiiletre kiterjedd komplett tlizjelzd rendszer kialakitasa.

Mar a pélydzatban benytjtott tervdokumentécié miiszaki leirdsa is kitért arra, hogy ,,a tetdtérbél a to-
I6kocsihoz kotott emberek menekitése tlzrendészeti eldirdsok teljesitésének ardnytalanul nagy koltsé-
gei miatt (1j menekitési utvonal létrehozasa 6n4llo tiizszakaszként) nem megvaldsithaté. Az utca felé a
helyi védelem miatt nem lehet bdviteni, az udvar iranyaba egy 0 épiiletrész megvalésitasat kévetelné
Mivel a fejlesztési Gtletet timogatta az Iranyité Hatosag, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6nallé tiiz-
szakasz, tliztdl elzart tér 1étrehozasa ezen épiiletben nem szilkséges, 4m az iizemeltetés soran a min-
denkori programszervezd felelossége, hogy az emeleti részre kerekesszékes latogatét nem engedhet fel
a tiizvédelmi eldirdsok miatt. Az akadalymentesitést, tehat a lift beépitését azonban minden kériitmé-
nyek kozott teljesiteni sziikséges, hiszen kozintézményrdl van szd, ezéltal a szintenkénti akadalymen-
tesités elvaras.

Tekintve, hogy a palydzati felhivasok elSirdsai, illetve a tervezett épiiletek fejlesztését magaba foglald
miiszaki tartalom nagymérv(i hasonlésaga folytin a Zsinagoga épiiletére beérkezett arajanlatok egy-
ségarai, fajlagos koltségei kiindulasi alapot biztosithatnak elvi kalkulacio elvégzéséhez, végeztiink egy
clzetes szamitast a lehetséges épitési koltség meghatarozasa céljabol.

Az elozetes szamitas sziikségessége abban rejlik, hogy dontés sziilethessen arrdl, hogy a 2 M Ft-ot
meghalado (1,5 M Ft &nerdigényii) kiviteli tervdokumentaciokat elkészittesse-e az Onkormanyzat.
(Eddig ezen palyizat érdekében minddssze bruttd 381 ezer Ft koltség meriilt fel, el6leget pedig még
rem igényeltiink.)

A szamitasi médszer alapjat képezi, hogy mindkét épitési beruhazas koltségeinek nagy részét az aka-
dalymentesités (pl. lift) &s a tiizvédelmi elGirasok teljesitése (pl. tlizjelzd rendszer) képezi, kisebb ré-
szét pedig a valdjaban igényelt belsd atalakitas.



Alapadatok, kalkul4cidé menete:

H di utcai
Megnevezés Zsinagéga unya ,l “ c’al
kozosségi haz
fejlesztéssel érintett alapteriilet 185 m2 143 m2
palyazatban tervezett, elszamolhato épitési koltség 29 M Ft 17M Ft
faJlagosfen'reze'tt koltség (a“z elsz’amolhato épitési 156 ezer Ft / m2 119 ezer Ft / m2
kdltség €s az alapteriilet hinyadosa)
beérkezett arajanlat a kivitelezésre 47 M Ft -
fajlagos k?lts:eg (az arajaillat sz'ermtl épitési kolt- 954 ezer Ft/ m2 .
ség és az alapteriilet hanyadosa)
a fajlagos koltség és a tervezett fajlagos koltség
. ~163% -
| aranya (254 ezer/ 156 ezer)

A tablazatbdl athaté, hogy a Zsinagdga épiilete esetében nagysagrendileg 163%-0s emelkedés tapasz-
talhaté a tervezdi koltségvetés és a kivitelezési arajanlat kozott. figyelmen kivill hagyva a két éptilet
kivitelezése kozotti legalabb fél éves idbeltolodast (kiviteli tervek elkészitése a Hunyadi utcai épiiletre,
liftengedely beszerzése, épitési beruhazds beszerzési eljaras lefolytatasa), az eredetileg tervezett 17 M
Ft &sszegli €pitési koltség — fentiekben kimutatott - ~163%-4ra modositott dsszegét (~28 M Ft) figye-
lembe véve, az épitéshez tovabbi mintegy 11 M Ft-ot kell sajat forrasbol biztositani, a tervezésnél mar
emlitett 1,5 M Ft-on feliil, tehat megkozelitden 13 M Ft-ot.

Sarkalatos pont azonban, hogy a fenti mddszerrel kalkulalt brutté 28 M Ft a kozbeszerzési értékhatar
kérnyékén mozog, mely az id6 elérehaladtaval (tervkészités és beszerzési eljaras idosziikséglete) egy-
re jobban kozeliti a hatarpontot, mely tovabbi 600-800 ezer Ft-os kizbeszerzési koltséget és tovabbi
idéveszteséget okoz.

Mivel a Tamogatasi szerzddés alapjan a projektet 2020. aprilisdban kell zarni, igy a tobblet dnerd kb.
fele Bsszegben mar a 2019. év koltségvetését fogja terhelni, mésik fele értelemszeriien 2020-ra marad.
Osszesen az elnyert kdzel 20 M Ft-hoz legalabb 13 M Ft tébblet dnerdigény tarsul (figyelmen kiviil
hagyva az elkdvetkezd id6ben még valdszinisithets tovabbi dremelkedéseket) a palydzati forrason fe-
lul azért, hogy az egyébként kitiizott célt — hogy a kdzdsségi haz emeleti szintjén is elérhetd legyen a
kbzOsségi funkcio a helyiség kialakitdsaval — megval6sitsa.

A tobbletforrds biztositdsa esetén a jelenlegi épitdipari kdrnyezetben (kzbeszerzési eljarasok eredmé-
nyeit taglalé sajtoértesiilésekbol kiindulva) olyan esetre is fel kell késziilni, hogy a 13 millié Ft-tal kiege-
szitett fedezet ellenére a (kdz)beszerzési eljaras eredményeként akdr ennél magasabb ajanlati ar érkez-
zen, és még tovabbi Snerd igény Iépjen fel hiszen a 2019 februdri kalkulacio és a (koz)beszerzés kozitt
el fog telni kb. f€l év, mely végeredményben tsbbletkdltség formajéban csapédhat le.

Kérem T. Képviselo-testiiletet, hozza meg dontését, hogy biztositja-e a sziikséges legalibb 13 M
Ft dsszegii tobbletforrist és meginditja a sziikséges tervezési munkikat, vagy vallalva a mar ki-
fizetett 381 ezer Ft Gsszegii timogatis visszafizetését, eldll a palyizat megvalositasatdl, eldll a
Tamogatisi Szerzédés teljesitésétol. (Mivel eldlegigénylés még nem tértént, igy annak visszafize-
tése és esetleges iigyleti kamat sem terheli az Onkormanyzatot elillis esetén.)

Tekintve, hogy a miiszaki tartalom csikkentésére nincs lehetéség, tébbletforras biztositisinak
hianyiban a projektet nem lehet megvaldsitani.

Kérem a Tisztelt KépviselS-testiiletet, hogy az eléterjesztésben foglalt indokok alapjan hozza meg
dontését:



Hatarozati-javaslat

A Kepviselo-testiilet

1.}

2)

3.

1)

5.)

6.)

dont arrol, hogy a palydzat megvaldsitdsa érdekében kiegésziti sajat forrasbél az EFOP-4.1.7-16-
2017-00145 az. sz., ,,Klubhelyiség kialakitisa a Hunyadi u. 82. sz. alatti kdzosségi haz padlaste-
rében” c. pdlyazati koltségvetést.

dont arrol, hogy a 2019. évi koltségvetési rendelet kdvetkezd médositasa soran beépitésre keriil-
jon 7 000 e Ft &nerd az 1.) pontban megjeldlt palyazathoz kapesoléddan.

dont arrol, hogy a 2020, évi kiltségvetési rendelet készitése soran beépitésre keriiljsn 6 000 e Ft
dnerd az 1.) pontban megjelslt palyazathoz kapesoldddan

a 2.) pontban foglalt tobbletkiadas kaltségvetési fedezeteként elrendeli, hogy a 2019. évi koltség-
vetési rendelet 1. sz. médositasakor a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forras (B52 -
Ingatianok értékesitése) 7 000 e Ft-tal emelésre keriiljon.

a 3.) pontban foglalt tobbletkiadas koltségvetési fedezeteként elrendeli, hogy a 2020. évi koltség-
vetési rendeletben a 4. sz. melléklet 16, sz. sora szerinti bevételi forrasnal (B52 — Ingatlanok érté-
kesitése) 6 000 e Ft eredeti eldiranyzatként beépitésre keriiljon.

megbizza a polgirmestert az 1-5.) pontban meghatarozottak lebonyolitisaval, kotelezettségek val-
laldséval.

Hatarido: 2019. ...........

Felelés: Dr. Balint Jézsef Miklos polgarmester

Kalocsa, 2019. februar 22,

D oo P s
(Dr. Balint Jozsef Miklos)
polgarmester

Készitette: Kiss Erzsébet (Fejlesztési Csoport)
Ellendrizte: Boromisza Viktor (Vérosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly)



