KALOCSA VAROS POLGARMESTERETOL

ELOTERJESZTES
Kalocsa Véaros Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
2019. marcius 14-i {ilésére

Targy: EFOP-4.1.9-16-2017-00016 az. sz., ,.Festészet és kreativitas™ trgyt palyazat megvaldsitasa

Kalocsa Varos Onkormanyzata timogatést nyert az Emberi Eréforras Fejlesztési Operativ program
keretében az EFOP-4.1.9-16-2017-00016 az. sz., 2017 marcius 13-an benyujtott, ,,Festészet és kreati-
vitas”-c. palyazatival, a Tamogaté 2017.12.12. napon kelt tAmogatéi dontése szerint 59.774.175 Ft
dsszegben, 100%-o0s tamogatasi intenzitissal.

A cél a jelenleg részben iiresen all, Kalocsai Zsinagoga foldszinti és emeleti szintjén a Kalocsai Galé-
ria kialakitasaval olyan infokommunikacids technologidkkal timogatott oktatasi, foglalkoztatasi terck
létrehozasa, melyek hosszi tavon helyszint, htteret biztositanak a tanulasi folyamatoknak, a kompe-
tenciafejlesztésnek, képzéseknek, szolgiltatisoknak, ezzel is erSsitve a mizeum tudésbazis szerepét,
Jelent6ségét a nemformalis és informdlis oktatdsban és az egész életen at tartd tanuldsban.

A projekt soran megvaldsuld fejlesztések:

egy U1j foglalkoztaté tér kiépitése (15-18 f& befogadasara képes) meglévd irodahelységek at-
alakitasaval a foldszinten,

meglévd, eszkdzokkel még nem rendelkezo foglalkoztaté tér dtalakitasa az emeleten (25-30 6
befogadasara képes),

az emeleti foglalkoztat6 tér elérését biztosité akadalymentes lift beépitése (a foldszinti akna-
szakasz helye egy korabbi fejlesztés keretében mar kialakitasra keriilt, az emeleti aknaszakaszt
jelen fejlesztés soran kell kialakitani),

a foglalkoztato terekben miitirgyvédelemnek megfelelé arnyékolas megvaldsitasa,

komplex tlizjelzd rendszer kialakitasa,

a foglalkoztaté terek villamoshdlozatinak éatalakitdsa, vildgitas korszeriisitése (foglalkoztato
tér kovetelményei szerint);

a foglalkoztatd terek butorokkal vald felszerelése,

a nem formalis tanulast tamogato IKT eszkdzok beszerzése (projektorok, tabletek, szamitogé-
pek, nyomtatd),

Kalocsai Galéria képanyagabdl a formalis és nem formalis oktatisba valo bevonasahoz hattér-
anyagok bemutatasat segitd, hattéranyag elérését érintdképes konzolon lehetdvé tevd IKT esz-
kdzrendszer kialakitasa,

a nem formélis oktatast timogaté jétékszoftverek mobil eszkdzokon futé oktato jatékok (szo-
keresd, memoria, parositds, puzzle, igaz-hamis, kvizparbaj) beszerzése,

kreativitas fejlesztését tamogaté ,,digitalis miterem", mint demonstracios (IKT) eszkdzrend-
szer kialakitasa, nyomtatoval dsszekétve,

egylittmiikddést igényld csapat és csoportjatékok kialakitasa (szenzorhaléra épiils jatékmezd
¢és a mobil jatékok bevonasaval),

motorikus készségeket valamint logikai és kreativitast fejlesztd jatékok beszerzése,

érzékek fejlesztését segitd SD-s Festmény demonstrécids eszkdz kialakitasa (a latdson til tob-
bi érzékszerv bevonaséaval a festmény altal tiikr3z6tt hangulat megjelenitdse, a nézd »behelye-
zése” a festmény vilagaba, pl: hangok, izek és illatok parositdsa egy festmény mellé),
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* aszoftverek hasznélatdt lehetdvé tevd belsd informatikai halézat kiépitése,
s afoglalkoztato terek infokommunikacios akadalymentesitése.

Az ( és a mar meglévé foglalkoztatoterek kialakitasa soran az aldbbiakban felsorolt kivitelezési mun-
kdkat sziikséges elvégezni jogszabalyi kételezés illetve palyazati elBirdsok alapjan — az intézményve-
zetdi irdnymutatasokat, elvarasokat figyelembe véve:
* komplex akadalymentesség,
* komplex tlizjelz6 és tiizgatld elemek kiépitése (tiiztd! elzart tér kialakitasaval az emeleten),
¢ akadalymentes lift és liftakna kiépitése és a hozz4 szﬁkségés térrendszer kiépitése,
* az Osszes érintett ablak belsd arny¢koldsa a kiallitandd targyak védelmében,
* azemeleti és galéria szint oldals6 ablakainak pengefal takardsa a kiallitand feliilet novelése
érdekében Ugy, hogy a kialakitisa a lehetd legkisebb padlé &s fal roncsoldssal jarjon,
* az¢piilet meglévd vilagitisanak djragondoldsa és egyedi, a kiallitand6 targyakat kihangstilyo-
z6 vilagitastechnika kiépitése,
o fbldszinti két kisebb helyiség dsszenyitdsa foglalkoztaté terem funkciéra,
¢ a foglalkoztaté terek villamoshdlézaténak atalakitdsa, vildgitas korszertisitése (foglalkoztatd
tér kbvetelményei szerint),
s gyengedramu rendszer kiépitése,
* altalanos épiileti felujitas: felazott belsd vakolat cseréje, parketta felitjitas, belsd festés, 1épcso-
hazi, ersen igénybe vett fal feliileti védelme.

A megvalositas kezdete 6ta az eldkészitéshez szikséges egyes elemek mér beszerzésre keriiltek, ezek
koltsége &sszesen bruttd 4.028.220 Ft,

A kételezd tajékoztat6 tablan kiviil kisdsszegil irodaszer beszerzés tértént, mely az adminisztrativ fe-
ladatok targyi feltételeit hivatott részlegesen biztositani.

A projektelOkészitési szakaszban elkésziilt egy szakmai terv, egy miiszaki dokumentéci6, mely a pa-
Ivazat beaddsdhoz elengedhetetlen volt (ebben keriilt meghatarozasra két évvel ezeldtt a Jjogszabalyi,
palyazati kiirasi feltételrendszer €s az intézményvezetd elképzelése alapjan a timogatasban részesitett
miszaki tartalom), valamint egy kiviteli tervdokumentacié 2018. nyaran-6szén, mely alapjan az épitési
beruhazds elvégezhets. Megvalosult tovabba a Visky Karoly Mazeum teljes képzOmiivészeti gyiijte-
menyének digitalizalasa, melyet a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 2. § f) pontja szerint minden
kbriilmények kdzott koteles elvégezni az intézmény, igy erre a jovében egyéb forrast biztositani nem
szitkséges.

A tamogatasi szerz6dés szerint a 2017-ben késziilt miiszaki eldkészitd tervdokumentaciora alapozva a
kivitelezésre elkiilonitett dsszeg bruttd 29.091.916 Ft. Ez az dsszeg a palyazat beadasakor a Tervezd
altal kalkulalt miiszaki tartalmat iefed® tervezoi koltségbecsiés kalkulalt dsszege.

A fél évvel ezeldtt a kiviteli tervdokumentaci6 részeként késziilt tervezdi koltségvetés szerint a Kivite-
lezés varhato koltsége brutté 28.232.456 Ft, , tchét nagysagrendi cgyezOséget mutat a 2017. év eleji
kalkulacidval.

Kalocsa Varos Onkormanyzata a Tervezd 2018. szeptemberi keltezésii tervezéi koltségvetése alapjan
(brutto 28,2 M Ft, nettd 22,2 M Ft, mely nem éri el a kdzbeszerzési kotelezettségre irAnyadd nettd 25
M Ft-os értékhatért) lefolytatta a Beszerzési Szabilyzat alapjan a beszerzés eljarast az EFOP-4.1.9-16-
2017-00016 az. sz., ,Festészet és kreativitds” elnevezéssel regisztralt palyazat megvaldsitasa érdeké-
bzn a tervezett beruhdzishoz kapcsoléddan a kivitelezési munka elvégzése érdekében.



Az eljaras soran felkért harom ajénlattevd az alabbi ajanlati drakat tartalmazo drajanlatot nyujtott be:

e Kalo-Bau Kft, bruttd 46.966.715 Ft (+ 10% tartalékkeret: 51.663.387 Ft)
¢ General Kft. brutté 47.724.143 Ft {+ 10% tartalékkeret: 52.496.557 Ft)
= Aktiv Kft. brutt6é 49.159.576 Ft (+ 10% tartalékkeret: 54.075.534 Ft)

Tekintve, hogy a fél évvel ezelétt késziilt tervezdi koltségvetés és a beérkezett arajanlatok jelentds
eltérést mutatnak, felmeriilt a kérdés, hogy mi okozhat ekkora kltségnévekedést. Csupén valdszindisi-
teni tudjuk, hogy a Tervezd a Magyar Epitészkamara aital kiadott dijszamitasi ajanlés koltségszintjét
vette figyelembe, mely adott évet megeldzd épitési koltségek figyelembe vételével keriil meghatéro-
zésra a Kamara dltal, tehat a 2017-es épitSipari arszint nagysagat mutat(hat)ja.

A beszerzési eljaras soran azonban az Ajanlattevok a jelenlegi piaci helyzetet ismerve, a leendd alvallal-
kozoktdl €s beszillitoktol, épitdanyag-kereskedkt6l kért drajanlatok alapjan, az erdsen kereslet-intenziv
munkaerbpiaci bérszintek és anyagarak kalkuléciojat kovetSen hataroztak meg vallalasi araikat,

Szitkségesnek tartjuk megjegyezni, hogy bar a palyazat keretében csupan foglalkoztatd teret kivant az
intézmény kialakitani a Zsinagdga épiiletében, azonban ehhez olyan komoly akaddlymentesitési és - a
palyazat beadasa 6ta is szigorodott — tiizvédelmi eldirasokat kell teljesiteni, melyek a teljes épitési klt-
ség jelent6s hanyadat teszik ki. Sziikséges egy komplett, minden fogyatékossagi csoport igényeinek
megfeleld lift beépitése, a tiizvédelem miatt pedig az emeleten tliztdl elzart tér kialakitasat, és az egesz
épiiletre kiterjedd tiizjelzd rendszer kiépitését irja el6 tobbek kozott a Katasztréfavédelmi Hatosag.

A helyszini adottsdgokhoz igazodé egyedi méretii, egyedi gyartasii, munkaigényes, tiizvédelmi
szemponbol megfeleld mindségii szerkezetek ardragito hatasat legjobban talan a tiizgatlo ajtok arazdsa
mutatja. Mig a tervez6i koltségvetés szerint a 4 ajté egyiittes anyagdija mintegy brutté 1,5 M Ft, addig
a piacon jelenleg elérheté ar 7,6 M Ft.

Szintén jelents eltérést mutat a liftakna kialakitisahoz sziikséges, sziik helyen elvégzends, nagy felii-
letli zsaluzasi feladat, melyet a tervezd anyag és munkadijjal egyiitt bruttd 954 ezer Ft-ra taksalt, de a
legalacsonyabb Osszegii 4rajanlat alapjan ez 1,85 M Ft-ba keriil.

Megjegyzendd, hogy a lift anyag- és munkadija tervezetten brutté 9,5 M Ft, az arajanlat szerint pedig
[0MFt.

A beszerzési eljards soran beérkezett drajanlatok ismeretében megvizsgaltuk a palydzat kéltségvetését,
melyek lehetnek azok a tételek, melyek tartalékot foglalhatnak magukba. Ugy latjuk, hogy forrast az
altalanos rezsi kdltség (irodaszer) soron tudunk felszabaditani mintegy 137 ezer Ft Osszegben, a me-
nedzsment tagok besorolds szerinti koztisztviseldi bérének és jérulékainak koltségként torténd elsza-
molasanak elhagyasaval tovabbi bs 1,5 M Ft koltség szabadithatd fel, az —egyébként nem kotelezs -
kdnyvvizsgélat elhagydsaval tovibbi 381 ezer Ft, a nyilvdnossagi-tdjékoztatasi feladatok "hazon belii-
[i"teljesitésével pedig mintegy 190 ezer Ft-ot tudunk atcsoportositani. Ez igy mindasszesen alig t5bb,
mint 2 M Ft t&bbletforrdst biztosit a palydzatban elszdmolhaté 29 M Ft-hoz képest (5sszesen 31 M Ft),
amely azonban még mindig elmarad a szitkséges 47 millié Ft-tél.

Raadasul a forrés biztositisa esetén nem elegendd csupén az épitési tételt kiegésziteni, hiszen a beér-
kezett drajanlatok alapjan egyértelmiivé vélt, hogy a beszerzés értéke jelentésen meghaladja a kézbe-
szerzési értékhatart, igy kozbeszerzési lebonyolitd igénybevételére és az elektronikus kizbeszerzési
rendszerhez kapcsolédd rendszerhasznalati valamint hirdetményi dij is felmeriil, eldrelathatoan 700-
800 ezer Ft értékben.

Mindezek alapjan rendkiviil fontos, hogy T. Képviseld-testiilet dontést hozzon a palyazat megvaldsité-
sérol €s ezaltal a tobbletforrs biztositdsardl vagy pedig déntést hozzon a palyazat megvalositasanak
elhagyasardl.



A megalapozott déntéshozatalhoz szilkséges megjegyezni, hogy a palyazattdl vald eldllas esetén az
eddig felmeriilt 4 M Ft 6sszegli kéltségbdl az eddig elszamolt 1,7 M Ft timogatést és a lehivott eléle-
get vissza kell fizetni, (Eléfordulhat, hogy a Kézremiikd® Szervezet a lehivott elSleg dsszegére némi
iigyleti kamatot is felszamol.)

Viszont hangsilyozando, hogy a felmeriilt koltségek hasznossiga vitathatatlan még a pélydzattol valo
zlallas esetén is, hiszen irodaszerigény minden kériilmények kozott fennallt, az elézetes miiszaki do-
kumentacio és kiviteli tervdokumentacié pedig szitkséges a késébbi kivitelezés végrehajtasahoz, Némi
aktualizalassal a két éve megalmodott miiszaki tartalom a kelld forras biztositdsaval a jovében is meg-
valosithaté a jelenleg rendelkezésre 4ll6 tervek alapjan.

Mindezeken tul jogszabaly kdtelezte az intézményt, hogy az altala kezelt képzdmiivészeti gylijteményt
digitalizalja, igy az erre elkoltott osszeg szintén hasznosul akér a palyazattol valo eldllds esetén is.
Osszességében ngy tiinik, hogy a felmeriilt koltségek koziil csupan a 3.810 Ft 8sszegii C tipusi tajé-
koztato tibla nevezhetd a pélyazat elhagyasa esetén ,,f5ldsleges™ kiadasnak, a fentiekben ismertetett
egy€b koltségek hasznos-hasznalhaté tevékenységhez kapcesolodnak.

A miiszaki koltségek optimalizélasét sajnos tobb tényezd is gatolja. Lévén, hogy kézépiiletrdl van szé,
itletve eur6pai unids forrasbol terveztiik finanszirozni, nem hagyhato el az akadalymentesités, mely
Jjellemz&en a lifinek kdszénhetben az épitési koltség jelentds hanyadat iefoglalja. Az épiilet késdbbi
hasznalhat6sagahoz pedig figyelembe kell venni a megszigorodott tiizvédelmi eldirasokat, melyek
szintén tbbmillios tételt tesznek ki (14sd pl. tlizgatlo ajtdk).

Tekintettel arra, hogy a palyézat célja egyébként ,,A mazeumi és levéltari intézményrendszer tanulést
segitd infrastrukturdlis fejlesziései”, tehat elsédlegesen a kiallitofeliiletek megépitése, arnyékolasa,
megvilagitdsa, illetve a képtarol6 rendszer beépitése volt a cél, ennek esetleges elhagyasa az eredeti
cel elhagyasat eredményezné; azonban a mizeumi intézmény éltali helyszinvalasztas okéan az épiilet
tébbszintes volta miatt szilkséges a komplex akadalymentesités megvalésitisa a személyfelvonod be-
epitésével. Egyébként ha barmely tervezett miiszaki elemet el kivanunk hagyni, az a tAmogatas ara-
nyos cstkkentését vonja maga utan, tehat érdemi eredményt nem produkal.

Tekintettel arra, hogy a hatdlyos Tamogatasi szerz6dés alapjan 2019. augusztusdban zarni sziikséges a
projektet, de a palyazati kiirds szerinti véghataridé is 2019. november, a tobblet dnerd igény teljes
egészében 2019, évet fogja terhelni.

A tobbletforras biztositisa esetén a jelenlegi épitdipari kdrnyezetben (kdzbeszerzési eljardsok eredmé-
nyeit taglalé sajtoértestilésekbol kiindulva) olyan eset eléfordulasara is fel kell készillni, hogy a 17
millié Fi-tal kiegészitett fedezet ellenére a kizbeszerzési eljaras eredményeként akar ennél magasabb
ajanlati dr érkezzen, és még tovabbi dnerd igény lépjen fel hiszen a 2019 februéri 4rajanlat és a kozbe-
szerzés kozott szintén el fog telni legalibb 2 hénap, a kivitelezésre rendelkezésre all6 idé pedig csok-
ken, eziltal a kapacitasok fokozott koncentrélasa valik sziikségessé a majdani kivitelezé részérdl, mely
végeredményben tobbletksltség formajaban csapodhat le.

Kérem tehdat T. Képviseld-testiiletet, hogy hozza meg dintését, hogy biztositja-e a sziikséges 17
millié Ft dsszegii tébbletforrist (az épitési és kizbeszerzési kiltségekre) vagy vallalva a mar el-
szamolt 4 M Ft dsszegii timogatas visszafizetését, elill a pilyazat megvalésitisatol, elall a Tamo-
gatasi Szerzddés teljesitésétél. Tekintve, hogy a mészaki tartalom csikkentésére nincs lehetdség,
tébbletforris biztositisanak hianyiban a projektet nem lehet megvalositani.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az eléterjesztésben foglalt indokok alapjén hozza meg
dontését:



Hatirozati-javaslat

A Képviseld-testiilet

1.) dont arrdl, hogy a palydzat megvalositasa érdekében kiegésziti sajat forrasbol az EFOP-4.1.9-16-
2017-00016 az. sz., ,.Festeszet ¢€s kreativitas” c. palydzati kéltségvetést.

Z.) dont arrol, hogy a 2019. évi koltségvetési rendelet kvetkezd modositasa soran beépitésre keriil-
J6n 17 000 e Ft dnerd az 1.) pontban megjeldit palyazathoz kapesolddéan.

3.) a2.)pontban foglalt t&bbletkiadds kiltségvetési fedezeteként elrendeli, hogy a 2019. évi koltség-
vetési rendelet 1. sz. mddositisakor a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forras (B52 —
Ingatlanok értékesitése) 17 000 e Ft-tal emelésre keriiljon.

4.) megbizza a polgarmestert az 1-3. pontban meghatarozottak lebonyolitdsaval, kételezettségek val-
laldsaval.

Hataridé: 2019. .........
Felelds: Dr. Balint Jozsef Miklds polgidrmester

Kalocsa, 2019. februar 22.

Dy WOk ] IS
(Dr. Balint J6zsef Miklos)
polgarmester

Készitette: Kiss Erzsébet (Fejlesztési Csoport)
Ellenérizte: Boromisza Viktor (Vérosiizemeltetési €s Fejlesztési Osztaly)



