Kalocsa Viros Polgirmesterétdl

ELOTERJESZTES
Kalocsa viros Onkorményzat Képviseld- testiiletének
2019. aprilis 18-i iilésére

Targy: Folyamatban 1évo fejlesztések sajat forrassal térténd kiegészitése

Tisztelt Képviseld- testiilet!

Kalocsa Véros Onkormanyzata az elmiilt 2-3 év soran szamos Eurdpai Unios és hazai palyazati felhivasra
készitett elé tamogatasi kérelmet, melyek rendre timogatd déntésben részesiiltek.

Az utdbbi iddben t6bb alkalommal is targyalt a Képvisel6-testiilet olyan eléterjesztéseket, melyek a pa-
lyazatok benyijtasa 6ta eltelt idoszak épitipari aremelkedéseinek hatésait volt hivatott korrigalni.

Az elnyert palyazatok egy része a tavalyi év folyaman eljutott a kiviteli tervdokumenticié elkésziilténck
stddiuméba, igy indithatva valtak a kbzbeszerzési eljarasok.

L. TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 "Szocialis alapszolgiltatisok fejlesztése Kalocsan"

igy tortént ez a TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szocidlis alapszolgaltatasok fejlesztése Kalo-
csan" c. projekt esetében is. A két évvel ezelott elbkészitett palydzat beny(jtasakor mar Itni lehetett,
hogy az igényelhetd tamogatasi Gsszeg nem fogja fedezni a teljes sziikséges tevékenységek koltségét,
igy pl. eszkdzbeszerzés tervezésére mar eleve sor sem keriilt.

A koréabbiakhoz képest tervezési nehézséget okoz a 2014-2020-as palyazati ciklus azon sajatossaga,
hogy a tamogatési kérelemhez nem szilkséges engedélyezési szintli tervdokumentacié készitése, csak
egy egyszeri miszaki anyag (tervezett alaprajz, ahhoz kapcsolodd tervezdi kéltségbecsléssel), mely
azonban nem tud kalkulai pl. az adott épiiletben sziikséges — az épitési koltségek jelentds részét kite-
v0 — gépészeti kdltségigénnyel, vagy €ppen a kdzintézményeknél elhagyhatatlan akaddlymentesitési és
tiizvédelmi elbfrasokkal. Ezek csupan tervez6i becslések. Pontosabb koltség-meghatarozast az engedé-
lyezi tervdokumentécié birtokaban — az egyes szakagi igények ismeretében -, a piaci drhoz kézelit pe-
dig a kiviteli tervdokumentacié ismeretében képes csak késziteni a tervezd, bar a jelenlegi piaci ko-
riilmények kozott itt is oriasi hibaszazalékok fordulnak eld.

A palyazat benyujtasakor a teljes 202 M Ft 8sszkoltségen beliil épitési kiltség cimén 182 M Ft keriilt
rgzitésre (20 M Ft egyéb koltséggel). A kiviteli tervek készitése folyaman a brutté 210 M Ft (nettd
165 M Ft) koriili munkakozi drazott kdltségvetés ismeretében a Malom utcai épiilet felujitsa kapcsén
azonban lehet6ség nyilt némi mozgastérre a miiszaki tartalom vonatkozasiban (pl. anyaghasznalat, al-
kalmazott technologia), mellyel a pilyazat beadasa 6ta bekdvetkezett dremelkedés jelentds részét sike-
riilt korrigélni, ellensilyozni. Az épiilet majdani hasznéléi igényei (Kalocsa Varos Onkorményzata
Szocidlis Kozpont) és a rendelkezésre 4116 forras mind teljesebb figyelembe vételével sikeriilt egy
nagysagrendileg megfeleld miiszaki tartalmat Osszeéllitani, melynek eredményeként a meginditott
kdzbeszerzési eljaras soran a 2019. marcius 29-i bontasi eljaras alkalmaval a legkedvezébb ajanlati
ar ,,minddssze” 2,5%-kal haladta meg a rendelkezésre 4ll6 fedezet mértékét.

Szilkséges megemliteni, hogy id6kdzben az épitésen kiviil minden egyéb projektelem beszerzése meg-
valosult, igy az egyes sorokon keletkez6 kisebb Ssszegli megtakaritasok, és a sajat teljesitésii projekt-
menedzsmentre tervezett koltség teljes ethagyédséval a tervezett 182 M Ft épitési koltség fedezete vé-
giil kozel 187 M Ft-ra emelkedett (minden egyéb koltség tehat — tervezés, tanulmdanyiras, kdzbeszer-
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zés, miiszaki ellendr, nyilvanossag, stb. — belefért 15 M Ft keretdsszegbe a 202 M Ft 6sszksltségen be-
lil). A legkedvezobb ajanlati ar pedig 191,7 M Ft.

Jelen eloterjesztés 1. sz. melléklete részletezi, hogy a tAmogatd szerv felé elszamolhatd 202 millié Ft
osszegh projektkdltségvetés tételei kozdtt milyen atcsoportositasok valtak, valnak sziikségessé az
el6bbiekben kifejtettek nyomén. E valtozasok, tcsoportositasok nem teszik szilkségessé a tamogatasi
szerz6dés modositasat, csupan valtozas bejelentés sziikséges a timogaté szerv felé.

A projekt méretébdl fakadoan azonban a fent emlitett 2,5%-0s mértékii dnerd igény is bruttd
4.833.695 Ft-ot tesz ki, melynek sajét forrasbél térténd biztositasa elengedhetetlen a kzbeszerzési el-
jaras eredményes lezirisahoz. A jelenlegi miiszaki tartalom tovabbi csokkentése a tervezett szocialis
alapszolgaltatdsok ellatasat csorbitan, egy eredménytelennek nyilvanitott kdzbeszerzési eljarast kove-
tden megismetelt 0j eljaras pedig a jelen piaci helyzetben tovabbi dremelkedési kockazatokat rejt ma-
gaban.

Mindezek alapjan javasoljuk T. Képviselo-testiiletnek, hogy a fejlesztés sikeres megvaldsitasa érdeké-
ben a kozbeszerzési eljaras eredményessé nyilvéanitaséhoz biztositson brutté 4.833.695 Ft sajét forrast
a TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szociélis alapszolgaltatasok fejlesztése Kalocsan" c. pro-
Jekthez, illetve tAmogassa a projektkoltségvetés 1. sz. mellékletben bemutatott médositasat, melyek
Gsszességében az alabbi eldirdnyzat moédositast teszik sziikségessé a projekttel kapcsolatosan a 2019.
évi koltségvetési rendeletben.

Megnevezés Viltozas (+/- e Ft)
K1 - Személyi juttatasok -2474
K2 - Munkaaddkat terhel6 jarulékok és szocialis hozzajarulasi ado -502
K3 - Dologi kiadasok -1 048
K7 - Felujitasok 8 858
Osszesen 4 834

A 4 834 e Ft dsszegii tobbletkiadas fedezete az Altalanos tartalék terhére biztosithatd a 2019, évi kolt-
ségvetési rendeletben.

A projekt megvaldsitisara rendelkezésre all6 idd egy év, mely a kbzbeszerzési eljaras zarasat kévetben
tarthato. A Tamogatési Szerzodés szerint a projekt zarasi idépontja 2020. mércius 31., tehét az épitési
beruhéazashoz sziikséges dnerdt a kivitelezi végszamlaban, tehat 2020. évben sziikséges ténylegesen
biztositani.

GINOP-7.1.2-15-2016-00012 ,.A Felsd- és Als6-Duna viziturizmusinak komplex fejlesztése”

A Kalocsa Véros Onkorményzata és a Magyar Kajak-Kenu Szovetség (MKK SZ) 4ltal konzorciumban
benyujtasra keriilt GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosité szami LA Fels6- és Als6-Duna
viziturizmusdnak komplex fejlesztése” megnevezésit palydzatanak Tamogatasi Szerzddése
2017.08.02-an hataiyba lépett. Jelen fejlesztés keretében keriithet sor a Meszes-Duna-parton 1év6 ka-
locsai 10093 hrsz-ii dnkormanyzati tulajdonban 1év6 ingatlanon megvalosulé fejlesztésre. (A konzor-
ciumi projekt részét képezi tobb Duna-parti telepiilés épitési kiltsége eltérd dsszegekkel, és szdmos
eszkoz beszerzése — kenuk, stégek, vontdk, stb.)



A palydzat koltségvetésében a kalocsai fejlesztés épitési munkaira 36.318.190,- Ft tAmogatési dsszeg
Jutott, a 2018. év kozepére osszedllitott tervezdi kdltségvetds 44.370.748,- Ft-ot mutatott, igy Kalocsa
Véros Onkorményzatanak képviseld testiilete 118/2018. (2018.07.26.) szam hatarozatidban dontodtt a
8.052.558,- Ft 6nerd biztositdsarol. Ezt a dontést a kdzbeszerzési eljaras meginditisahoz volt szikség
meghozni, melynek eredményeként 2019.03.25-ig benyujtasra keriiltek az ajanlatok, ahol a legkedve-
z6bb, legalacsonyabb vallalasi 4r 47.987.698,- Ft volt, igy tovibbi 3.616.950,- Ft nerd biztositisa
sziikséges a fejlesztés megvalGsitasahoz.

A fejlesztés megvaldsitisahoz sziikséges Snerd ndvekedését a kdzbeszerzési eljiras folyamatinak
elhizédisa miatti - kordbbi déntés 6ta eltelt 8 hénapban tovabb fokozodé - épitdipari drdvekedés
eredményezte.

Sziikséges megjegyezni, hogy a kizbeszerzési eljras lefolytatisa, mint projektelem nem Kalocsa Va-
ros Onkorményzatanak projektrésze, hanem egy mésik konzorciumi tag, a BIMOKK Sportlizemelteté-
si Nonprofit Kft. feladatkdrébe tartozik, igy a lefolytatandd eljards tipusanak meghatirozdsa is a
BIMOKK jogkére. Sajnalatos médon a kdzbeszerzési szakértd az ugynevezett ,,egybeszdmitasi sza-
balyt” specidlisan értelmezve, egybeszimitotta a jelen projekt és egy masik — hasonlé térgyn, de a Du-
na felsé szakaszan teljesen kiilonallé TOP palyézat - keretében megvaldsulé dsszes épitési beruhdzast,
fiiggetleniil az ajénlatkérdk személyétdl, igy kiszamitva egy olyan magas becsiilt értéket, mely egy sa-
jatos eljarast vont maga utan.

A 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazé tamogatasok fel-
haszndldsdnak rendjérél szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabalyozottak szerint ezen eset-
ben a kdzbeszerzési eljaris meginditdsat megelézden a kiozbeszerzési dokumentumokat tamogathato-
sagi, elszamolhatésdgi, valamint miiszaki szemponti mindségellendrzés céljabél az iranyité hatésag-
hoz sziikséges benyujtani, és a hat6sag altal kiadott - két egymasra épiild timogaté tartalmi - nyilatko-
zat kiaddsat kdvetden indithat6 csak el az eljaras. Ezen folyamatba épitett vizsgalat dtfutdsi id6tartama
— a tobbszori hianypotlas miatt - azonban kifejezetten hosszi.

Szintén késleltetd tényezd volt, hogy a kdzbeszerzési szakértdvel t6rténd kapesolattartis a konzorci-
umvezetdn keresztiil tortént, igy a dokumentumok Onkormanyzat éltali elfogadésa, véglegesitése — he-
lyenként médositasa — a megszokott eljarasokhoz képest elhtizodott.

A mindezen okok miatt eltelt id6 alatt pedig az épitdipari 4rak tovabb emelkedtek a tavaly nyari 4r-
szinthez képest, igy a projekt megvaldsitasihoz tovibbi sajat forras biztositasa sziikséges.

A projekt befejezési hatarideje egyébként 2019.12.31., mely hataridd tovabb mar nem médosithato,
igy a teljes dnerd biztositisa mindenképpen a 2019. évi kliségvetést terheli.

Kérem, a Tisztell Képviselo-testiiletet, hogy az elSterjesztést targyalja meg és a hatarozati javaslatokat
fogadja el:



Hatarozati javaslat 1.

Kalocsa Viros Onkormanyzatinak Képviseld- testiilete

1.

dont arrél, hogy Kalocsa Varos Onkorméanyzata 4.833.695 Ft énerdt biztosit a 2020. évben zaruld
TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szocidlis alapszolgéltatasok fejlesztése Kalocsan" c. palya-
zat megvalositisdhoz, a 100 %-os tAmogatasi intenzitds mellett elnyert brutté 202 M Ft elszdmolhatd
Osszkoltségen feliil.

Felelos: polgirmester
Hataridé: azonnal

az eloterjesztésben részletezettek nyomén jovahagyja, hogy a 2019. évi koltségvetési rendelet 5. sz.
mellékletének 4. sz. sordnal szerepld ,,TOP-4.2.1-16-BK 1-2017-00004 "Szocialis alapszolgaltatasok

fejlesztése Kalocsan™” megnevezésii projektfunkcio eldirdnyzatai az alabbiak szerint médosulnak:
Megnevezés Viltozas (+/- e Ft)
K1 - Személyi juttatasok -2 474
K2 - Munkaadokat terhel6 jarulékok és szocialis hozz4jarulasi adé -502
K3 - Dologi kiadasok -1 048
K7 - Felujitasok 8 858
Osszesen 4 834

Felelos: polgarmester

Hataridé: azonnal

jovahagyja, hogy a 2. pontban szerepld 4 834 e Ft tobbletkiadas fedezetét az Altalanos tartalék azo-
nos dsszegli csbkkentése adja a 2019. évi koltségvetési rendeletben.

Felels: polgérmester
Hataridé: azonnal

elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatdsa a 2019. évi koltségvetési rendelet eldiranyzatain
annak soron k&vetkez6 médositasa alkalmaval atvezetésre kerilljenek.

Felelos: polgarmester
Hataridé: a2019. évi kdltségvetési rendelet soron kdvetkezd, 1. sz. mddositisa alkalmaval

megbizza a polgarmestert az 1-4. pontokban meghatarozottak lebonyolitdsaval, sziikséges nyilatko-
zatok megtételével, kotelezettségek vallalisaval, beleértve az adminisztrativ teend6k korébe tartozd
koltségatcsoportositassal kapesolatos dokumentaciok alairdsat is.

Felelos: polgarmester
Hatéridé: azonnal



Hatarozati javaslat I1.
Kalocsa Viros Onkormanyzatinak Képviseld- testiilete

1. dont arr6l, hogy Kalocsa Varos Onkormanyzata 3.616.950 Ft tovabbi Snerét biztosit a 2019. évben
zérulé GINOP-7.1.2-15-2016-00012 az. sz. ,,A Fels6- és Als6-Duna viziturizmusinak komplex fej-
lesztése” c. palyazat épitési beruhdzAsinak megvalositaséhoz az elnyert 36.318.190 Ft timogatasi
Osszeg és az eddig biztositott 8.052.558 Ft 8ner6 mellett.

Felelds:  polgarmester
Hataridd: azonnal

2. jovahagyja, hogy a 2019. ¢vi koltségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 7. sz. sorandl szerepld
»GINOP-7.1.2-15-2016-00012 ,, A Felsd- és Also-Duna viziturizmusénak komplex fejlesztése™
megnevezesl projektfunkcié K6 — Beruhazasok eldiranyzata 3 617 e Ft-tal emelkedjen.

Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

3. jovéhagyja, hogy 2. pontban szerepld 3 617 ¢ Ft tibbletkiadas fedezetét az Altalinos tartalék azonos
Osszegli csokkentése adja a 2019. évi koltségvetési rendeletben.

Felelds:  polgarmester
Hatérid6: azonnal

4. elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatésa a 2019. évi kiltségvetési rendelet elbiranyzatain
annak soron kdvetkezd modositdsa alkalmaval atvezetésre keriiljenek.

Felelés: polgarmester
Hataridé: a 2019. évi kéltségvetési rendelet soron kdvetkezd, 1. sz. médositasa alkalmaval

5. megbizza a polgarmestert az 1-4. pontokban meghatérozottak lebonyolitisaval, sziikséges nyilatko-
zatok megtételével, kitelezettségek vallalasaval.

Felelés:  polgarmester
Hatérid6: azonnal

Kalocsa, 2019. aprilis 10.
c}\_ngé_!"" i L }4“:/’
Dr. Balint Jozsef Miklos

polgérmester
Az elbterjesztést készitette: Kiss Erzsébet, Viola-Sztricsevits Szilvia (Fejlesztési csoport)
Az elbterjesztést ellendrizte: Moknar Gébor — pénzilgyi osztalyvezetd
Boromisza Viktor - varosiizemeltetési és fejlesztési osztalyvezetd
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