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Tisztelt Képviseld-testiilet!

Kalocsa Véros Onkorményzata 2017. augusztus 14-i iilésén a 178/2017. szamu hatdrozatdban déntstt
arr6l, hogy palyazatot nyujt be a TOP-1.4.1-16 kodszamu, ,,A foglalkoztatas és az ¢letmindség javitdsa
csaladbarat, munkaba allast segité intézmények, kbzszolgiltatasok fejlesztésével” megnevezési palya-
zati kiiras keretében 75 férohelyes 0ij 6voda épitésére és a bolesbde részére torténd eszkdzok beszerzé-
sére ,,Ovodafejlesztés Kalocsdn” cimmel, 400 milli6 forint keretosszeggel.

A Magyar Allamkincstér Bécs-Kiskun Megyei Igazgatdsig, mint Kézremiikodd Szervezet 2017. au-
gusztus 15. napon befogadta a timogatési kérelmet, melyet a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis
Fejlesztési Operativ Programok Irényité Hatosaga, mint Tamogatd a 2017. deceniber 20. napon kelt
tamogatasi dontés alapjan timogatasban részesitett. Ezt kévetden Kalocsa Varos Onkormanyzata meg-
kezdte a projekt megvaldsitasat.

A projekt tekintetében eddig megvaldsitott feladatok:

- 2018.03.20-4n Ajanlattételi Felhivas keriilt kikiildésre a targyi projekt megvaldsitasa érde-
kében sziikséges engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentéci6 elkészitésére vonatko-
z6an, melynek eredményeként 2018. marcius 28-4n alairasra keriilt a véallalkozési szerz6dés
a legkedvezdbb ajanlatot add Epitész,mﬁhely Epitészeti és Iparmiivészeti Tervezd Kft.-vel.
A szerzbdés szerint az engedélyezési tervdokumentécié Megrendel§ 4ltali ellendrzés és jo-
vahagyds céljabdl torténd leadasdnak hatarideje 2018.06.30. volt, melynek Tervezé eleget
tett. Ezt tobb kords hidnypotlasok kovették, jellemzden az altervezdi, szakagi tervek meg-
feleld, engedélyeztetésre alkalmas allapotra torténé kidolgozasa érdekében, a Megrendel6i
igényekkel dsszhangban. Mindezek végeredményeként 2018. november 7-én keriilt sor az
€pitési engedély kérelem benytjtasara, majd 2018. december 13-4n a Kalocsa, Pet5fi S. u.
26. szam alatti, 655 helyrajzi szdm{ ingatlanon tervezett 3 csoportos évoda épiilet épitésére
az engedélyt megkaptuk.

- 1d6kdzben a palyazat megvalodsitasihoz sziikséges egyéb szolgaltatasok beszerzési eljarasai
is lefolytatdsra keriiltek:
o kotelezben megvaldsitandd nyilvanossdg biztositdsihoz kapcsolédé ,B” tipust
tabla beszerzésére,
o kozbeszerzési szakértoi feladatok ellatasira és a kdzbeszerzési eljaras 'teljes kori
lebonyolitasara,
o energetikai tanisitvany elkészitésére,
o rehabilitacids kornyezettervez$ szakmémoki feladatok ellatasara,
o miiszaki ellendri tevékenységre vonatkozodan.



- A pélyazat mérfoldkoveinek, valamint a projekt fizikai befejezése idobeli litemezésének
véaltozdsai a Téamogatasi Szerzddés modositasdval Kkeriiltek véglegesitésre, mely
2019.06.04-én hatalyba is 1épett.

- A kivitelezési tervdokumentacid a tervezési szerzddésben foglaltak szerinti hataridében el-
késziilt, ekkor a tervezdi kltségbecslés szerinti bruttod épitési koltség 537,1 M Ft volt. Az
engedélyezési szintli terveknél joval részletesebb, a szakagi tervekkel egyiitt nagyobb volu-
men( dokumentacio6 atnézése jelentds idot vett igénybe mind a Megrendel6 6nkormanyzat,
mind a kdzbeszerzési lebonyolito részérdl, valamint jelentds idosziikségletet kivant a Ter-
vezd altali javitas is. Ennek eredményeként a végleges tervdokumentacio 2019. méjusaban
érkezett meg Onkormanyzatunkhoz, br. 449,9 M Ft (~450 M Ft) tervezoi koltségvetés mel-
lett.

A projekthez kapcsolodo elSkészitési fazis jelentds idoraforditast igényelt annak érdekében, hogy a ki-
vitelezési munkak minél kevesebb zokkendvel, gordiilékenyebben haladhassanak. Az alapos, kériilte-
kintd eldkészités mellett is adodhatnak varatlan, elére nem lathatd akadalyozé tényezdk az épitési
munka soran, az el6készitésre forditott id6 — az engedélyes- €s kiviteli tervek tSbb honapig tartd atné-
zése, feliilvizsgalata, egyeztetése, pontositdsa, helyenként a koltségesdkkentés érdekeben tett atterve-
zése — nélkiilozhetetlen volt.

A palyazat beny(jtasat és a timogat6i dontés kézhezvételét kovetden — a palyazat hosszas biralata és az
elhuzodo eldkészitési munkak miatt — eltelt tobb mint két és fél évben jelentds aremelkedés volt megfi-
gyelhetd az épitdipari szektorban, melynek egyik oka egyrészt a minimalbér és a garantalt bérminimum
emelkedése, illetve a munkaerdhiany okan az dtlagos bérszint jelentds megugrasa, masrészt a projektben
tervezett épitdanyagok ardnak novekedése (szintén a bérkdltségek €s a kereslet mértéke miatt), tovabba
az eurdpai unids és egyéb allami illetve magan beruhazasok megvalositasi idejének ,,0sszecstiszasa”,
ami orszAgos szinten a véges épitdipari kapacitdsok miatt a potencialis megrendeldk versenyeztetését
vonja maga utan.

Sziikséges megjegyezni, hogy a péalyazat 2016. évi Kiirasa alapjan fér6helyenkeént netté 4 M Ft kdltség
elszdmolasat tették lehetévé, mely a 75 f6 esetében bruttd 381 M Ft-os épitési kdltséget eredményezett.
Ehhez képest az eltelt 3 év viszonydban — ismerve az épitdipari helyzetet — a Tervezd altal kalkulalt
brutté 450 M Ft ,,csupan” 18%-os ndvekmény. (Erdekesség, hogy a tavaly beadott, idei déntés alapjan
elnyert Bélcsodei fejlesztési program — figyelembe véve az épitdipari valtozasokat — mar féréhelyenként
brutté 8 M Ft-tal kalkulél, ami esetiinkben 75x8 M Ft=600 M Ft épitési koltséget eredményezne, szem-
ben a Tervez6i 450 M Ft-tal.) l

Az Irdnyité Hatdsag a 2016-2017. évben érzékelve némi épitdipari anomalidkat, megalkotta a 17/2017.
(11.1.) Kormény rendelet az eurdpai uniés forrasbol finanszirozott egyes projektek koltségnsvekménye
tamogathatosagardl. A rendelet értelmében, ha a tAmogatasi szerzédés megkotését kovetden felmeriilt
koltségnovekmény nem éri el a tdmogatasi szerz6désben szerepld eredeti tdmogatasi Osszeg 15%-at,
akkor az iranyit6 hatésagnak kell alatamasztania a koltségndvekmény piaci arnak megfelelését. Ebben
az esetben egy egyszerlibb eljaras keriil lefolytatdsra, mig a 15%-ot meghalado koltségndvekmény ese-
tében mar igazsagiigyi szakért6 keriil bevonasra, a 30% feletti koltségndvekmény pedig nem tdmogat-
hat6. Mindez a gyakorlatban az igényelt tébbletforras mértékére értendd.



A pilyézat jelen pillanatban a kzbeszerzési eljaras inditasa elétt all, melynek egyik legmeghatarozobb
eleme a rendelkezésre all6 forras meghatdrozasa. Fedezet hianyaban a kdzbeszerzés nem indithat meg.

A Kkiviteli tervdokumentacio részét képezo tervezdi koltségbecslés szerint az épitési munkak tervezett
brutt6 koltsége 450 M Ft, a palyazatban épitési soron rendelkezésre all6 forras 6sszege 359,9 M Ft. A
kiilonbozetként felmeriils ~90 M Ft fedezeteként a 17/2017. (IL.1.) Kormany rendeletben rogzitett ma-
ximum 15%-os koltségnovekmény tdmogatas igénybevétele (~ 59,5 M Ft) valamint ezen feliil kb. 30,5
M Ft énkorméanyzati 6nerd bevonasa jelenthet megoldast. Javasoljuk azonban tovabbi brutté 20 M Ft
tartalekkeret megjeldlését a kozbeszerzési eljarasban tartalékkeretként (tehat dsszesen 50,5 M Ft).

A projekttel kapcsolatban 2019. évben a kozbeszerzési eljaras lefolytatasat tervezziik, a kivitelezési
munkék megkezdése varhatéan a 2020. évben indul, igy az ehhez kapcsolodé dnerd is a 2020. évi kolt-
ségvetést terheli.

A Kormanyrendelet értelmében a tdmogatési szerzédés megkotését kovetben felmeriilt koltségtobblet
tamogatisa legfeljebb 15%-os mértékig a timogatési szerz6dés modositasaval kezdeményezhetd, mely-
hez sziikséges a piaci ar igazolasa. Ennek médja pedig egy feltételes kozbeszerzési eljaras lefolytatésa,
nem fogadjék el a tervezdi koltségvetést a tobblettamogatas megitéléséhez.

Fentiek alapjan tehat az 6vodaépités palyazatban rendelkezésre all6 br. 360 M Ft sszegii tAmogatésén
tal tovabbi 59,5 M Ft tobblettamogatéasi igény benyujtasa indokolt (Kdzremiikddoé Szervezeti tandcs
alapjan érdemes a 15%-o0s mérték alatt tartani az igény Osszegét), illetve ezen tilmenden 30,5 M Ft +
20 M Ft (tartalékkeret) sajat forrds biztositasa is.

Az épitési kdltség nagysigara tekintettel lefolytatandd kizbeszerzési eljaras elérelathatd iddigénye kb.
fél év, ami a most kalkuldlt koltségek tovabbi véltozasat eredményezheti az épitési viszonyok (2020.
évre vonatkozo rendelésallomany, munkaerdpiaci helyzet) fiiggvényében.

Tekintve, hogy a projekt megvalésitisa konzorciumban torténik a Bacs-Kiskun Megyei Teriiletfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-vel, az & projektrésziiket érint6 timogatasi dsszeget (10 M Ft) és az eddig felmeriilt
- el6készitési koltségeket (pl. tervezés 16,6 M Ft) az Snkormanyzatnak sajat forrasbol sziikséges biztosi-
tania, amennyiben a projekt meghitsul. Raadasul a lehivott 100%-nyi eléleg visszafizetése tigyleti ka-
mattal is terhelt.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elSterjesztésben szerepl$ informdciok figyelembe véte-
lével fogadja el az alabbl hatarozati-javaslatot:



Hatarozati-javaslat

Kalocsa Varos Gnkorméﬁyzat Képvisel6-testiilete dont arrdl, hogy

1)

23

3)

4)

felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalo-
csan” cimil palyazatra vonatkozoan a tAmogatasi Osszeg legfeljebb 15%-os koltségnovekményé-
nek osszegéig (59,5 M Ft) a kiegészité tAmogatas igénylése érdekében a sziikséges intézkedést
tegye meg, a kozbeszerzési eljaras megfeleld fazisaban.

doént arrél, hogy Kalocsa Varos Onkorményzata ~ 50,5 M Ft &nerdt biztosit a 2020. évi koltség-
vetés terhére a TOP-1.4.1-16-BK 1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan® megnevezésii palya-
zat tamogatas ellenében elszamolhaté kiaddsainak megvaldsitasahoz, elrendeli, hogy az ezzel
kapcsolatos kiadasok el6iranyzatai a 2020. évi koltségvetési rendeletben eredeti eldiranyzatként
szerepeljenek.

Kalocsa Varos Onkormanyzata feltételes kzbeszerzési eljarast folytasson le a TOP-1.4.1-16-
BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan” cimii palyazat épitési-kivitelezési munkéinak be-
szerzésére, tekintettel a Kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tv. 53.§(6) bekezdésben fog-
laltakra.

felhatalmazza a polgarmestert az 1)-3) pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megtéte-
lére, kitelezettségek vallaldsara, szerzodések megkotésére.

Hataridé: folyamatos
Felelés: Dr. Balint Jozsef Miklds polgarmester

Kalocsa, 2019. jinius 13. fiies

(Dr. Balint Jozsef Miklés)
polgarmester

Készitette: Viola-Sztricsevits Szilvia — Fejlesztési csoport
Ellenérizte: Kiss Erzsébet, Boromisza Viktor - Véarostizemeltetési és Fejlesziési Osztaly



