KALOCSA VAROS POLGARMESTERETOL

ELOTERJESZTES
Kalocsa Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
2019. december 19-i Ulésére

Targy: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan” cimi palyazat tobblet
forrés biztositadsa — 121/2019 (V1.20.) hatarozat modositasa

Tisztelt Képviselo-testilet!

Kalocsa Varos Onkormanyzata 2017. augusztus 14-i tilésén a 178/2017. szami hatarozataban
dontott arrdl, hogy palyazatot nyujt be a TOP-1.4.1-16 kodszamu, ,,A foglalkoztatas és az élet-
minéseg javitasa csaladbarat, munkaba allast segit6 intézmenyek, kdzszolgaltatasok fejleszté-
sével” megnevezést palyazati kiirds keretében 75 férohelyes Uj dvoda épitésére és a bdlcséde
részére torténd eszkozok beszerzésére ,,Ovodafejlesztés Kalocsan” cimmel, 400 millio forint
keretdsszeggel.

A Képvisel6-testilet 2019. junius 20-i Ulésén 121/2019 sz. hatérozataval a Kiviteli tervdoku-
mentacio részét képezo tervezoi koltségvetés ismeretében (a kdzbeszerzési eljaras meginditasat
megel6zbéen) dontott a timogatasi 6sszeg legfeljebb 15%-o0s koltségndvekményének 6sszegéig
(59,5 M Ft) a kiegészité tamogatas igénylese érdekében a sziikséges intézkedés megtételérdol,
illetve dontott ezen felul tovabbi 50,5 M Ft 6ner6 biztositasardl a 2020. évi kdltségvetés terhére.

A 2019. janius 20-i eléterjesztésben eléadott indokok:

»A Kiviteli tervdokumentécid részét képezé tervezoi koltségbecslés szerint az épitési munkék
tervezett bruttd koltsége 450 M Ft, a palyazatban épitési soron rendelkezésre all forras 6sszege
359,9 M Ft. A kulénbdzetként felmertl6 ~90 M Ft fedezeteként a 17/2017. (11.1.) Korméany
rendeletben rogzitett maximum 15%-0s koltségndvekmény tamogatas igénybevétele (~ 59,5 M
Ft) valamint ezen feliill kb. 30,5 M Ft nkorméanyzati 6ner6é bevonésa jelenthet megoldast. Ja-
vasoljuk azonban tovabbi brutté 20 M Ft tartalékkeret megjelolését a kozbeszerzési eljarasban
tartalékkeretként (tehat 6sszesen 50,5 M Ft).”

Vagyis a palyazati bruttd 359,9 M Ft kiegészitésre keriilt 59,5 M Ft tobblet tdmogatassal és
50,5 M Ft tobblet 6nerével mintegy 470 M Ft-ra. Az épitéshez kapcsolodoan tobb olyan tétel
is felmeriil, melyek nem képezték a kozbeszerzési eljaras részét, hanem az Onkormanyzatnak
kdzvetlenil a szolgaltatd felé kell megfizetnie (pl. aramszolgéaltato, gazszolgaltatd koltsége),
igy a kdzbeszerzés miiszaki tartalmahoz kapcsoléddan a palyazatban rendelkezésre allo fedezet
ténylegesen bruttd 357,77 M Ft .

Id6kdzben a nyilt kdzbeszerzési eljaras — a Miniszterelndkség Kdzbeszerzési Felligyeleti F6-
osztalya (KFF) altal lefolytatott folyamatba épitett ex-ante ellendrzés sordn kiadott tAmogato



tartalmu tandsitvany birtokdban — megindult, és az ajanlatok 2019. december 5-én beérkeztek
az Elektronikus kdzbeszerzési rendszerben az alabbi ajanlati a&rak mellett:

megnevezés nettd Ft bruttd Ft
palyazatban rendelkezésre allo forras 281712 814 357 775 274
fedezet 6sszesen a 121/2019 KT hat. alapjan 370 078 740 470 000 000
General Epitdipari Kft. (Kalocsa) 392 151 975 498 033 008
Gomép Ipari e§ Ke_reskedelml Kft. 441 264 896 560 406 418

(Lajosmizse)
Kalo-Bau Epit6ipari és Szolgaltatd Kft. 411 600 000 599 732 000
(Kalocsa)

Merito Trend Kereskedelmi és Szolgaltat6 kft.
(Kiskunlachaza)
forrashiany a legkedvezébb ajanlati ar
esetén (Generdl Kft.) a palyazati forrashoz 110 439 161 140 257 734
viszonyitva

604 859 945 768 172 130

Léathato a tablazatbdl, hogy a janiusi testuleti tlés id6pontjaban a tervezéi koltségvetés alapjan
kalkulalt &rakhoz, kdltségekhez képest is jelentésen magasabb ajanlati arak érkeztek. A négy
beérkezett ajanlat kozil — a tervezoi koltségvetésben szereplé kdzel bruttd 450 millié Ft-tal
szemben — a General Epitéipari Kft. adta a legkedvezébb arajanlatot bruttd 498.033.008,- Ft
értékben, azaz a projekt megvaldsitdsdhoz a palyazatban rendelkezésre all6 bruttd
357.775.274,- Ft épitési koltséggel szemben bruttd 140.257.734,- Ft-tal tobb volt a legalacso-
nyabb vallalasi ar a Kkivitelezés tekintetében. Megvizsgalva a tovabbi 3 ajanlatot lathatd, hogy
a méasodik legkedvezébb ajanlat bruttdé 164.956.726,- Ft-tal, mig a legmagasabb ajanlati &r
bruttd 410.396.856,- Ft-tal mutat magasabb értéket a hatalyos tdmogatasi szerzédésben szereplé
forréssal szemben, tehat a legkedvezéhb, épitési munkéakra adott ajanlati ar is 39,2%-al maga-
sabb, mint az ugyanezen koltségsoron rendelkezésre all6 forras 6sszege.

Mind ezek alapjan agy itéljuk meg, sziikséges dontést hozni az eurdpai unids forrasbdl finan-
szirozott egyes projektek koltségnovekménye tamogathatdsagarol sz6l6 a 17/2017. (11.1.) Kor-
manyrendeletben lehetéségként kinalkozo legfeljebb 30%-0s tobblettdmogatas igénylésérsl a
koradbban tervezett 15% helyett. (Ez esetben azonban mar igazsagiigyi szakért6 kerul bevonasra
a tobbletigény jogossaganak megitélése érdekében.)

Kérem a Tisztelt Képvisel-testlletet, hogy az el6terjesztésben szerepl6 informéaciok figye-
lembe vételével fogadja el az alabbi hatarozati-javaslatot:



Hatarozati-javaslat

Kalocsa Varos Onkormanyzat Képviselé-testiilete dont arrél, hogy

I.  modositja a 121/2019. (V1.20.) hatarozata 1.) pontjat az alabbiak szerint (modositas ki-
emelve):

1.) felhatalmazza a polgarmestert, hogy a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafej-
lesztés Kalocsan” cimil palydzatra vonatkozdan a tamogatasi Osszeg legfeljebb
30%-os koltségnovekményének Osszegéig (119.900.000 Ft, vagyis 29,975%) a ki-
egészitd tamogatas igénylése érdekében a sziikséges intézkedést tegye meg.

2.) felhatalmazza a polgérmestert az I. pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok
megtételére, kotelezettségek vallalasara, szerzodések megkotésére.

Hataridé: azonnal
Felelos: Dr. Filvig Géza polgarmester

Kalocsa, 2019. december 12.
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Készitette: Kiss Erzsébet — Fejlesztési csoport
Ellendrizte: Boromisza Viktor - Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly
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