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KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉT L 
 

EL TERJESZTÉS 
Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2019. december 19-i ülésére 
 
Tárgy: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 „Óvodafejlesztés Kalocsán” cím  pályázat többlet 

forrás biztosítása – 121/2019 (VI.20.) határozat módosítása 
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 2017. augusztus 14-i ülésén a 178/2017. számú határozatában 
döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az élet-
min ség javítása családbarát, munkába állást segít  intézmények, közszolgáltatások fejleszté-
sével” megnevezés  pályázati kiírás keretében 75 fér helyes új óvoda építésére és a bölcs de 
részére történ  eszközök beszerzésére „Óvodafejlesztés Kalocsán” címmel, 400 millió forint 
keretösszeggel.  
 
A Képvisel -testület 2019. június 20-i ülésén 121/2019 sz. határozatával a kiviteli tervdoku-
mentáció részét képez  tervez i költségvetés ismeretében (a közbeszerzési eljárás megindítását 
megel en) döntött a támogatási összeg legfeljebb 15%-os költségnövekményének összegéig 
(59,5 M Ft) a kiegészít  támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedés megtételér l, 
illetve döntött ezen felül további 50,5 M Ft öner  biztosításáról a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A 2019. június 20-i el terjesztésben el adott indokok: 
„A kiviteli tervdokumentáció részét képez  tervez i költségbecslés szerint az építési munkák 
tervezett bruttó költsége 450 M Ft, a pályázatban építési soron rendelkezésre álló forrás összege 
359,9 M Ft. A különbözetként felmerül  ~90 M Ft fedezeteként a 17/2017. (II.1.) Kormány 
rendeletben rögzített maximum 15%-os költségnövekmény támogatás igénybevétele (~ 59,5 M 
Ft) valamint ezen felül kb. 30,5 M Ft önkormányzati öner  bevonása jelenthet megoldást. Ja-
vasoljuk azonban további bruttó 20 M Ft tartalékkeret megjelölését a közbeszerzési eljárásban 
tartalékkeretként (tehát összesen 50,5 M Ft).” 
Vagyis a pályázati bruttó 359,9 M Ft kiegészítésre került 59,5 M Ft többlet támogatással és 
50,5 M Ft többlet öner vel mintegy 470 M Ft-ra. Az építéshez kapcsolódóan több olyan tétel 
is felmerül, melyek nem képezték a közbeszerzési eljárás részét, hanem az Önkormányzatnak 
közvetlenül a szolgáltató felé kell megfizetnie (pl. áramszolgáltató, gázszolgáltató költsége), 
így a közbeszerzés m szaki tartalmához kapcsolódóan a pályázatban rendelkezésre álló fedezet 
ténylegesen bruttó 357,77 M Ft . 
 
Id közben a nyílt közbeszerzési eljárás – a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti F -
osztálya (KFF) által lefolytatott folyamatba épített ex-ante ellen rzés során kiadott támogató 
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tartalmú tanúsítvány birtokában – megindult, és az ajánlatok 2019. december 5-én beérkeztek 
az Elektronikus közbeszerzési rendszerben az alábbi ajánlati árak mellett: 
 
 

megnevezés nettó Ft bruttó Ft

pályázatban rendelkezésre álló forrás 281 712 814   357 775 274   

fedezet összesen a 121/2019 KT hat. alapján 370 078 740     470 000 000     

Generál Épít ipari Kft. (Kalocsa) 392 151 975     498 033 008   

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
(Lajosmizse)

441 264 896     560 406 418     

Kalo-Bau Épít ipari és Szolgáltató Kft. 
(Kalocsa)

411 600 000     522 732 000     

Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató kft. 
(Kiskunlacháza)

604 859 945     768 172 130     

forráshiány a legkedvez bb ajánlati ár 
esetén (Generál Kft.) a pályázati forráshoz 

viszonyítva
110 439 161   140 257 734   

 
 
Látható a táblázatból, hogy a júniusi testületi ülés id pontjában a tervez i költségvetés alapján 
kalkulált árakhoz, költségekhez képest is jelent sen magasabb ajánlati árak érkeztek. A négy 
beérkezett ajánlat közül – a tervez i költségvetésben szerepl  közel bruttó 450 millió Ft-tal 
szemben – a Generál Épít ipari Kft. adta a legkedvez bb árajánlatot bruttó 498.033.008,- Ft 
értékben, azaz a projekt megvalósításához a pályázatban rendelkezésre álló bruttó 
357.775.274,- Ft építési költséggel szemben bruttó 140.257.734,- Ft-tal több volt a legalacso-
nyabb vállalási ár a kivitelezés tekintetében. Megvizsgálva a további 3 ajánlatot látható, hogy 
a második legkedvez bb ajánlat bruttó 164.956.726,- Ft-tal, míg a legmagasabb ajánlati ár 
bruttó 410.396.856,- Ft-tal mutat magasabb értéket a hatályos támogatási szerz désben szerepl  
forrással szemben, tehát a legkedvez bb, építési munkákra adott ajánlati ár is 39,2%-al maga-
sabb, mint az ugyanezen költségsoron rendelkezésre álló forrás összege. 
 
Mind ezek alapján úgy ítéljük meg, szükséges döntést hozni az európai uniós forrásból finan-
szírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló a 17/2017. (II.1.) Kor-
mányrendeletben lehet ségként kínálkozó legfeljebb 30%-os többlettámogatás igénylésér l a 
korábban tervezett 15% helyett. (Ez esetben azonban már igazságügyi szakért  kerül bevonásra 
a többletigény jogosságának megítélése érdekében.) 
 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztésben szerepl  információk figye-
lembe vételével fogadja el az alábbi határozati-javaslatot: 
 
  




