KALOCSA VAROS POLGARMESTERETOL

ELOTERJESZTES
Kalocsa Varos Onkormanyzat Képvisels-testiiletének
2020. marcius 16-i Ulésére

Targy: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 ,,Iparteriilet fejlesztése Kalocsan” cimii és a TOP-1.1.2-16-
BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubétorhédz kialakitasa Kalocsan” cimii palydzatok vonatkozasaban
tobblet forras biztositasa — 147/2019 (VI1.11.) hatarozat modositasa

Tisztelt Képviselo-testulet!

Kalocsa Varos Onkorméanyzata timogatast nyert a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesz-
tési Operativ Programok Ir&nyit6 Hat6saga altal a Tertlet és Telepulésfejlesztési Operativ Programok
keretén belll kiirt felhivasain az aldbbi tAmogatasi kérelmei vonatkozéaséban:
- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,Iparteriilet fejlesztése Kalocsan” cimmel 800 000 000 Ft
0sszegben,
- TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubatorhaz kialakitasa Kalocsan” cimmel 220 000 000
Ft dsszegben.

A fenti projektek a korabban Magyar Allam tulajdonaban lévé Kalocsa 3506/54 hrsz.-U ingatlanon ke-
rilnek megvalositasra az ingatlan kdzmiivesitett volta és infrastrukturalis lehetéségei (meglévé hanga-
rok, utak) miatt.

Kalocsa Varos Onkormanyzata az érintett projektek megvalGsitasa keretében — tekintettel a megvaldsi-
tasi helyszin adottsdgaira — egy kdzbeszerzési eljarést folytat le, ,,Ipartertlet fejlesztése Kalocsan” tar-
gyaban, mely keretében 3 részajanlattételi lehetéség volt biztositva az alabbiak szerint:
1. rész: Kalocsa, Adminisztréacios épulet
1187 m2-es foldszintes épllet épitése, az épuleten belul irodak és 61t6z6 blokkok keruilnek ki-
alakitasra. Készil 34 db parkol6, 100 db kerékpar tarolasara alkalmas tarolo, kilsé vizvezeték
639 fm, szennyviz vezeték 436 fm, csapadékviz elvezetés 326 fm, gazvezeték 282 fm, foldkébel
halézat 506 fm, kerités 126 fm.
Tamogatasi forrast biztosité palyazat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparterilet fejlesz-
tése Kalocsan” cimu projekt keretében valosul meg.

2. rész: 1.sz. Csarnok felujitas, inkubatorhaz kialakitas

1071 m2 Csarnok éplilet feldjitas, tetészigeteles, badogozasi munkak, kilsé feltjités, tovabba
belsé atalakitas inkubatorhaz funkciora.

Téamogatasi forrast biztositd palyazat: Az 1.sz. Csarnok inkubatorhaz felujitasa (bels6) elneve-
z8s tervezési munkarész a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubatorhaz kialakitasa Ka-
locsan” cimii projekt keretében, mig az 1.sz. Csarnok felGjitasa (kulso) elnevezesii tervezési
munkarész a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparteriilet fejlesztése Kalocsan” cimi pro-
jekt keretében valosul meg.



3. rész: Iparterileten meglévé 2, 3, 4, 5. sz&mu csarnok
Az Iparterleten meglévé 2., szdmu meglévo csarnok: 1071 m2; a 3. szami meglévé csarnok:
1063 m2; , 4. szdma meglévé csarnok: 1050 m2, amelyek fel(jitasra kerlilnek a kiviteli tervdo-
kumentécio alapjan. Az 5.sz&mu csarnok 1355 m2 felujitasa (belso-kilso) kiviteli tervdoku-
mentacio szerint.
Téamogatasi forrast biztosito palyazat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparterilet fejlesz-
tése Kalocsan” cimi projekt keretében valdsul meg.

A Képvisel6-testllet 2019. julius 11-i Glésén 147/2019 sz. hatarozataval a kiviteli tervdokumentéacio
részét képezo tervezoi koltségvetés ismeretében (a kbzbeszerzesi eljaras meginditasat megelézéen) don-
tott - a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Ipartertlet fejlesztése Kalocsan” cimii projekt vonatkoza-
sdban - a timogatasi 0sszeg legfeljebb 15%-0s koltségndvekményének dsszegéig (120 M Ft) a kiegé-
szit6 tamogatas igenylése erdekében a szlikséges intézkedés megteételérdl, illetve dontott ezen fellil to-
vabbi ~ 31 M Ft 6ner6 biztositasardl a 2020. évi koltségvetés terhére.

A 2019. julius 11-i eléterjesztésben eléadott indokok:

»A Kiviteli tervdokumentécio részét képezé tervezoi koltségbecslés szerint az épitési munkak tervezett
bruttd koltsége 861,1 M Ft, a palyazatban épitési soron rendelkezésre all6 forras 6sszege 710,1 M Ft. A
kulonbozetként felmeruil6 ~151 M Ft fedezetekeént a 17/2017. (11.1.) Korméany rendeletben rogzitett ma-
ximum 15%-os koltségndvekmeény tdmogatas igénybevétele (~ 120 M Ft) valamint ezen feliil kb. 31 M
Ft 6nkorméanyzati 6ner6 bevonasa jelenthet megoldast.”

Vagyis a palyazati brutté 710 M Ft kiegészitésre kertilt 120 M Ft tobblet timogatassal és 31 M Ft tobblet
onerével mintegy 861 M Ft-ra. (Az épitéshez kapcsolddoan tobb olyan tétel is felmertl, melyek nem
képezték a kozbeszerzési eljaras részét, hanem az Onkormanyzatnak kézvetleniil a szolgaltaté felé kell
megfizetnie (pl. &ramszolgaltatd, gazszolgaltato koltsége), igy a kozbeszerzés miiszaki tartalmahoz kap-
csolddoan a palyazatban rendelkezésre 116 fedezet ténylegesen brutté 709 M Ft)

A 2019. jaliusi Képvisels-testuleti tlésen a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubatorhaz kialaki-
tasa Kalocsan” cimii projekt keretében nem volt szilkséges kiegészité tamogatésrol donteni a kdzbeszer-
zési eljaras meginditasahoz tekintettel arra, hogy a palyazatban rendelkezésre allo fedezet (bruttd 188,7
M Ft) mértéke lefedi a kiviteli tervdokumentécio részét képezo tervezoi koltségbecslés szerint az épitési
munkak tervezett bruttd koltséget (bruttd 174,4 M Ft).

Idokozben a nyilt kdzbeszerzési eljaras — a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Felligyeleti Féosztalya
(KFF) altal lefolytatott folyamatba épitett ex-ante ellenérzés soran kiadott tdmogat6 tartalmu tandsit-
vany birtokaban — megindult, és az ajanlatok 2020. marcius 9-én beérkeztek az Elektronikus kdzbeszer-
zési rendszerben az alabbi ajanlati arak mellett:



Bontas

Fedezet - Fedezet - Kalo-Bau General alapj4n Bontas alapjan
Kozbeszerzési eljarés részei ;?alyazafl p,alyazat’l Epltol[?al’l e’s Epitéipari Kift.| legkedvezébb Ife’gkedvezobb' HIANY (netto HIANY
tamogatas tamogatas Szolgéltato . s .| ajanlat (brutté Ft) (brutto Ft)
9 , . (nett6é Ft) |ajanlat (nettd
(netto Ft) (brutto Ft) Kft. (netté Ft) Ft) Ft)
1. rész: Kalocsa, Adminisztracios épilet -
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparteriilet 336 956 092 427 934 236 402 663 879 | 434950265 | 402 663879 511383126 |- 65707 787 |- 83448890
fejlesztése Kalocsan”
1.sz. Csarnok felujitasa (kulso) -
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 15 174 582 19 271 719 21 327 555 21703 668 21 703 668 27563658 |- 6529086 |- 8291940
sz., ,Iparterilet fejlesztése
Kalocsan”
2.rész: 1.sz. Csarnok [1.sz. Csarnok inkubatorhaz
felljitas, inkubatorhaz |feldjitasa (belss) -
kialakitas TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 148 606 293 188 729 992 155 829 714 151 647 726 151 647 726 192 592 612 |- 3041 433 |- 3862 620
sz., ,,Inkubatorhaz kialakitasa
Kalocsan”
2. rész 6sszesen 163 780 874 208 001 711 177 157 269 173351394 | 173 351 394 220156 270 |- 9570520 |- 12154560
3. rész: Ipartertileten meglévé 2, 3, 4, 5. szamu csarnok -
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparteriilet 206 206 107 261 881 756 280 630540 | 301229934 | 280 630540 356 400 786 |- 74424 433 |- 94519 030
fejlesztése Kalocsan”
706 943 073 897 817 703 860 451 688 909 531593 | 856 645813 1087 940 183 |- 149 702 740 |- 190 122 480




Osszegezve a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparteriilet fejlesztése Kalocsan” cimii projekt:

megnevezés nettd Ft brutté Ft
palyazatban rendelkezésre allo forras 558 336 780 709 087 711
bontas alapjan legkedvezdbb ajanlati &r 704 998 087 895 347 570
coetén a phlyézati ortésnoz viszonyitva | 146 661306 | 186250 850

Osszegezve a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubatorhéz kialakitasa Kalocsan” cimii projekt:

megnevezés nettd Ft brutté Ft
palyazatban rendelkezésre allo forras 148 606 293 188 729 992
bontas alapjan legkedvezdsbb ajanlati &r 151 647 726 192 592 612
coetén a phlyézati ortdsnoz vizonyitva | 3041433 | 3862620

Lathato a tablazatokbol, hogy a juliusi testuleti tlés idépontjaban a tervezéi koltségvetés alapjan kalku-
lalt arakhoz, koltségekhez képest is jelentésen magasabb ajanlati rak érkeztek. A kdzbeszerzési eljaras
lebonyolitasa sorén a részekre beérkezett ajanlati arak legkedvezébb opciojat figyelembe véve (1. és 3.
rész Kalo-Bau Kft., mig a 2. rész General Kft.) is a vallalasi ar minddsszesen brutté6 ~1 088 M Ft a
palyazatban rendelkezésre all6 mintegy 897,8 M Ft-tal szemben. Tehat a palyazati forrdson felil a TOP-
1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., ,,Iparteriilet fejlesztése Kalocsan” cimii projekt vonatkozésaban tovabbi
23,28 % forrés biztositadsa, mig a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubétorhaz kialakitasa Kalo-
csan” cimi projekt keretében tovabbi 1,75 % forras biztositasa szikseges.

Mindezek alapjan gy itéljuk meg, sziikséges dontést hozni a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz.,
»Iparterlet fejlesztése Kalocsan” cimii projekt vonatkozésaban, hogy az eurdpai unios forrésbol finan-
szirozott egyes projektek koltségndvekménye tAmogathatdsagardl sz616 a 17/2017. (11.1.) Kormanyren-
deletben lehetéségként kinalkozo legfeljebb 15%-os tobblettamogatés (14,8 %-os, 118,4 M Ft 6sszegi
kiegészits tamogatas) igénylésén tal az Onkormanyzat altal biztositott éneré mértékérsl a korabban ter-
vezett ~ 31 M Ft helyett ~ 67,86 M Ft 6sszegben.

Tekintve, hogy a projekt megvaldsitasa konzorciumban torténik a Bacs-Kiskun Megyei Teruletfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-vel, az 6 projektrésziket érinté timogatasi 6sszeget (23,5 M Ft) és az eddig felmerilt
elokészitési koltségeket (~ 52,3 M Ft) az 6nkorményzatnak sajat forrasbdl szikséges biztositania,
amennyiben a projekt meghitsul. Raadasul a lehivott 100%-nyi eléleg visszafizetése tigyleti kamattal is
terhelt.



Tovabba gy itéljuk meg, szikséges dontést hozni a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubator-
haz kialakitasa Kalocsan” cimii projekt vonatkozasaban a kdzbeszerzési eljaras alapjan beérkezett leg-
kedvezbb ajanlati ar biztositasa érdekében felmeriilé dnerévallalas modjarol. Az eurdpai unids forrés-
bol finanszirozott egyes projektek koltségndvekménye tdmogathatdsagardl sz616 a 17/2017. (11.1.) Kor-
manyrendeletben lehet6ségként kinalkozd legfeljebb 15%-o0s tobblettdmogatast kihasznalva kérjuk a
Képvisels-testilet felhatalmazasat a szilkséges 1,756 %-o0s mértéki kiegészité timogatas megigénylé-
sére.

Amennyiben a projekt megvalositasa meghiusul, Ugy az eddig felmerilt el6készitési koltségeket (~ 16,5
M Ft) az 6nkormanyzatnak sajat forrashol sziikséges biztositania. Rdadasul a lehivott 100%-nyi eléleg
visszafizetése Uigyleti kamattal is terhelt.

Kérem a Tisztelt Képviselé-testuletet, hogy az eléterjesztésben szereplé informéaciok figyelembe véte-
lével fogadja el az alabbi hatarozati-javaslatokat:



Hatarozati-javaslat I.

Kalocsa Varos Onkorméanyzat Képvisels-testiilete dont arrél, hogy

I.  modositja a 147/2019. (VI1.11.)) hatarozata 1-2.) pontjait az aldbbiak szerint (mddositas ki-
emelve):

1.) felhatalmazza a polgarmestert, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 ,,Iparteriilet fej-
lesztése Kalocsan” cimi palyazatra vonatkozoan a tdmogatasi 6sszeg legfeljebb 15%-0s
koltsegnovekmeényének Gsszegéig (118,4 M Ft, vagyis 14,8%) kiegészité tdmogatas
igénylése erdekében a sziikséges intézkedést tegye meg, a kdzbeszerzési eljards megfe-
lel6 fazisaban.

2.) dont arrol, hogy Kalocsa Varos Onkormanyzata ~ 67,86 M Ft onerét biztosit a 2021. évi
koltségvetés terhére a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 ,,Iparterilet fejlesztése Kalocsan”
megnevezeési palyazat timogatas ellenében elszamolhat6 kiadasainak megvalositasahoz,
elrendeli, hogy az ezzel kapcsolatos kiadasok eldiranyzatai a 2021. évi koltségvetési ren-
deletben eredeti el6iranyzatkeént szerepeljenek.

Il.  felhatalmazza a polgarmestert az I. pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megtételére,

kotelezettségek vallalasara, szerz6dések megkotésére.

Hataridé: folyamatos
Felelgs: Dr. Filvig Géza polgarmester



Hatdrozati-javaslat I1.

Kalocsa Véaros Onkorményzat Képviselc’S-tesﬁilete dont arrél, hogy

1.) felhatalmazza a polgarmestert, hogy a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., ,,Inkubétorhaz kialaki-
tasa Kalocsan™ cimii palyazatra vonatkozdan a timogatasi 8sszeg 1,756 %-os koltségnovekményé-
nek Osszegéig (azaz 3.86 M Fi 0sszegli) kiegészitd tAmogatas igényiése érdekében a sziikséges in-
tézkedést tegye meg, a kozbeszerzési eljaras megfeleld fazisaban.

~ 2.) felhatalmazza a polgérmestert az 1. pontban fqglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megtételére,
kotelezettségek vallalasara, szerzddések megkotésére. i

Hatarido: folyamatos
Felel6s: Dr. Filvig Géza polgarmester

Kélbcsa, 2020. mércius 12.

(Dr. Filtig Géza)
polgarmester

Készitette: Feketéné Gonczol Gabriella — Fejlesztési csoport - -
Ellenérizte: Boromisza Viktor - Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly
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