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KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉT L 
 

EL TERJESZTÉS 
Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2020. március 16-i ülésére 
 
Tárgy: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  és a TOP-1.1.2-16-

BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” cím  pályázatok vonatkozásában 
többlet forrás biztosítása – 147/2019 (VII.11.) határozat módosítása 

 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Kalocsa Város Önkormányzata támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesz-
tési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület és Településfejlesztési Operatív Programok 
keretén belül kiírt felhívásain az alábbi támogatási kérelmei vonatkozásában: 

- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” címmel 800 000 000 Ft 
összegben, 

- TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” címmel 220 000 000 
Ft összegben.  

 
A fenti projektek a korábban Magyar Állam tulajdonában lév  Kalocsa 3506/54 hrsz.-ú ingatlanon ke-
rülnek megvalósításra az ingatlan közm vesített volta és infrastrukturális lehet ségei (meglév  hangá-
rok, utak) miatt. 
 
Kalocsa Város Önkormányzata az érintett projektek megvalósítása keretében – tekintettel a megvalósí-
tási helyszín adottságaira – egy közbeszerzési eljárást folytat le, „Iparterület fejlesztése Kalocsán” tár-
gyában, mely keretében 3 részajánlattételi lehet ség volt biztosítva az alábbiak szerint: 

1. rész: Kalocsa, Adminisztrációs épület 
1187 m2-es földszintes épület építése, az épületen belül irodák és öltöz  blokkok kerülnek ki-
alakításra. Készül 34 db parkoló, 100 db kerékpár tárolására alkalmas tároló, küls  vízvezeték 
639 fm, szennyvíz vezeték 436 fm, csapadékvíz elvezetés 326 fm, gázvezeték 282 fm, földkábel 
hálózat 506 fm, kerítés 126 fm. 
Támogatási forrást biztosító pályázat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesz-
tése Kalocsán” cím  projekt keretében valósul meg. 
 

2. rész: 1.sz. Csarnok felújítás, inkubátorház kialakítás 
1071 m2 Csarnok épület felújítás, tet szigetelés, bádogozási munkák, küls  felújítás, továbbá 
bels  átalakítás inkubátorház funkcióra.  
Támogatási forrást biztosító pályázat: Az 1.sz. Csarnok inkubátorház felújítása (bels ) elneve-
zés  tervezési munkarész a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Ka-
locsán” cím  projekt keretében, míg az 1.sz. Csarnok felújítása (küls ) elnevezés  tervezési 
munkarész a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  pro-
jekt keretében valósul meg. 
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3. rész: Iparterületen meglév  2, 3, 4, 5. számú csarnok 

Az Iparterületen meglév  2., számú meglév  csarnok: 1071 m2; a 3. számú meglév  csarnok: 
1063 m2; , 4. számú meglév  csarnok: 1050 m2, amelyek felújításra kerülnek a kiviteli tervdo-
kumentáció alapján. Az 5.számú csarnok 1355 m2 felújítása (bels -küls ) kiviteli tervdoku-
mentáció szerint. 
Támogatási forrást biztosító pályázat: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesz-
tése Kalocsán” cím  projekt keretében valósul meg. 
 

 
A Képvisel -testület 2019. július 11-i ülésén 147/2019 sz. határozatával a kiviteli tervdokumentáció 
részét képez  tervez i költségvetés ismeretében (a közbeszerzési eljárás megindítását megel en) dön-
tött - a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  projekt vonatkozá-
sában - a támogatási összeg legfeljebb 15%-os költségnövekményének összegéig (120 M Ft) a kiegé-
szít  támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedés megtételér l, illetve döntött ezen felül to-
vábbi ~ 31 M Ft öner  biztosításáról a 2020. évi költségvetés terhére. 
 
A 2019. július 11-i el terjesztésben el adott indokok: 
„A kiviteli tervdokumentáció részét képez  tervez i költségbecslés szerint az építési munkák tervezett 
bruttó költsége 861,1 M Ft, a pályázatban építési soron rendelkezésre álló forrás összege 710,1 M Ft. A 
különbözetként felmerül  ~151 M Ft fedezeteként a 17/2017. (II.1.) Kormány rendeletben rögzített ma-
ximum 15%-os költségnövekmény támogatás igénybevétele (~ 120 M Ft) valamint ezen felül kb. 31 M 
Ft önkormányzati öner  bevonása jelenthet megoldást.” 
 
Vagyis a pályázati bruttó 710 M Ft kiegészítésre került 120 M Ft többlet támogatással és 31 M Ft többlet 
öner vel mintegy 861 M Ft-ra. (Az építéshez kapcsolódóan több olyan tétel is felmerül, melyek nem 
képezték a közbeszerzési eljárás részét, hanem az Önkormányzatnak közvetlenül a szolgáltató felé kell 
megfizetnie (pl. áramszolgáltató, gázszolgáltató költsége), így a közbeszerzés m szaki tartalmához kap-
csolódóan a pályázatban rendelkezésre álló fedezet ténylegesen bruttó 709 M Ft) 
 
A 2019. júliusi Képvisel -testületi ülésen a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakí-
tása Kalocsán” cím  projekt keretében nem volt szükséges kiegészít  támogatásról dönteni a közbeszer-
zési eljárás megindításához tekintettel arra, hogy a pályázatban rendelkezésre álló fedezet (bruttó 188,7 
M Ft) mértéke lefedi a kiviteli tervdokumentáció részét képez  tervez i költségbecslés szerint az építési 
munkák tervezett bruttó költséget (bruttó 174,4 M Ft). 
 
Id közben a nyílt közbeszerzési eljárás – a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti F osztálya 
(KFF) által lefolytatott folyamatba épített ex-ante ellen rzés során kiadott támogató tartalmú tanúsít-
vány birtokában – megindult, és az ajánlatok 2020. március 9-én beérkeztek az Elektronikus közbeszer-
zési rendszerben az alábbi ajánlati árak mellett: 
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 Fedezet - 
pályázati 
támogatás 
(nettó Ft) 

 Fedezet - 
pályázati 
támogatás 
(bruttó Ft) 

 Kalo-Bau 
Épít ipari és 
Szolgáltató 

Kft. (nettó Ft) 

 Generál 
Épít ipari Kft. 

(nettó Ft) 

Bontás 
alapján 

legkedvez bb 
ajánlat (nettó 

Ft)

Bontás alapján 
legkedvez bb 
ajánlat (bruttó 

Ft)

HIÁNY (nettó 
Ft)

HIÁNY 
(bruttó Ft)

336 956 092    427 934 236    402 663 879   434 950 265   402 663 879  511 383 126       65 707 787-     83 448 890-     

1.sz. Csarnok felújítása (küls ) - 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 
sz., „Iparterület fejlesztése 
Kalocsán”

15 174 582      19 271 719      21 327 555     21 703 668     21 703 668    27 563 658         6 529 086-       8 291 940-       

1.sz. Csarnok inkubátorház 
felújítása (bels ) - 
TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 
sz., „Inkubátorház kialakítása 
Kalocsán”

148 606 293    188 729 992    155 829 714   151 647 726   151 647 726  192 592 612       3 041 433-       3 862 620-       

2. rész összesen 163 780 874    208 001 711    177 157 269   173 351 394   173 351 394  220 156 270       9 570 520-       12 154 560-     

206 206 107    261 881 756    280 630 540   301 229 934   280 630 540  356 400 786       74 424 433-     94 519 030-     

706 943 073    897 817 703    860 451 688   909 531 593   856 645 813  1 087 940 183    149 702 740-   190 122 480-   

Közbeszerzési eljárás részei

1. rész: Kalocsa, Adminisztrációs épület - 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület 
fejlesztése Kalocsán”

2. rész: 1.sz. Csarnok 
felújítás, inkubátorház 
kialakítás

3. rész: Iparterületen meglév  2, 3, 4, 5. számú csarnok - 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület 
fejlesztése Kalocsán”
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Összegezve a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  projekt: 

megnevezés nettó Ft bruttó Ft

pályázatban rendelkezésre álló forrás 558 336 780   709 087 711    

bontás alapján legkedvez bb ajánlati ár 704 998 087     895 347 570       
forráshiány a legkedvez bb ajánlati ár 

esetén a pályázati forráshoz viszonyítva 146 661 306   186 259 859    
 

 
 
Összegezve a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalocsán” cím  projekt: 

megnevezés nettó Ft bruttó Ft

pályázatban rendelkezésre álló forrás 148 606 293   188 729 992    

bontás alapján legkedvez bb ajánlati ár 151 647 726     192 592 612       
forráshiány a legkedvez bb ajánlati ár 

esetén a pályázati forráshoz viszonyítva 3 041 433       3 862 620        
 

 
 
Látható a táblázatokból, hogy a júliusi testületi ülés id pontjában a tervez i költségvetés alapján kalku-
lált árakhoz, költségekhez képest is jelent sen magasabb ajánlati árak érkeztek. A közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása során a részekre beérkezett ajánlati árak legkedvez bb opcióját figyelembe véve (1. és 3. 
rész  Kalo-Bau  Kft.,  míg  a  2.  rész  Generál  Kft.)  is  a  vállalási  ár  mindösszesen  bruttó  ~1  088  M Ft  a  
pályázatban rendelkezésre álló mintegy 897,8 M Ft-tal szemben. Tehát a pályázati forráson felül a TOP-
1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., „Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  projekt vonatkozásában további 
23,28 % forrás biztosítása, míg a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátorház kialakítása Kalo-
csán” cím  projekt keretében további 1,75 % forrás biztosítása szükséges. 
 
 
Mindezek alapján úgy ítéljük meg, szükséges döntést hozni a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 sz., 
„Iparterület fejlesztése Kalocsán” cím  projekt vonatkozásában, hogy az európai uniós forrásból finan-
szírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló a 17/2017. (II.1.) Kormányren-
deletben lehet ségként kínálkozó legfeljebb 15%-os többlettámogatás (14,8 %-os, 118,4 M Ft összeg  
kiegészít  támogatás) igénylésén túl az Önkormányzat által biztosított öner  mértékér l a korábban ter-
vezett ~ 31 M Ft helyett ~ 67,86 M Ft összegben. 
 
Tekintve, hogy a projekt megvalósítása konzorciumban történik a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-vel, az  projektrészüket érint  támogatási összeget (23,5 M Ft) és az eddig felmerült 
el készítési költségeket (~ 52,3 M Ft) az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania, 
amennyiben a projekt meghiúsul. Ráadásul a lehívott 100%-nyi el leg visszafizetése ügyleti kamattal is 
terhelt. 
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Továbbá úgy ítéljük meg, szükséges döntést hozni a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00006 sz., „Inkubátor-
ház kialakítása Kalocsán” cím  projekt vonatkozásában a közbeszerzési eljárás alapján beérkezett leg-
kedvez bb ajánlati ár biztosítása érdekében felmerül  öner vállalás módjáról. Az európai uniós forrás-
ból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló a 17/2017. (II.1.) Kor-
mányrendeletben lehet ségként kínálkozó legfeljebb 15%-os többlettámogatást kihasználva kérjük a 
Képvisel -testület felhatalmazását a szükséges 1,756 %-os mérték  kiegészít  támogatás megigénylé-
sére. 
 
Amennyiben a projekt megvalósítása meghiúsul, úgy az eddig felmerült el készítési költségeket (~ 16,5 
M Ft) az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania. Ráadásul a lehívott 100%-nyi el leg 
visszafizetése ügyleti kamattal is terhelt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztésben szerepl  információk figyelembe véte-
lével fogadja el az alábbi határozati-javaslatokat: 
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Határozati-javaslat I. 
 
 
Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testülete dönt arról, hogy 
 
I. módosítja a 147/2019. (VII.11.) határozata 1-2.) pontjait az alábbiak szerint (módosítás ki-

emelve): 
1.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fej-

lesztése Kalocsán” cím  pályázatra vonatkozóan a támogatási összeg legfeljebb 15%-os 
költségnövekményének összegéig (118,4 M Ft, vagyis 14,8%) kiegészít  támogatás 
igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, a közbeszerzési eljárás megfe-
lel  fázisában. 

2.) dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata ~ 67,86 M Ft öner t biztosít a 2021. évi 
költségvetés terhére a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00005 „Iparterület fejlesztése Kalocsán” 
megnevezés  pályázat támogatás ellenében elszámolható kiadásainak megvalósításához, 
elrendeli, hogy az ezzel kapcsolatos kiadások el irányzatai a 2021. évi költségvetési ren-
deletben eredeti el irányzatként szerepeljenek.  

 
II. felhatalmazza a polgármestert az I. pontban foglaltak végrehajtására, nyilatkozatok megtételére, 

kötelezettségek vállalására, szerz dések megkötésére.  
 

 
Határid : folyamatos 
Felel s: Dr. Filvig Géza polgármester 
 
 
  




