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Targy: Beszamolé a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2019. évi
mkodéserdl

Tisztelt Képvisel-testulet!

A Homokhatsagi Regiondlis Szilardhulladék Kezelési Konzorcium 2008. oktober 28-ai Kdzgydilésén
dontott a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosito jeld ,, Telepilési szilardhulladék mechanikai-biologiai
stabiliz&lasara szolgdlé rendszer kialakitdsa a Homokhatsagi Telepulési Hulladékgazdalkodasi
Rendszerben” targyu projekt I. forduldban valo részvételérél.

A tagok elézetesen kotelezettséget vallaltak arra, hogy sikeres pélyazat esetén jogi személyiséggel
biré Tarsulast hoznak létre, mely akkor a II. forduléban torténd részvétel alapvetd feltétele és egyben
kotelezettsége is volt.

2011. augusztus 24-én alairdsra kerllt a Homokhatsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi Megallapodasa. A Tarsulas torzskonyvi bejegyzése a Magyar
Allamkincstar Csongrad Megyei Igazgatdsaganal 2011. szeptember 27. napjan 794552 tdrzskonyvi
azonosito szamon megtortént.

A Téarsulasi Tanécs 2019. évben az éves munkatervét, koltségvetését a tervezettnek megfeleléen
teljesitette.

A Tarsulas az Uj Széchenyi Terv Kdrnyezet és Energia Operativ Program keretén belil a Telepilési
szilardhulladék-gazdalkodéasi rendszerek fejlesztése targyu felhivasra KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-
0004 szamon regisztralt, 2011. oktober 28. napon befogadott palyazatot nyujtott be, melyet a
tdmogato6 2012. januér 5-én kelt timogatd levél szerint timogatasban részesitett.

A Téarsulas a Tarsulasi megéllapodas alapjan az aldbbi feladatok teljesitését hatarozta el.
A fébb elemek a kbvetkezsk:

a) A telepulési szilard hulladék mechanikai-biolégiai stabilizacidval torténé elékezelésének
megvalositasa, mechanikai-bioldgiai hulladékkezel (tovabbiakban: MBH) Iétesitmények
telepitésével az aldbbi regionalis Iétesitményekben:

» Felgyéi lerako,
= Kiskunhalasi lerako,
= Vaskuti lerako.



A megvaldsulé MBH hulladékkezelé miinek koszonhetéen csokken a maradék lerakasra
kerulé hulladék szerves anyag tartalma, mivel a vegyes hulladékgydijtés soran a lerakokra
érkez6 hulladék 100%-a elSkezelésre kerll, majd a kezelés sordn energetikailag
hasznosithato, magas fitéértékd hulladék levalasztasa és hasznositasa torténik meg.

b) A zold hulladék hazi komposztalasanak elésegitése a haztartasokban hazi komposztéld
edények kihelyezésével.

¢) Ujrahasznalati kdzpontok kialakitasa a hulladékudvarokon: a projekt keretében 5
Ujrahasznélati  kdzpont kerllne  kialakitdsra Bajn, Kalocsédn, Csongradon,
Kiskunfélegyhazan, Kiskunhalason. Az Ujrahasznélat érdekében az 5 hulladékudvar
mindegyikében kilon zart konténerben nyilna lehetéség a még funkcidjaban
hasznélhat6, de a tulajdonos altal mar megunt batorok, haztartasi eszk6zok, ruhanem k
leadésara. Ezaltal a hulladékudvarok egyben Ujrahasznalati kdzpontok funkcidjat is be
tudjék tolteni, nagyobb beruhazés nélkdil.

d) Hazhoz mené szelektiv gydjtés szerves frakcidra (zold hulladék).

e) Hazhoz mend szelektiv gydjtés csomagolasi hasznosithaté hulladékokra: a begydijtott
csomagolasi hulladék speciélis ontomoritss gépjarmivekkel kerllne begydjtésre, majd a
méar mindh&rom teriileten meglévs, ISPA Projektbdl Iétesiilt valogaté sorra, majd ezt
kovetéen balazasra kertilne. A meglévé valogato kapacités fedezi a projektben tervezett
szelektiven begydjtendé hulladékmennyiség valogatési igényét. A hazhoz mené szelektiv
hulladék gydijtés sorén az alabbi hulladékok kerulnek begy(jtésre az erre a célra kiadott
zsakokkal: (csomagolasi)papir, (csomagolasi)fém; (csomagolasi)mdanyag.

A Térsulas dontéshozo szerve a Tarsulasi megallapodas VI./2. pontja szerint a 9 tagu Tarsulasi Tanécs,
mely gydjtékorzetenként 3-3-3 fé delegélt 6nkorményzati képvisel6k, alpolgdrmesterek,
polgarmesterek dsszességébdl all. A Tarsulds mikddésével kapcsolatos feladatait a Tarsulasi Tanacs
elndkének irdnyitdsdval a Téarsulasi megallapodas VI./12.2 pontjanak megfeleléen a
projektkoordinator latja el. A Tarsulds makodeési — koltségvetési feligyeletét a 3 f6bél allo Feltigyels
Bizottsdg végzi. A Tarsulas pénzigyi, gazdasagi, jogi, egyes adminisztrativ feladatainak ellatasat
Csongrad Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala latja el, megallapodas alapjan.

A KEOP projekt elérehaladasanak dsszefoglalo bemutatasa:
A Térsulas a projekt megvaldsitadsara valamennyi kdzbeszerzési eljarasat lefolytatta.

A projekt megvaldsitasara kotott szerzédések teljesitésre keriiltek, a kivitelezési tevékenyséeg
mindharom helyszinen befejez6dott, a mdszaki atadas-atvétel megtortént, tovabba leszallitasra
kerultek a komposztald ladak, jarmdvek és konténerek. A szolgaltatasok ellatésara kotott FIDIC
Mérnok, Projektmenedzser, jogi szakérts, PR, és Szemléletformalasi szerzédések teljesitése is
megtortént, lezarult.



A projekt zarasaval kapcsolatban Z&r6 helyszini ellenérzés tortént 2015.11.26-an. Az ellenérzés soran
Iényegi hidnyossagot nem talaltak, csupan a projekt zardséhoz sziikséges észrevételeket tettek. Az
ellendrzés sikeresen lezarult

A projekt lezarult, a zarassal kapcsolatos zardjelentés beadéasra kerdilt.

A KEOP projekt sordn megvaldsult létesitmények zemeltetésére a Tarsulds 2015. év II. félévében
meghivasos kozbeszerzési eljarast inditott és bonyolitott le, melynek eredményeként 2016. marcius —
aprilisban megtdrtént az Uj (KEOP) és az egyseges Uizemeltetési szerz6dés alairasa.

KEHOP Projekt a meglévé hulladékgazdalkodasi rendszer tovabbfejlesztése

A Kormany a 339/2014. (Xll. 19.) Korm. rendeletben dontott az Eurdpai Unié vagy mas nemzetkozi
szervezet felé véllalt kotelezettséggel dsszefliggs, a 2007-2013 programozasi idészakban a Korméany
altal a nemzeti fejlesztési miniszter hataskorébe utalt beruhdzasok, valamint a 2014-2020
programozasi idészakban a szennyvizelvezetési és -tisztitdsi, a hulladékgazdalkodési és az
ivovizmingség-javitd beruhdzasok megvalositasarol, mely rendelet hatélya kiterjed — tébbek kozott
— a 2014-2020 programozasi idészakban a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program (a
tovdbbiakban: KEHOP) terhére finanszirozott derogécios és nem derogacios hulladékgazdalkodasi
beruhézasok megvaldsitasat szolgalo projektekre is.

A hulladékgazdalkodasi rendszer tovabbfejlesztésével kapcsolatban 2016. december 5-i Magyar
Kozlony alapjan a 1717/2016. (XIl. 5.) Korm. hatarozat szerint a KEHOP-3.2.1. palyazat
vonatkozasaban Kedvezményezettként nevesitésre kerllt a Homokhatsédgi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas.

A Térsuldsi Tandcs 2016. december 6-4n dontést hozott a Homokhatsagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1
palyazati kddszdmu ,, Az elékezelés, a hasznositas és az artalmatlanités alrendszereinek fejlesztése a
telepllési hulladék vonatkozasaban” cimii pélyazati projektben vald részvételérdl A palyézati felhivas
keretében megvalositani tervezett projekt megnevezése és egyéb f6 adatai: ,,Homokhatsagi
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer fejlesztése, kilonds tekintettel az elkllonitett

/////

Dontés sziiletett tovabba arrdl is, hogy a Tarsulds a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1
azonositoszdmu felhivdsdra tédmogatasi kérelmet nydjtson be az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel, mint konzorciumvezetével létrehozott konzorcium Gtjan, valamint
dontés szilletett arrol, hogy a 339/2014.(XI1.19.) Korm.rendelet szerinti konzorciumvezetével, a NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumot hoz Iétre, és felhatalmazza Bedé
Tamést, a Tarsuldsi Tanacs elndkét, hogy a Homokhatsdgi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
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Onkormanyzati Tarsulas, mint konzorciumi tag nevében és képviseletében a tdmogatasi kérelem
benydjtasara vonatkozo ,,Konzorciumi egyittmdkodési megallapodast” aldirja az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel,mint konzorciumvezetével, valamint az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel egyeztetéseket folytasson a Tarsulast képviselve.

2017. &prilis 13-a4n a Tarsulads Konzorciumi Egyuttmdkddési megéllapodéast kotott az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a projekt megvaldsitasara., a fejlesztendé létesitmények és
beszerzendé jarmivek az ISPA/KA és KEOP tdmogatéasbdl korabban kiépitett rendszer kiegészitését
szolgaljak majd. A beruhdzés értéke 2 milliard forint.

A projekt célja a hatékonyabb hulladékgazdalkodasi rendszer feltételeinek megteremtése

A Tarsulas péalyazati forrasok bevonéasaval folyamatosan arra torekszik, hogy a hatékonysag novelése
érdekében fejlessze a homokhatsagi regionalis hulladékgazdalkodasi rendszert. A tarsulds mindent
megtesz annak érdekében, hogy a lakossagi igényeket a lehet6 legmagasabb szinvonalon tudja
kiszolgalni és mindemellett eleget tegyen a hatalyos jogszabalyi kornyezetben rogzitett
kotelezettségeinek

A fejlesztési koncepcio:

- afelgydi és vaskuti telephely fejlesztése, valamint a gy(jté-szallitd jarmdiflotta bévitése a
kiskunhalasi térségben

A projektet Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag (tovabbiakban: NFP)
konzorciuma val6sitja meg.

I.  Projekt alapadatai:

Hatélyos tAmogatasi szerz6dés és hatélyba lépése: 4. szamu modosités, 2019.12.19

Tamogatés 6sszege: 1 819 988 165 Ft

Osszkoltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvaldsitdsédnak kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének hatérideje: 2021.08.13. (Tamogatoi dontés alapjan 3 hdnapos
hosszabbitéssal.)

[l.  Kdzbeszerzések, beszerzések és megkdtott szerzédések:

MuS%akI Miszaki Tervezés,
szakérté ellenér Epités ) ] ]
P Jarmd Szemlélet PR szerzédés
Kézbeszerzési A szerzo,des A szerzo,des A szerzo,des A szerzo,des Az (,el Ja,ra,ls A sze,rzodes
/ beszerzési megkoteésre megkotesre megkotesre megkotesre | eldkészitése megkdoteésre kerilt
eljéras kerdilt kerdilt kerilt kerilt folyamatban
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statusza

Szerzédés
alairdsanak
datuma

2018.04.11

2018.04.03

2019.05.15.

2018.12.19

2017.10.16

Szerzédés
hatalybalépés
datuma

2018.04.11

2018.04.03

2019.05.15.

2018.12.19

2017.10.16

Szerz6déses
0sszeg (nettd)

3.490.000 Ft

+ AFA

3.444.000 Ft
+ AFA

1.702.385.593
Ft + AFA

109.900.000
Ft + AFA

9.894.000 Ft

+ AFA

Teljesitési
hataridé

(év, hé, nap)

2019.09.19.

2020.12.01

2021.05.15.

2019.09.19.

2020.12.01

[l. Mdszaki tartalom:

A Homokhatsag 82 dnkormanyzata 2011-ben Tarsulast alapitott a hulladékgazdalkodési feladatok
ellatasa és fejlesztése érdekében. A Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas célja biztositani a fejlesztéseket és az eredményes miikddést lehetéve tevé kozos pénzalapot
és a kdzos érdekérvényesits erét.

Tarsulds kiemelt jelentgséglinek tekinti, hogy az Orszagos Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi
Tervben foglalt orszagos célkitiizések megvaldsuldsdhoz a lehetségeihez mérten maximalisan
hozzgjaruljon. A jelenlegi rendszer mikddése alapjan szerzett (zemeltetési tapasztalatok és a
rendelkezésre allo, jelenleg kihasznélatlan tertletek lehetévé teszik azt, hogy mind a felgyéi, mind
pedig a vaskuti telepen olyan beruhazésokat valositsanak meg, melyek tarsulasi szinten megteremtik
a lehetgségét a kittizott célok elérésének, és ezzel az orszagos atlag megfeleld szintre hozataldhoz is
nagymértékben hozzajarulnak.

A kitlizott célok megvaldsitasdhoz és a megfelel§ szolgaltatdsai szinvonal biztositasahoz
nélkilozhetetlen a jelenlegi jarmiflotta korszerdsitése és bévitése a kiskunhalasi térségben.

A kozszolgaltatési teriletre kialakitott elkilonitett csomagolasi hulladékgydjté rendszer akkor
tekintheté megfelelének, ha a teljes lakossagszamra vetitve legalabb az aldbbi csomagoléasi hulladék
mennyiségek visszagydjtése 90%-ban megvalosul frakcionként évente (papir 10 kg/fé/év; uveg 6
kg/fé/év; mianyag 4 kg/fé/év; fém 1 kg/fé6/év). Mindemellett a jelenlegi szelektiv gydjtéshez
kapcsolddo valogatasi kapacitas bévitését a lakossdg kdrnyezettudatos szemléletének folyamatos,
pozitiv valtozésa is indokolja.




Nagy hangsulyt fektetnek a lakossagi szemléletformélasra és ismeretterjesztés keretein belll a
jelenlegi  kornyezettudatos szemléletet tovabbi erésitése a tudatos hulladékgazdalkodas
fontossaganak felismertetése a kozszolgaltatassal érintett lakossag széles kdrében.

Feladatuk a tAmogatasbdl megvaldsult projekt nyilvanossag elétti bemutatésa, a lakossag széleskor
tajékoztatasa.

A felgyéi és vaskuti telephely jol &tgondolt bévitése valamint a gydjté-szallitd jarmdflotta bévitése a
kiskunhalasi térségben nélkulozhetetlen a kit(izott célok hataridén bellli eléréséhez és a modern
hulladékgazdalkodasi rendszer jogszabdlyi elGirdsokat és lakossagi igényeket egyarant kielégité
Uzemeltetéshez.

A projekt indikatorai:

Célérték a projekt fizikai

Mutat6 Mértek-egyseg befejezésekor

A keletkezett hulladékokbol
hasznositas érdekében elgkezelt % 100
hulladékok aranya

Elkllonitetten gydijtott telepllési
hulladék aranya a teljes telepulési % 43
hulladék mennyiségéhez képest

Hulladék Gjrafeldolgozéséra tovabbi

i t/év 3000
kapacitas

Hulladék-gazdalkodéssal kapcsolatos
szemlélet-formalasban aktivan f6 10000
résztvevé lakossag szama

Az elkilonitett gydijtési rendszerrel

. (A f6 30672
elért lakossag szdma

IV.  Projekt statusza
Kivitelezés

A vallalkozési szerzédés 2019.05.15-én alairasra keriilt a Végsé Kedvezményezett €s a Bazaltech Kft. —
KEVIEP Kft kdz6s ajanlattevék részérdl. A szerzédés ellenértéke 1.702.385.593 Ft.

A Kivitelezé tajékoztatta a Megrendel6t a 2020.03.24-i kooperacion, hogy a felgydi technoldgia
gyartésat Olaszorszagban kezdték volna meg, de a jarvany miatt az olasz termelés ledllt bizonytalan
ideig, igy ez érinti a felgyéi technoldgiat.

2019.05.27-én helyszini bejaras tortént Felgyén és Vaskuton.
2019.05.29-én munkaterilet dtadasara ker(lt tervezésre.
2019.05.30-an a HESZ modositasra keriilt Felgysn.
2019.06.27-én elsé kooperacid




2019.10.17-én a kornyezetvédelmi tervek kockazatelemzést, organizacios tervet, egészségvédelmi
tervek jovahagyasra kerultek.

2020.03.19. A vaskuti MBH sikeres tizemprobaja lezarult

2020.03.26. A teljesitési garancia atforgatasra keril a joOtéllsi garancidva a vaskuti MBH
vonatkozasaban, mind a KEVIEP mind a Bazaltech altal.

2020.04.14-én a Il. szdmu teljesitési igazolas alairasra kerlt. A szadmla atutalasa megtortént,
elszdmoléasa folyamatban van az ITM altal.

A 21. héten a vaskuti balazo készre jelentése varhatd, melyet kévetéen indulhat a prébatizem és
Uzemprdba.

A Kivitelezé 2019.10.15-én bejelentette, hogy a Konzorciumi megéllapodasukban véltozas tortént. A
Bazaltech Kft. és a KEVIEP Kft. kozott a megosztasi arany felcserélédott, erre vonatkozéan a FAKSZ
ellenérzés lezajlott, nem sziikséges szerzédésmaodosités.

A Kivitelezés 2019.05.19.-én aktualis késziiltségi foka: 22 %
Vaskati MBH:

2020.02.17-én a jovahagyott (02.11) képzési terv alapjan sor keriilt az Uzemeltets személyzetének a
betanitasara. 2020.02.18-an, a jovahagyott (02.07) probalzemi terv alapjan, megkezdédott a 30
napos probatizem. 2020.03.17-én az MBH technoldgia sikeres zemprdbaja megtortént.

Tervek aktualis statusza:
- Felgyé épitési engedélyes tervdokumentécio 2020.02.06-t6l rendelkezésre All.
- Felgyéi technoldgia tervet javitani kell, a konténerek mérete miatt.

Kovetkezd kooperéacio, egyben felgy6i munkaterilet atadas: 2020. janius 9.
Eszkozbeszerzés

A szallitojarmiivek beszerzésére iranyuld szerz6dés 2018.12.19-én megkotésre, és hatalyba
léptetésre kerlilt. A szerzédés ellenértéke netté 109.900.000 Ft. Szerzédés szerint 9 hénap all
rendelkezésre a két jarmd leszéllitasra, azaz 2019. szeptember 19-ig teljesithet kbtbérmentesen az
Eladd. Sikeres m(iszaki atadas-atvétel tortént: 2019.09.13.-4n. A szamla az EPTK-ban elszamolésra
kerdilt 2019.10.09-én.

Miszaki szakérts

A m(szaki szakértgi tevékenységek teljes kord ellatasra irdnyuldé megbizési szerz6dés 2018.04.11-én
kerult megkotésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. k6zott, mely aznap hatélyba is lépett. A
Véllalkoz6 szerzédésszertien teljesitett 2019.09.13-4n. A sz&mla kiegyenlitése és elszamolésa
megtortént.

Mszaki ellenér
A miiszaki ellenéri feladatok teljes kord ellatasra iranyuld megbizési szerzédés 2018.04.03-an kerdilt

megkotésre a Tarsulas és a Utiber Kft kdzott, mely aznap hatalyba lépett. A m(szaki ellenér Vargané
Gerstner lldiké. A Vallalkozd 1. szdmu teljesitésének elszdmolasa bekuldésre kerilt az ITM részére. A



Véllalkoz6 2020.04.20-an benyujtotta 2. szdmu teljesitési igazolasat, mely jelenleg az NFP-nél van
elfogadas alatt.

PR és nyilvanosséag

A PR- és tajekoztatasi tevékenység teljes kor( ellatasra irdnyulé megbizési szerzédés 2017.10.16-an
kerult megkotésre a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulds, és az Envecon Kft
kozott, mely aznap hatélyba is 1épett. A PR feladatok Gjralitemezését kértlk a Vallalkoz6tdl a jelenlegi
projekt elérehaladasénak fliggvényében, tovabba az elsé szamu teljesités elszamolasa benyujtasra
kerllt az IH részeére.

A téjékoztatas soran hasznalni tervezett, kommunikéacios tervben rogzitett kommunikécios eszk6zok
a kovetkezdk:

e Kommunik&cios (cselekvési) terv készitése

e Projekt-aloldal Iétrehozésa és folyamatos mikddtetése, frissitése

e Sajtdkodzlemény kikildése a projekt inditasarol és sajtomegjelenések 6sszegydjtése
e Sajtényilvanos nyitérendezvény szervezése

e Aberuhazés helyszinén "B" tipusu tabla kihelyezése

e Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolodoan

e Kommunikécios célra alkalmas fotodokumentacio készitése

e Sajtényilvanos Gnnepélyes projektatadd rendezvény szervezése

e Eredménykommunikécios informécios anyagok, kiadvanyok készitése
e TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodo tartalommal

e Aberuhazés helyszinén "D" tipusu tbla kihelyezése

2020.05.19-ig elvégzett feladat:

e A Kommunikécios (cselekveési) terv a VK-val torténé egyeztetés mellett elkészitésre kerult,
melyet az Iranyité Hat6sag 2018.02.20-én fogadott el.

e sajtokozlemény elkészitése

¢ helyi naplapban l1évé média megjelenés

e Nyomtatott szérélapok készitése és lakossagi terjesztése

e Projekt megvalositasi helyszinén B tipusu tabla kihelyezve Felgyére és Vaskdra

Szemléletformalas

Az ajanlattételi dokumentacié megfelel6ségi nyilatkozatat az IH 2019.03.26-an kiadta, igy még aznap
benyujtasra keriilt KFF felé a dokumentacié mingségbiztositasra. A KFF 2019.04.10-én hidnypotlast
kért az eljards meginditdsara vonatkozd tanusitvany kiaddsa elétt, melynek megvéalaszoldsa
2019.04.24-én megtortént. NKOH dontésérél szOl6 értés a kozponti fellletikon keresztil
megérkezett. Dontésuk, hogy a kommunikécios beszerzés megvalositasahoz annak Hivatal &ltali
lefolytatasaval hozzajarul. Az NKOH részérél 2019.12.06-an hianypotlasi felhivas érkezett, melyre a
vélaszt az NFP 2019.12.18-an benydjtotta.

A Térsulasi Tanécs altal elfogadott munkatervnek megfeleléen a Tarsulds 2019. évi gazdalkodasarol
sz016 pénzligyi beszamoldt 2020. jalius 2-4n targyalta, és fogadta el a Tanécs. A Tarsulasi Tanacs a
Tarsulds 2019. évi koltségvetés végrehajtasarol szold6 beszamolot 1.626.170.290,- Ft bevételi



fé6sszeggel, 182.987.734,- Ft kiaddsi f6osszeggel, 5.148.029.770,- Ft eszkdz-forrds f60sszeggel és
1.443.182.556,- Ft maradvannyal jévahagyta.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet az elGterjesztés megvitatasara és a hatdrozati javaslat
elfogadasara.

HATAROZATI JAVASLAT

Kalocsa Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete

a Homokhatsagi Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds 2019. évi miikodésérdl
sz0l6 beszamolét tudomasul vette.

Hataridd: folyamatos
Felel8s: polgarmester

Kalocsa, 2020. augusztus 17.

T Fib 'gzéza

polgarmester



