KALOCSA VAROS POLGARMESTERETOL

ELOTERJESZTES
Kalocsa Varos Onkormanyzat Képvisels-testiiletének
2020. oktober 22-i iilésére

Targy: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan™ cimii palyazathoz kapcso-
16d6 talajcsere potmunka koltségének Snerdbdl torténd biztositasa

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Nemzetgazdasagi Minisztérium 2017.12.20. napon timogaté dontést hozott Kalocsa Varos
Onkormanyzata 2017. tavaszan-nyaran elékészitett TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafej-
lesztés Kalocsan” cimi palyazataval kapcsolatban, melynek keretében 75 férShelyes 1j 6voda épi-
tésére €s a bolcsdde részére torténd eszk6zok beszerzésére nyilik lehetdség 400 milli6 forint ke-
retOsszeggel.

A palyazat elokészitése €s a kozbeszerzési eljaras lefolytatasa kozott eltelt 2,5 év épitdipari ar-
emeikedésének kompenzalasara a Kormany 1403/2020. (VII.15.) Korm. hatdrozataban a TOP-
1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan” cimii palyazatot 138.136.425.- Ft tobblet
timogatisban részesitette, igy a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevé General EpitSipari
Kft.-vel 2020.05.08-4n alairasra keriilt vallalkozasi szerz6dés 2020.07.15-én hatalyba 1épett.

A munkatertilet atdasa 2020.07.21-én megtdrtént a kivitelez6 részére, az 1ij 6voda épiiletének mun-
kalatai megkezdddtek. A beruhazas keretében eldszor a tereprendezés, humusz leszedés, az alapo-
zasi munkék inditd sikjdnak elokészitése valt sziikségessé, melyhez kapcsoloddan kivitelezd
2020.09.22-én naplobejegyzést tett az e-napld feliileten, mely észrevétel az épitési teriilet 3 cso-
portszobat magaba foglald, az egész épitési teriiletet tekintve a tervezett alapteriilet kozel 50%-at
érinti:
“A humuszos talajréteg leszedését kovetden vdlt lathatovd, hogy az altalaj nagy mennyiségii,
elsé sorban akdcfa gyokérzetet tartalmaz. Kérjiik megrendeldt, hogy tekintse meg a helyszinen,
hogy a talaj alkaimas-e a felette épitendd vizszintes épiiletszerkezetek (padic rétegrend) dltal
keltett terhek tartos, a szerkezetek karosodasa nélkiili viselésére. Amennyiben nem, akkor kérjiik
megrendeldt, hogy hatdrozza meg az érintett teriileten, a tovabbi kivitelezési feladatokat.”

A kivitelezd jelzése alapjan a miiszaki ellendr, a general tervez6 bevonasaval, és a statikus tervez6
részvételével helyszini bejaras tortént, melyen kivitelez6 és megrendel6 is részt vett. Ennek sordn
résztvevok kozdsen megallapitottak, hogy a talajban talalhato szerves anyag tartalom (fa gy6kér-
zet) igen slirlin bendtte az altalajt, az a tovabbi munkavégzésre jelen formajaban nem alkaimas. A
gyokérzet lathatdéan nem a kivitelezés megkezdése soran eltavolitott névények, bokrok gyokérzete,
azok korabban — t6bb évvel, évtizeddel ezel6tt — kivagott fak foldben marado, el nem tavolitott
részei, melyeket a tervezési fazisban szemrevételezéssel észlelni nem lehetett.
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Fontos hangsulyozni, hogy a projekt elékészitése soran, a helyszin kivalasztasatol a kiviteli tervek
elkészitéséig nem volt ismeretes az a koriilmény, hogy a tervezett €pitési helyszin teriiletén az
altalaj ilyen jelent6s mértékii régi, elhalt gyokérzetet tartalmaz, melyrél sem a megrendeld, sem a
tervezd nem rendelkezett informacidval. A tervezés részeként késziilt talajmechanikai szakvéle-
mény pedig az elvégzett probafurasok és laborvizsgalatok elvégzése mellett sem tart £l ilyen mér-
téki szerves allomanyt a majdani épiilet helyszinén.

A helyszini bejarast kdvetden megrendeld felkérte tervezot, hogy a feltart probléma orvoslasa ér-
dekében nyilatkozzon a tovabbi munkafolyamatok szakszerli megvaldsitasa érdekében arrol, hogy
a fennallé helyzetet milyen modon lehet megoldani. Ennek megfelelden tervez6 2020.09.23-4n
kiallitotta nyilatkozatat, melyben rogziti:
., A kivitelezé dltal tett észrevételt a helyszinen tortént feltdrdsok megtekintését kovetGen meg-
alapozottnak tartjuk, ezért jelen esetben az dltalunk javasolt és kért megoldads a talajcsere,
melynél a cserére alkalmas anyag csak olyan lehet, ami az épitést kovetéen mdr nem t6morodo,
de tomorithetd és bedgyazodik, pl. banyameddo jellegii szerves anyag. A talajcserét 18,50m x
29,00m feliileten 0,65m mélyen sziikséges elvégezni. Ennek elmaradasakor a bent maradt szer-
ves rétegben talalhato szdlas, rostos anyagok (fak, bokrok gyékerei) fokozatosan elrothadnatk,
majd a talajréteg osszeesik, roskad, mely az épiilet megvalésitott padozati rétegeinek roskada-
sat, stillyedését vonja maga utan.”

A tervez0i nyilatkozatot véleményezésre és allasfoglalas kérésére megrendelé megkiildte a mi-

szaki ellenérok és kdzbeszerzési lebonyolito részére is, akik az alabbi nyilatkozatot tették:
»A talajcserére vonatkozo munkat a kozbeszerzési eljaras keretében ajanlattételi felhivisra
megkiildott arazatlan kéltségvetés nem tartalmazta, igy annak koltsége a nyertes ajanlatban
nem jelent meg. Egyetértiink tervezé azon nyilatkozataval, hogy ,, ez a munkafolyamat a 2018.
Julius 26-an késziilt ,, Talajvizsgalati jelentés és talajmechanikai szakvélemény, és geotechnikai
Jelentés” készitésekor nem volt elére ldthato”, viszont a projekt megvalosuldsa érdekében el-
engedhetetien, azaz potmunkdnak mindsiil. A jelenleg hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm. ren-
delet az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl 2. § f) pontja alapjan potmunka: a Ptk. 6:244.§
(2) bekezdésében meghatarozott potmunka. A Ptk. 6:244.§ (2) bekezdés szerint: ,, A vdllalkozo
koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé valo munkat
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (potmunka).” Ennek ellen-
értékét megrendeld koteles megtériteni a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés alapjan, mely kimondja:
»Ha a felek atalanydijban adllapodtak meg, a vallalkozo az atalanydijon feliil a potmunka el-
lenértékét igényelheti.,, Mindezen jogszabalyi hivatkozasokat figyelembe véve a tervezd dltal
Javasolt és a kivitelezd dltal koltségvetéssel kidolgozott talajcsere potmunkdanak mindsiil. ”

A tervezo6i és miiszaki ellendri nyilatkozatok alapjan, a miiszaki ellendrokkel egyeztetve megren-
deld felkérte kivitelezot a talajesere koltségének kidolgozasara. A koltségvetést és az alatamaszto
dokumentaciot (alatamaszté dokumentum mellékelve) kivitelezé 2020.10.06-an atadta megrende-
16nek, melynek koltsége brutto: 8.913.330,- Ft (a teljes vallalasi ar 1,79%-a).

A projekt megvalosulasa €s az épitési munkak tovabbi zavartalan folytatasa érdekében a képviseld
testiilet dontése sziikséges a felmeriild pétmunkak ellenértékének biztositasara bruttd: 8.913.330,-



Ft értékben. A képviselo testiilet dontését kovetden a pétmunkak megrendelése vallalkozasi szer-
z6dés modositas keretében torténhet meg.
Ezen szerz6désmodositasra a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. térvény 141. § (4) c)
pontja ad lehetdséget, mely kimondja, hogy
., a szerzodeés ... uj kozbeszerzési eljards lefolytatdsa nélkiil modosithato” ha ,,a moédositdst
olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld gondossaggal eljarva
nem ldthatott elore; ” tovabbd ,, a médositds nem valtoztatia meg a szerzodés altalanos jellegét”
és ,,az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-dt”.
Tekintve, hogy ezen harmas feltéteirendszer fennail, a szerzdés modositasa a k6zbeszerzési t6r-
vény eldirasai szerint torténik.

Az eldbbiekben részletezett potldlagos kitelezettségvdllalds elGirdnyzati fedezete az Altaldnos
tartalék terhére biztosithatd a 2020. évi kiltségvetési rendeletben. Az Altalinos tartalék jelenleg
hatdlyos eloirdnyzata 31 563 e Ft, mivel a 2020. évi koltségvetési rendelet 2. sz. modositasakor
elfogadott 30 963 e Ft értéke a 111/2020. (IX.29.) onkormdnyzati hatdarozat alapjin (Kalocsa
belteriilet 1735/2 hrsz. ingatlan értékesitése) 600 e Ft-tal emelkedett.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztésben szerepld informaciok figyelembe
vételével fogadja el az alabbi hatérozati-javaslatokat:

Hatarozati-javaslat

Kalocsa Véros Onkorményzata Képvisel6-testiilete:

1.) dént arrél, hogy Kalocsa Varos Onkormanyzata a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés
Kalocsan” megnevezésii palyazat megvaldsitasa érdekében 8.913.330,- Ft 6nerdt biztosit a 2020. évi
koltségvetés terhére.

2.) dont arrdl, hogy a 8.913.330,- Ft értéki pdtmunka elvégzése a vallalkozasi szerzodés modositasaban
keriiljon rogzitésre.

3.) azeldterjesztésben részletezettek nyoman jovahagyja, hogy a 2020. évi koltségvetési rendelet 5. sz.
mellékletének 2. sz. soranal szerepié TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010 ,,Ovodafejlesztés Kalocsan”
megnevezést projektfunkcid eléiranyzata az alabbiak szerint médosul:

e - Megnevezés | Viltozas (+/- Ft)
K62 Ingatlan beszerzése, 1étesitése 7.018.370
K352 Fizetendo dltalanos forgalmi ado 1.894.960
Osszesen: 8.913.330
Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal



4.) jévahagyja, hogy az 1. pontban szereplé 8.913.330 Ft tobbletkiadas fedezetét az Altalanos tartalék
azonos Osszegii csokkentése adja a 2020. évi koltségvetési rendeletben.

Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

5.) felhatalmazza a polgarmestert az 1-4. pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megtételére,
kotelezettségek vallalasara, szerzddések megkotésére.

Hataridé: azonnal
Felel6s: Dr. Filvig Géza polgarmester

Kalccsa, 2020. oktober 15.

polgarmester

Készitette: Viola-Sztricsevits Szilvia — Fejlesztési csoport
Ellendrizte: Kiss Erzsébet, Boromisza Viktor — Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly
Molnar Gabor — Pénziigyi Osztaly
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