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fa fedélszék szerkezet teljes cseréje

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kalocsa Varos Onkormanyzata az egyes 5000 5 feletti lakossagszamu telepiiléseket érinté beruhazasok
tamogatasarol szolé 1869/2021. (XII. 3.) Korm. hatérozat alapjan ,jatszotér létesitése, temetd
fejlesztése, ravatalozé felujitasa™ célra 250 000 000 forint Ssszegli vissza nem téritendd tdmogatasban
részesiilt.

A ,Temets fejlesztése, ravatalozo felgjitasa Kalocsan™ projekt megvaldsitasédhoz a kivitelezd
kivélasztasara Kalocsa Varos Onkormanyzata a Kbt. 115. § alapjan eredményes kozbeszerzési eljarast
folytatott le és 2022. februar 17. napjan a KALO-BAU Epitéipari és Szolgaltatd Kft-vel vallalkozasi
szerzOdést kotott. A munkateriilet 4taddsa 2022. majus 2-4n tértént meg a kivitelezd részére.

A legutdbbi helyszini bejérason a kivitelezo, a tervezd, a miiszaki ellendr és a megrendeld részvételével
a kivitelez jelzése alapjan a kapolna f&épiilet tetd lemez héjazatanak megbontasat kovetden
megallapitottak, hogy a tetd 4cs feldélszék szerkezet faanyaganak jelentds része korhadt, megtartasa
nem lehetséges, elbontando, helyette uj szerkezetet kell épiteni, mert a jelenlegi nem alkalmas a tervezett
tetd rétegrend fogadasara.

A miiszaki ellendr a tapasztalt allapottal kapcsolatosan az alabbi megéllapitast tette:

"A kdpolna tetéhéjazat bontdsdt kovetSen megvizsgdltuk a régi tetdszerkezetet, hogy mennyiben
alkalmas  tovabbi  megtartdsra, megerdsitésre. Szerkezeti rendszerét tekintve sdrgerendds,
JfiiggesziGmiives szakszerii szerkezet, csapolt kitésekkel, faszeges kiegészitd rogzitésekkel, bdrdolt,
eredeti faanyagokkal. A megtekintéskor ranézésre megdllapithaté volt a minden elemre kiterjedd
korhadas, rovarkdr. Roncsoldsos vizsgdlattal megnéztiik, hogy mennyiben terjedt ki a kér a faanyagok
keresztmetszetében. Kiilondsen a csomdpontoknal teljesen dat van korhadva az anyag, tovdbbi
megtartdsa és megerdsitése kizart. Elengedhetetlen, hogy az egész tetdszerkezet elbontdsra keriiljon,
helyette pedig vjat kell késziteni hasonlé erdjdtékkal konstrudlva, tehdt figyelembe kell venni az eredeti
szerkezeti megolddsokat, kiilondsen lényeges, hogy az uj szerkezet vizszintes erShatdst nem kozvetithet
a talpszelemen sikjaban. Az uj szerkezet kialakitdsdt a tervezd és a statikus bevondsdval kell
véglegesiteni."

A helyszini bejarast €s a miiszaki ellendri megallapitast kovetéen megrendelé felkérte tervezét, hogy a
feltart probléma orvoslasa érdekében nyilatkozzon a tovabbi munkafolyamatok szakszerti megvaldsitasa
¢rdekében arrol, hogy a fennall6 helyzet milyen modon kezelhetd. Ennek megfeleléen tervezd az alabbi
nyilatkozatot tette:



A helyszini bejdrds (kooperdcio) sordn az épittetdvel, miiszaki ellendrrel és a kivitelezvel
megvizsgaltuk a héjazat elbontdsdaval kozvetleniil Idthatova vdlt tetbszerkezetet, az aldbbi
megallapitasra jutottunk:

A tetd badogozdsa és lécezése a padldstér feldl a felmérés sordn épnek ldtszott, (a szerkezeti fak alulrol
most is épnek ldtszanak) A teté megbontdsa az el6készitd szakaszban egydltaldn nem volt javasolt, mert
a kivitelezés még nem ismert megkezdéséig a megbontott tetd bedzhat. (A felmérés 2021. oktéberében
tortént s a kivitelezés kezdéséig 6 hdnap telt el) A tet6héjazat eltdvolitdsdra csak most, 2022.
szeptemberében kertiilt sor.

Megallapithatd, hogy a szerkezeti fak (szarufdk, szelemenek és kitégerenddk) az elbzetes vizsgadlatokhoz
képest nagyon rossz dllapotban vannak. A felsé sik feldl ezek nagy része korhadt, aminek -
feltételezésiink szerint - egy kordbbi bedzas-elvizesedés lehet az oka (a most elbontott badogfedés nem
eredeti, valosziniileg az oldalszdrnyak épitésekor, az 1960-70-es években késziilt) Ezek a sériiléseket a
Jelsé bddogozas takarta, nem voltak ldthatdk. (Megjegyzendd, hogy a tapasztalat szerint ennél régebbi
fedélszerkezetek igen jo dllapotban szoktak megmaradni, kiszénhetéen a  tekintélyes fa
keresztmetszeteknek és a bedzdsmentes elGéletnek). Jelen esetben egy kordbbi bedzd fedés jelentés kart
tett a szerkezetben, ami most lett lathato.

A tervdokumentdcidban, koltségvetésben szerepeltettiik a tetGszerkezet javitdsdt (5-25% mértékben), de
a helyszini vizsgalat alapjan a javitas helyett sziikséges lenne a teljes csere.

Az egyes elemek cseréje vagy megerdsitése - véleményiink szerint - nem ad tartés megolddst. Az
aladeszkazas és a cinklemez fedés (100 évet is meghaladd) hosszu élettartalmi, ezért az desszerkezetet
ennek figyelembe vételével kellene elkésziteni.

Tehat a fentiek miatt tervezdi megitélés szerint az elGirdnyzott 25% javitds helyett indokolt a szerkezet
teljes cseréje.”

A tervezéi és miiszaki ellendri nyilatkozatok alapjan megrendelé felkérte kivitelezét a teljes
tetdszerkezet csere koltségének kidolgozasara. A Kivitelezd arajanlata alapjan a teljes szerkezet
cseréjének az eredeti ajanlataban szerepld tet6szerkezet 2-25% kozétti eldiranyzott javitasi koltségén
feliili tobbletkoltsége 4.914.610, -Ft +Afa, amely a teljes vallalasi ar 3,23%-a.

A projekt megvalosulasa €s az €pitési munkék tovabbi zavartalan folytatasa érdekében a Képviselo-
testiilet dontése sziikséges a felmeriil6 €pitési munkdk ellenértékének biztositdsara brutté: 6.241.555,-
Ft értékben. A Képvisel6- testiilet dontését kdvetdéen a miiszakilag sziikséges munkak megrendelése
vallalkozasi szerzédés modositas keretében térténhet meg.

Ezen szerz6désmodositasra a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény 141. § (2) b) pontja ad
lehet6séget, mely kimondja, hogy

»(2) A szerzédés — a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgdlata nélkiil — 1y
kozbeszerzési eljdrds lefolytatasa nélkiil modosithato, ha a médositis eredményeként az
ellenérték novekedése — vagy tobb modositas esetén azok netto osszértéke — nem éri el az aldbbi
értékek egyikét sem:



(b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgaltatdsi koncesszio esetén az eredeti
szerzddés értékének 10%-at, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzédéses érték 15%-at;”’

Tekintve, hogy ezen feltételek jelen esetben fennallnak, a szerz6dés mddositasa a kdzbeszerzési térvény
eldirasai szerint megtorténhet.

A villalkozasi szerz6dés modositasa kozbeszerzési kozzététel miatt felmeriild hirdetményellendrzési
dfja 100.000 Ft, melynek 6sszegét szintén biztositani sziikséges a fentiekben szerepld épitési koltségen
feliil.

Az el6bbiekben részletezett pétldlagos kotelezettségvallalas eldiranyzati fedezete az Altalanos tartalék
terhére biztosithaté a 2022. évi koltségvetési rendeletben.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elbterjesztésben szerepld informaciok
figyelembevételével fogadja el az alabbi hatarozati-javaslatot:



Hatarozati-javaslat

Kalocsa Varos Onkormanyzata Képviselé-testiilete:

1.

Kalocsa, 2022. szeptember Q Cx

dont arrél, hogy Kalocsa Véaros Onkormanyzata a ,,Temetd fejlesztése, ravatalozé feltjitasa”
megnevezésli projekt keretében miszakilag sziikségessé valt fOépiileti tetd fa fedélszék
szerkezet teljes cseréjének megvaldsitasahoz és az ezzel kapcesolatosan felmeriil kozbeszerzési
hirdetmény ellendrzési dij fedezeteként bruttd 6.341.555,- Ft ,- Ft 6nerdt biztosit a 2022. évi
koltségvetés terhére.

dont arrdl, hogy a bruttd 6.241.555,- Ft értékii épitési munka elvégzése a véllalkozasi szerz6dés
modositasaban keriiljon rogzitésre.

az eloterjesztésben részletezettek nyoman jovahagyja, hogy a 2022. évi koltségvetési rendelet
1. sz. melléklet 5. tablazatanak 15. soranal szerepl6 ,,Kisvarosi Program — Csajda kerti jatszotér
létesitése, temetdfejlesztés, kdpolna-ravatalozo feljitisa BMOGF/1209/2021” megnevezésii
projektfunkcié elbiranyzata 6 342 e Ft-tal az alabbiak bontasban megemelésre keriiljon az
Altalanos tartalék kiadasi eldiranyzat azonos Osszegli csokkenése mellett.

K3 — Dologi kiadasok 100 e Ft
K6 — Beruhazasok 6242 e Ft

elrendeli, hogy a 3. pontban foglaltak hatdsa a 2022. évi koltségvetési rendelet eléiranyzatain
atvezetésre keriiljenek annak soron kévetkezé modositasa alkalmaval.

felhatalmazza a polgarmestert az 1-4. pontban foglaltak végrehajtasara, nyilatkozatok megté-
telére, kotelezettségek vallalasara, szerz6dések megkotésére.

Felel6s: polgarmester
Hatarido: azonnal
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Készitette: Arnold-Szita Orsolya — Fejlesztési csoport

Ellendrizte: Boromisza Viktor — Varosiizemeltetési és Fejlesztési Osztaly

Molnar Géabor — Pénziigyi Osztaly



