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Kalocsa Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének

2022.06.30-i ulésere

Targy: Beszamol6 a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2021.

Tisztelt Képviselo-testulet!

évi mikodésérsl

A Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas elndke 2022. janius
14-én megkuldte a Tarsulas 2021. évi tevékenységére vonatkozd beszamolo6t az aldbbiak szerint:

A projektet Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (tovabbiakban: NFP)

konzorciuma valositja meg.

Projekt alapadatai:

Hatalyos tAmogatési szerzédes és hatalyba lépése: 4. szamd modositas, 2019.12.19
Tamogatés 6sszege: 1 819 988 165 Ft
Osszkoltség: 2 020 000 000Ft

A projekt megvalositasanak kezdete: 2016.12.16.

A projekt fizikai befejezésének hatarideje: 2022.08.13.

A projekt nem zarhat6 a szemléletformalés szerzgdés hianya miatt, ezért ismételt TSZ modositésra lesz
szllkség, varhatéan 2022. juliuséban.

Kozbeszerzések, beszerzések és megkotott szerzodések:

Miszaki Miszaki Tervezés,
szakeértd ellendr Epités Jarmii Szemlélet PR szerzédés
Kdzbeszerzé A szerzédés A szerzédés A szerz6dés Az eljaras A szerzédés
si/ megkotesre megkotesre A szerzédés megkotesre | elokészitése | megkotésre kerilt
beszerzési kertilt kertilt megkdtésre kertilt folyamatban
eljaras kertilt
statusza
Szerzdés
alairadsanak 2018.04.11 2018.04.03 2019.05.15. 2018.12.19 - 2017.10.16
datuma
Szerzdés
hatalybalépés 2018.04.11 2018.04.03 2019.05.15. 2018.12.19 - 2017.10.16
datuma
ggfgzgdeses 3490.000Ft | 11480.000 | 1.702385.593 | 109.900.000 . 9.894.000 Ft
R + AFA Ft + AFA Ft + AFA Ft + AFA + AFA
(nettod)
Teljesitési a projekt fizikai
hataridé (év, 2019.09.19. 2021.08.13. 2021.08.13. 2019.09.19. - zarésanak
ho, nap) fuggvénye




1lI. Miszaki tartalom:

A Homokhatsdg 82 onkorményzata 2011-ben T&rsulast alapitott a hulladékgazdalkodasi feladatok
ellatasa és fejlesztése érdekében. A Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas celja biztositani a fejlesztéseket és az eredményes mikddést lehetévé tevs kozos pénzalapot és
a koz0s érdekérvényesits erdt.

Téarsulas kiemelt jelentdségiinek tekinti, hogy az Orszagos Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatasi
Tervben foglalt orszagos célkitizések megvalosulasahoz a lehetdségeihez mérten maximalisan
hozzajaruljon. A jelenlegi rendszer mikodése alapjan szerzett Uzemeltetési tapasztalatok és a
rendelkezésre allg, jelenleg kihasznalatlan teriletek lehetové tették azt, hogy mind a felgydi, mind pedig
a vaskuti telepen olyan beruhazésokat valdsitsanak meg, melyek t&rsuldsi szinten megteremtik a
lehetdségét a kitizott célok elérésének, és ezzel az orszagos atlag megfelels szintre hozatalahoz is
nagymértékben hozzajarulnak.

A kitzizott celok megvalositasahoz és a megfeleld szolgéltatasi szinvonal biztositdsahoz nélkiilozhetetlen
a Tarsulas jelenlegi jarmiiflottajanak korszerdsitése és bovitése.

A kozszolgaltatasi terlletre kialakitott elkulonitett csomagolasi hulladékgydjté rendszer akkor
tekinthetd megfeleldnek, ha a teljes lakossagszamra vetitve legaldbb az alabbi csomagolési hulladék
mennyiségek visszagyiijtése 90%-ban megvalosul frakcidonként évente (papir 10 kg/fé/év; liveg 6
kg/félév; miianyag 4 kg/félév; fém 1 kg/fo/év). Mindemellett a jelenlegi szelektiv gy:ijtéshez kapcsolodo
valogatasi kapacitas bovitését a lakossag kornyezettudatos szemléletének folyamatos, pozitiv valtozasa
is indokolja.

Nagy hangsulyt fektet a Tarsulas a lakossagi szemléletformalésra és ismeretterjesztés keretein belll a
jelenlegi kdrnyezettudatos szemléletet tovabbi erdsitése a tudatos hulladékgazdalkodas fontossaganak
felismertetése a kdzszolgéltatassal érintett lakossag széles korében.

Feladatuk a tamogatésbol megvaldsult projekt nyilvanossag elstti bemutatasa, a lakossag széleskorii
tajékoztatasa.

A felgydi és vaskuti telephely jol atgondolt bévitése nélkiilozhetetlen a kitzizott célok hataridén beluli
eléréséhez és a modern hulladékgazdalkodasi rendszer jogszabdlyi eldirasokat és lakossagi igenyeket
egyarant kielégitd Uzemeltetéshez.

A projekt indikatorai:

Mérték- | Célérték a projekt fizikai

Mutat6 , o
egyseg befejezesekor
A keletkezett hulladékokbol hasznosités érdekében elokezelt
. . % 100
hulladékok aranya
Elkilonitetten gyiijtott telepllési hulladék ardnya a teljes % 43
0

teleptilési hulladék mennyiségéhez képest

Hulladek tjrafeldolgozésara tovabbi kapacitas t/év 3000

Hulladék-gazdalkodassal kapcsolatos szemlélet-forméalasban

. . . (s £6 10 000
aktivan résztvevé lakossag szama

Az elkilonitett gytjtési rendszerrel elért lakossag szama o 30 72
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IV.  Projekt statusza

Kivitelezés

A vallalkozasi szerzédés 2019.05.15-€n alairasra kertlt a Vegss Kedvezményezett és a Bazaltech Kift.
— KEVIEP Kft kozos ajanlattevok részerol, a szerz6dés ugyanazon a napon hatdlyban is Iépett. A
szerzgdeés ellenértéke 1.702.385.593 Ft

Vallalkoz6 2020. marcius 16-an akadalyt kozolt, a kormany veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva.
Az akadalykozlés folyamatos akadalykozlésnek mingsil, havonta meghosszabbitando.

2020. julius 08-an Vallalkozd bejelentette 1. szdmu kovetelés eldrejelzését: a felgydi technologia
jarvanyhelyzet miatti késébbi szallitdsaval kapcsolatban (hosszantarto kdvetelés).

FIDIC Mérnok 07.24-én a bejelentést tudomasul vette. Vallalkozd havonta megerdésittette a kovetelés
elorejelzését. A kovetelést a Vallalkoz6 2021.04.15-én visszavonta.

IH-s kdzbensd helyszini ellendrzése 2021.03.02-4n megtartasra ker(ilt, amelyen a kivitelezé és a FIDIC

mérnok is részt vesz. A helyszini ellengrzés 2021. 03. 08-an lezarult, a hidnyossagok bemutatasra
kertltek.

A felgydi technologiai sor probalizeme 2021. marcius 3-an kerult meginditasra, és 2021. aprilis 7-én
lezarult. A Vallalkoz6 2021.04.15-én a kivitelezési munkakat keészre jelentette, a miszaki atadas-atvétel
2021. aprilis 26-4n meginditasra kerdilt, 05. 14-én zarult.

A kivitelezés meszaki és pénzugyi készultsegi foka 100%.
Eszkozbeszerzés

A szallitojarmavek beszerzésére iranyulo szerzédés 2018.12.19-én megkotésre, és hatélyba léptetésre
kerult. Nyertes vallalkozé Mento Kft. A szerzédés ellenértéke nettd 109.900.000 Ft. A sikeres miiszaki
atadés-atvétel 2019.09.13-an megtortént. A szamla az EPTK-ban elszdmolasra kerlt 2019.10.09-én.
A projektelem mzszaki és pénziigyi készultségi foka 100%.

Miiszaki szakérté

A miszaki szakértsi tevékenységek teljes kor:i ellatasra iranyuld megbizési szerzgdés 2018.04.11-én
ker(ilt megkotésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. kdzott, mely aznap hatélyba is 1épett. A
szerzédés ellenértéke nettd 3.490.000 Ft + AFA. A Vallalkoz6 szerzédésszeriien teljesitett 2019.09.13-
an. A szamla kiegyenlitése és elszamolasa megtortént.

A projektelem mzszaki és pénziigyi készultségi foka 100%.

Myiszaki ellendr

A miiszaki ellendri feladatok teljes kor ellatasra iranyulé megbizasi szerzédés 2018.04.03-an kerdilt
megkotésre a Tarsulas és a Utiber Kft kozott, mely aznap hatalyba 1épett. A szerzgdés ellenértéke netto

3.444.000 Ft + AFA. A miszaki ellendr Vargané Gerstner 11diko.

A projektelem mzszaki és pénziigyi készultségi foka 100%.
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PR és nyilvanossag

A PR- és tajekoztatasi tevékenység teljes kor ellatasra iranyuld megbizési szerzédés 2017.10.16-an
kerllt megkotésre a Homokhéatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas, és az Envecon Kft
kozott, mely aznap hatélyba is Iépett. A szerzédés ellenértéke nett6 9.894.000 Ft + AFA. A PR feladatok
Ujralitemezését kértik a Vallalkozotol a jelenlegi projekt elérehaladasanak fliggvényében, tovabba az
elsg szamu teljesités elszamolésa jovahagyasra kerilt az ITM altal 2020.05.11-én.

A tajékoztatas soran hasznalni tervezett, kommunikacios tervben rogzitett kommunikécids eszkdzok a
kovetkezok:

o  Kommuniké&cids (cselekvési) terv készitése

e Projekt-aloldal létrehozasa és folyamatos miikodtetése, frissitése

e Sajtokozlemény kikildése a projekt inditasardl és sajtomegjelenések dsszegyiijtése
e Sajtényilvanos nyitorendezvény szervezése

e A beruhézés helyszinén "B" tipusu tabla kihelyezése

e Meédiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsoldddan

e Kommunikacios célra alkalmas fotddokumentacio készitése

e Sajtonyilvanos unnepélyes projektatadd rendezvény szervezése

e Eredménykommunikécids informéacios anyagok, kiadvanyok készitése
e TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodd tartalommal

e A beruhézas helyszinén "D" tipusu tabla kihelyezése

Eddig elvégzett feladatok:

e A Kommunikécids (cselekvesi) terv a VK-val torténd egyeztetés mellett elkészitésre kerdilt,
melyet az Ir&nyitd Hat6sag 2018.02.20-én fogadott el.

e sajtokozlemény elkészilt

e Nyomtatott szér6lapok elkésziiltek lakossagi terjesztésiik folyamatban

e Projekt megvalositasi helyszinén B tipusu tabla kihelyezve Felgyére és Vaskutra

Ezlton jelezzik, hogy a Végss Kedvezményezettek a projektrdl informéciokat talalnak az NFP Nonprofit
Kft. honlapjan (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefonkésziilékek esetében a Play
Aruhazban elérhets ,,NFP Projektek” cims applikacio letoltésével és hasznalataval is, melyek
adattartalma folyamatosan frissul.

Szemléletformalas

Az NVTNM Tarsasagi Portfolioért Felelgs Helyettes Allamtitkara 2021.09.28-an kelt és 2021.10.12-én
megkuldott tajékoztatasban az NFP-t arrdl tajékoztatta, hogy az Innovaciés és Technologiai
Minisztérium (a tov&bbiakban: ITM) Korforgdsos Gazdasdg Fejlesztéséért, Energia- és
Klimapolitikaért Felelds Allamtitkar a Nemzeti Kommunikécios Hivatallal (a tovabbiakban: NKOH)
tortént egyeztetésének eredményeként a konzorciumi egyuttmikodési megallapodasokban rogzitett PR
és szemléletformalési feladatok ellatasara iranyuld beszerzésekre és kozbeszerzésekre vonatkozd

rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XI1. 19.) Korm. rendelet 15. 8§ (7) bekezdése alapjan
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a projektek végso kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok ldssdk el. Az NFP kérésének
megfeleléen az NVINM a tdjékoztatdsdaban rogzitetteket 2021.11.30-dn kelt levelében megerdsitette.

Az NFP a meghozott dontésnek megfeleléen 2021.12.23-dn a Végsé Kedvezményezett részére
megkiildott egyoldalu jognyilatkozattal modositotta a konzorciumi egyiittmitkodési megdllapodast,
mely utjan a PR és szemléletformdldsi feladatok elidtasdra irdanyulo beszerzések és kozbeszerzések
elGkészitésére, és lebonyolitdsdra vonatkozo feladatokat az NFP visszaadta a Végsé Kedvezményezett
részére. Az NFP a feladatok teljesitése érdekében, menedzsment tevékenységével tovabbra is
tamogatja a Végsé Kedvezményezettet.

Miiszaki tartalom tervezet még nem keriilt benyujtdsra a VK részérol.

A Tharsulasi Tanacs altal elfogadott munkatervnek megfeleléen a Tarsulas 2021. évi gazdalkodasarol
sz016 pénziigyi beszamolot 2022. majus 24-én targyalta, és fogadta el a Tanacs. A Tarsulési Tanécs a
Téarsulas 2021. évi koltségvetés végrehajtasardl szolé beszamolot 708.477.372,-Ft bevételi
foosszeggel, 693.472.400,-Ft kiadasi foosszeggel, 4.219.826.118,-Ft eszkoz-forras f00sszeggel és
15.004.972,-Ft maradvannyal jovahagyta.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet az elGterjesztés megvitatasara és a hatdrozati javaslat
elfogadasara.

HATAROZATI JAVASLAT

Kalocsa Varos Onkorméanyzata Képviseld-testiilete a Homokhatsagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas 2021. évi mitkodésérdl szol6 beszamolot tudomasul vette.

Hataridé: folyamatos
Felelds: dr. Filvig Géza, polgarmester

Kalocsa, 2022. jinius 17. / .
Dr. Filvig Géza

polgarmester




