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Kalocsa Város Polgármesterét l 
 

EL TERJESZTÉS 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 

2022.06.30-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. 

évi m ködésér l 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke 2022. június 
14-én megküldte a Társulás 2021. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót az alábbiak szerint:  

A projektet Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel sség  Társaság (továbbiakban: NFP) 
konzorciuma valósítja meg.   
   

I. Projekt alapadatai: 
Hatályos támogatási szerz dés és hatályba lépése: 4. számú módosítás, 2019.12.19 
Támogatás összege: 1 819 988 165 Ft 
Összköltség: 2 020 000 000Ft 
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.16. 
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.08.13.  
 
A projekt nem zárható a szemléletformálás szerz dés hiánya miatt, ezért ismételt TSZ módosításra lesz 
szükség, várhatóan 2022. júliusában. 
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III. szaki tartalom: 
 
A Homokhátság 82 önkormányzata 2011-ben Társulást alapított a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátása és fejlesztése érdekében. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás célja biztosítani a fejlesztéseket és az eredményes m ködést lehet vé tev  közös pénzalapot és 
a közös érdekérvényesít  er t. 
 
Társulás kiemelt jelent ség nek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben foglalt országos célkit zések megvalósulásához a lehet ségeihez mérten maximálisan 
hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer m ködése alapján szerzett üzemeltetési tapasztalatok és a 
rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehet vé tették azt, hogy mind a felgy i, mind pedig 
a vaskúti telepen olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek társulási szinten megteremtik a 
lehet ségét a kit zött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelel  szintre hozatalához is 
nagymértékben hozzájárulnak. 
 
A kit zött célok megvalósításához és a megfelel  szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen 
a Társulás jelenlegi járm flottájának korszer sítése és b vítése.  
 
A közszolgáltatási területre kialakított elkülönített csomagolási hulladékgy jt  rendszer akkor 
tekinthet  megfelel nek, ha a teljes lakosságszámra vetítve legalább az alábbi csomagolási hulladék 
mennyiségek visszagy jtése 90%-ban megvalósul frakciónként évente (papír 10 kg/f /év; üveg 6 
kg/f /év; m anyag 4 kg/f /év; fém 1 kg/f /év). Mindemellett a jelenlegi szelektív gy jtéshez kapcsolódó 
válogatási kapacitás b vítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása 
is indokolja. 
 
Nagy hangsúlyt fektet a Társulás a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül a 
jelenlegi környezettudatos szemléletet további er sítése a tudatos hulladékgazdálkodás fontosságának 
felismertetése a közszolgáltatással érintett lakosság széles körében. 
 
Feladatuk a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság el tti bemutatása, a lakosság széleskör  
tájékoztatása. 
 
A felgy i és vaskúti telephely jól átgondolt b vítése nélkülözhetetlen a kit zött célok határid n belüli 
eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi el írásokat és lakossági igényeket 
egyaránt kielégít  üzemeltetéshez. 
A projekt indikátorai: 
 

Mutató Mérték-
egység 

Célérték a projekt fizikai 
befejezésekor 

A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében el kezelt 
hulladékok aránya 

% 100 

Elkülönítetten gy jtött települési hulladék aránya a teljes 
települési hulladék mennyiségéhez képest % 43 

Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás t/év 3 000 
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban 
aktívan résztvev  lakosság száma  10 000 

Az elkülönített gy jtési rendszerrel elért lakosság száma  30 72 
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IV. Projekt státusza 

 
Kivitelezés 
 
A vállalkozási szerz dés 2019.05.15-én aláírásra került a Végs  Kedvezményezett és a Bazaltech Kft. 
–  KEVIÉP  Kft  közös  ajánlattev k  részér l,  a  szerz dés  ugyanazon  a  napon  hatályban  is  lépett.  A  
szerz dés ellenértéke 1.702.385.593 Ft 
 
Vállalkozó 2020. március 16-án akadályt közölt, a kormány veszélyhelyzet kihirdetésére hivatkozva. 
Az akadályközlés folyamatos akadályközlésnek min sül, havonta meghosszabbítandó.  
 
2020. július 08-án Vállalkozó bejelentette 1. számú követelés el rejelzését: a felgy i technológia 
járványhelyzet miatti kés bbi szállításával kapcsolatban (hosszantartó követelés). 
FIDIC Mérnök 07.24-én a bejelentést tudomásul vette. Vállalkozó havonta meger síttette a követelés 
el rejelzését. A követelést a Vállalkozó 2021.04.15-én visszavonta. 
IH-s közbens  helyszíni ellen rzése 2021.03.02-án megtartásra került, amelyen a kivitelez  és a FIDIC 
mérnök is részt vesz. A helyszíni ellen rzés 2021. 03. 08-án lezárult, a hiányosságok bemutatásra 
kerültek. 
 
A felgy i technológiai sor próbaüzeme 2021. március 3-án került megindításra, és 2021. április 7-én 
lezárult. A Vállalkozó 2021.04.15-én a kivitelezési munkákat készre jelentette, a m szaki átadás-átvétel 
2021. április 26-án megindításra került, 05. 14-én zárult.  
 
A kivitelezés m szaki és pénzügyi készültségi foka 100%. 
Eszközbeszerzés 
 
A szállítójárm vek beszerzésére irányuló szerz dés 2018.12.19-én megkötésre, és hatályba léptetésre 
került. Nyertes vállalkozó Mento Kft. A szerz dés ellenértéke nettó 109.900.000 Ft. A sikeres m szaki 
átadás-átvétel 2019.09.13-án megtörtént. A számla az EPTK-ban elszámolásra került 2019.10.09-én.  
 
A projektelem m szaki és pénzügyi készültségi foka 100%. 
 

szaki szakért  
 
A m szaki szakért i tevékenységek teljes kör  ellátásra irányuló megbízási szerz dés 2018.04.11-én 
került megkötésre az NFP Nonprofit Kft. és az EnviLove Kft. között, mely aznap hatályba is lépett. A 
szerz dés ellenértéke nettó 3.490.000 Ft + ÁFA. A Vállalkozó szerz désszer en teljesített 2019.09.13-
án. A számla kiegyenlítése és elszámolása megtörtént.  
 
A projektelem m szaki és pénzügyi készültségi foka 100%. 
 

szaki ellen r 
 
A m szaki ellen ri feladatok teljes kör  ellátásra irányuló megbízási szerz dés 2018.04.03-án került 
megkötésre a Társulás és a Utiber Kft között, mely aznap hatályba lépett. A szerz dés ellenértéke nettó 
3.444.000 Ft + ÁFA. A m szaki ellen r Vargáné Gerstner Ildikó.  
 
A projektelem m szaki és pénzügyi készültségi foka 100%. 
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PR és nyilvánosság 
 
A PR- és tájékoztatási tevékenység teljes kör  ellátásra irányuló megbízási szerz dés 2017.10.16-án 
került megkötésre a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, és az Envecon Kft 
között, mely aznap hatályba is lépett. A szerz dés ellenértéke nettó 9.894.000 Ft + ÁFA. A PR feladatok 
újraütemezését kértük a Vállalkozótól a jelenlegi projekt el rehaladásának függvényében, továbbá az 
els  számú teljesítés elszámolása jóváhagyásra került az ITM által 2020.05.11-én. 
 
A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a 
következ k: 
 

 Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 
 Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos m ködtetése, frissítése 
 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegy jtése 
 Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 
 A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 
 Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 
 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
 Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 
 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegy jtése 
 Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 
 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
 A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 

 
Eddig elvégzett feladatok: 
 

 A Kommunikációs (cselekvési) terv a VK-val történ  egyeztetés mellett elkészítésre került, 
melyet az Irányító Hatóság 2018.02.20-én fogadott el.  

 sajtóközlemény elkészült 
 Nyomtatott szórólapok elkészültek lakossági terjesztésük folyamatban 
 Projekt megvalósítási helyszínén B típusú tábla kihelyezve Felgy re és Vaskútra 

 
Ezúton jelezzük, hogy a Végs  Kedvezményezettek a projektr l információkat találnak az NFP Nonprofit 
Kft. honlapján (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play 
Áruházban elérhet  „NFP Projektek” cím  applikáció letöltésével és használatával is, melyek 
adattartalma folyamatosan frissül. 
 
Szemléletformálás 
 
Az NVTNM Társasági Portfólióért Felel s Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én 
megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos  Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és 
Klímapolitikáért Felel s Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) 
történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttm ködési megállapodásokban rögzített PR 
és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó 
rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján 




